



Projeto	Transnordestina MVS e MVP		
Pauta	Alinhamento das Atividades do PEA para a próxima semana		
Data:	15/09/2011	Início:	15h20min
		Término:	16h20min
Local:	ARCADIS Tetraplan Matriz (São Paulo) e Filial Missão Velha - Via telefone		
Participantes:	Fransuelda Santos (MVP), Tatyana Sampaio (MVS) e Marina Benini (SP)		

Pauta:

1. Balanço PEA MVS;
2. Novas diretrizes para recomeço do Espaço Cariri;
3. Diretrizes para início do Espaço Eco em MVP.

Encaminhamentos MVS:

Atividade	Responsabilidade	Prazo
Resgatar o que foi feito e não está na planilha de balanço	Tatyana	22/09
Procurar as escolas do 2º concurso	Tatyana	22/09
Completar com escolas da 1ª Oficina Educadores	Marina	22/09
Verificar se todas as escolas foram mapeadas	Marina	22/09
Mandar dados finalizados para mapeamento	Tatyana	21/09
Fechar mapa de MVS	Marina e Thiago	23/09
Mandar carta das que não vão mais participar e das que vão continuar para Tatyana	Marina	19/09

Encaminhamentos MVP:

Atividade	Responsabilidade	Prazo
Fazer documento de apresentação PEA MVP e enviar para equipe revisar	Marina	21/09
Devolver documento finalizado	Fransuelda	23/09
Enviar dados do mapeamento final	Fransuelda	21/09



Gerar mapa	Marina e Thiago	Dia 23/09
Visitar as escolas e entregar documento	Fransuelda	A partir do dia 26/09

Tatyanara de J. Sampaio
Jonuel Wagner S. de Aguiar
Fransuelda E. Santos