

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

SUMÁRIO

12.	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	12-3
12.1	AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO	12-3
12.2	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	12-3
12.3	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	12-3
12.4	PÚBLICO ALVO	12-3
12.5	LOCAL DE REALIZAÇÃO	12-3
12.6	REGISTRO FOTOGRÁFICO	12-4
12.7	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES.....	12-4
12.8	RESULTADOS ALCANÇADOS.....	12-4

LISTA DE TABELAS

TABELA 12-1: LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL.....	12-4
TABELA 12-2: CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	12-4

12. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

12.1 AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO

As ações de Educação Patrimonial ocorrem sempre após o término do Resgate Arqueológico, pois é quando se produz o material a ser trabalhado com as comunidades e escolas no entorno dos sítios resgatados.

Para 2014, as atividades de Educação Patrimonial estavam previstas para iniciarem no segundo semestre, contudo até o momento foi possível concluir o resgate dos sítios arqueológicos somente na faixa de domínio, considerando que parte dos mesmos encontra-se em propriedades de terceiros, e que as tratativas para autorização de acesso a estas áreas têm se alongado. Desta forma, se fez necessário reprogramar as ações de educação patrimonial para o primeiro semestre de 2015.

12.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Até o momento, as atividades desenvolvidas consistiram-se na elaboração do Plano de Trabalho, que embasou a emissão da portaria nº 07 de 17 de Fevereiro de 2014, que autoriza a empresa Amplo a elaborar o Programa de Educação Patrimonial, no âmbito dos programas ambientais das Obras de Expansão da EFC.

12.3 PERÍODO DE REALIZAÇÃO

As atividades de Educação Patrimonial ocorrerão após o término dos resgates arqueológicos nos sítios identificados ao longo da EFC.

Os próximos eventos de Educação Patrimonial ocorrerão após o término dos resgates nos sítios Igarapé do Meio 02, São Pedro de Água Branca 11, Bom Jesus do Tocantins 22, Parauapebas 32 e Estreito dos Mosquitos.

12.4 PÚBLICO ALVO

O Programa é direcionado ao público interno e externo, sendo o público interno os colaboradores da Vale e contratada e o público externo, as comunidades e escolas lindeiras aos sítios resgatados.

12.5 LOCAL DE REALIZAÇÃO

Os locais de realização das atividades do Programa estão descritos a seguir.

Tabela 12-1: Locais de Realização do Programa de Educação Patrimonial

Sítio Arqueológico	Localidade
Igarapé do Meio 02	Comunidades na AID da Locação 12 e Canteiros
Parauapebas 32	Comunidades na AID da Locação 54 e Canteiros
Estreito dos Mosquitos	Comunidades na AID da Locação 02 e Canteiros
São Pedro de Água Branca 11	Comunidades na AID da Locação 43 e Canteiros
Bom Jesus do Tocantins 22	Comunidades na AID da Locação 45 e Canteiros

12.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

O registro fotográfico das referidas ações será apresentado nos relatórios semestrais, após a realização das atividades.

12.7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

A seguir está apresentado o planejamento das atividades do Programa, considerando o atual cenário de resgate dos sítios arqueológicos.

Tabela 12-2: Cronograma de Planejamento das Atividades do Programa

ATIVIDADES DO PROGRAMA	2015
	1º semestre
Igarapé do Meio 02 - Comunidades da Locação 12	
Parauapebas 32 - Comunidades da Locação 54	
Estreito dos Mosquitos - Comunidades da Locação 2	
São Pedro de Água Branca 11 – Comunidades da Locação 43	
Bom Jesus do Tocantins 22 – Comunidades da Locação 45	

12.8 RESULTADOS ALCANÇADOS

Conforme apresentado no cronograma, o Programa terá início no 1º semestre de 2015. Ainda não foram gerados resultados.