

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Estratégia de comunicação eficiente com equipe e parceiros; Planejamento de ações com interlocutores locais; Planejamento semestral das ações nas TIs e entorno	Em andamento	Não se aplica	Tal qual relatado no item "Resultados Consolidados" do presente relatório, a ação de gestão do Programa e das equipes vem sendo plenamente executada, com resultados que demonstram o pleno atingimento desta meta.
Avaliação quali e quantitativa dos dados produzidos pelo PGTI	Em andamento	Alteração de prazo: Conforme o PO do PBA-CI, a ação possui término previsto para 2014, no entanto, conforme PTD, trata-se de ação contínua a ser finalizada até 2017. Alterações de escopo: As avaliações serão realizadas em 3 momentos: na ocasião das reuniões dos subcomitês gestores indígenas; nos encontros da Formação Inicial em Gestão Territorial; e em reuniões de avaliação específicas do PGTI nas quais serão avaliadas as ações realizadas pelo PGTI juntamente com o planejamento anual das próximas ações, no início de cada ano.	As avaliações serão realizadas juntamente com as reuniões de planejamento anual das ações para reduzir a sobrecarga de atividades nas aldeias que tem sido uma das grandes reclamações dos indígenas de todas as TIs. Serão realizadas também nas reuniões dos subcomitês e nos encontros da Formação Inicial em Gestão Territorial Indígena. Esta alteração de escopo e prazo não compromete os objetivos e metas da ação. Pelo contrário, contribui com o aumento na frequência de avaliações, se integra a diversas outras ações do PGTI e visa respeitar a demanda dos indígenas pela integração de ações e consequente redução de atividades nas aldeias.
Diagnóstico inicial (T zero) completo do uso do solo das TIs do Médio Xingu e da "Zona de Influência Regional nas TIs"	Concluído	Não se aplica	A meta foi totalmente atingida, conforme demonstrado no Anexo 8.1.3 - 2 deste relatório.
Oficinas de calendário sazonal realizadas em 11 TIs e 1 AI	Em andamento	Não se aplica	Meta prevista para ser atingida em 2016, conforme PO PBA-CI. Ao final de 2014, 92% estava concluída, uma vez que foram realizadas Oficinas em 10 TIs e na AI Juruna Km17, restando apenas uma TI a ser realizada Oficina. Vide anexo 8.1-3.
Dados socioeconômicos levantados para as aldeias das 11 TIs e 1 AI	Concluído	Alteração de prazo. Conforme o PO do PBA-CI, a ação possui término planejado para 2014, porém, a ação será finalizada até agosto/2015	Devido à autorização para entrada em campo da equipe do PGTI ter sido emitida pela FUNAI em novembro de 2013, o início do levantamento foi iniciado em 2014. De janeiro a maio de 2015 foram realizados levantamentos nas TIs Koatinemo, Kararaô, Paquiçamba, Xipaya, Kuruaya e Arara da Volta Grande do Xingu. No mês de julho/2015 foram realizados levantamentos nas TIs Arara e Cachoeira Seca, no mês de agosto foram atualizados os levantamentos feitos nas TIs Trincheira Bacajá, Araweté, Koatinemo, Kararaô, AI Juruna do km 17, Arara da Volta Grande do Xingu e Paquiçamba.
Ambientes identificados e delimitados; Recursos naturais localizados e sistematizados; Conceitos construídos e referenciados no sistema local	Concluído	Não se aplica	Meta atingida em 2015. Até o final de 2014 haviam sido realizadas 18 oficinas, de um total de 25 previstas no PO PBA-CI. Outras 7 oficinas foram realizadas na VGX entre janeiro e fevereiro de 2015. Metas atingidas conforme estabelece o PO PBA-CI, com adiantamento de prazo.
Planejamento dos trabalhos construído com as comunidades indígenas; Planejamento anual pautado por indicadores étnicos e técnicos e focado nos resultados	Em andamento	Não se aplica	Meta prevista no PO para ser atingida em 2014. No entanto, as ações referentes a esta meta deverão ser contínuas. Os planejamentos vem sendo construídos junto às comunidades, validados nas reuniões dos Subcomitês e nas etapas da Formação Inicial em Gestão Territorial.
Socialização e compreensão das informações fornecidas pelo monitoramento das TIs; Estabelecimento de acordos comunitários de uso dos recursos; Definição de estratégias comunitárias frente a ameaças aos territórios; Construção de subsídios para o etnozoneamento / plano de uso dos recursos	Em andamento	Alteração de prazo. Previstas para início e término em 2015, parte das ações que visam o atingimento destas metas foram realizadas em 2015 para as terras indígenas localizadas na Volta Grande do Xingu (VGX).	Meta atingida em 2015 para Volta Grande do Xingu (VGX) foram realizadas 03 oficinas no âmbito da Formação Inicial em Gestão Territorial. No mês de maio foram realizadas 02 oficinas – 1 na TI Paquiçamba e 1 na TI Arara da VGX. Ações foram realizadas na TI Paquiçamba, por ser localizada na VGX, área de impacto direto da UHE BM e durante o primeiro módulo da Formação Inicial em Gestão Territorial. A ação está em andamento para as demais terras indígenas.

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Consolidação do etnozonoamento das TIs; Consolidação dos planos de uso sustentável dos recursos e ocupação das TIs.	Em andamento	Não se aplica	Metas previstas para serem atingidas em 2017, através de ações que devem ser iniciadas em 2016, de acordo com o PO PBA-CI.
Conhecimento de modelos exitosos de gestão territorial indígena; Estabelecimento de parâmetros para gestão territorial indígena; Troca de experiências entre povos indígenas; Uso sustentável dos recursos naturais no entorno das TIs; Proteção territorial compartilhada entre povos indígenas e atores instituições atuantes ao nível local; Redução dos conflitos entre as TIs e o entorno	Em andamento	Adiantamento de prazo. De acordo com o PO PBA-CI, estas metas estão previstas para serem atingidas em 2017, através de ações que devem ser iniciadas em 2015.	Estão sendo organizados intercâmbios específicos, em sinergia com o Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial, e um intercâmbio coletivo, no âmbito da Formação Inicial em Gestão Territorial, contribuindo para o atingimento das metas aqui propostas através de um processo gradual e constante, com maior tempo para assimilação de conceitos e experiências por parte dos indígenas da área de influência da UHE BM.
Compreensão da ocupação regional; Compreensão sobre os impactos da UHE BM; Identificação da situação socioambiental do entorno das TIs; Mapeamento das relações indígenas; Capacitação de lideranças indígenas para leitura cartográfica e uso de GPS	Em andamento	Adiantamento de prazo. De acordo com o PO PBA-CI, estas metas estão previstas para serem atingidas em 2017, através de ações que devem ser iniciadas em 2015.	As oficinas sobre ocupação territorial tiveram início em 2014, na Formação Inicial em Gestão Territorial (anexo 8.1-1), em um esforço de integração de atividades sinérgicas que reduzam a pressão sobre os indígenas causada pelo excesso de atividades nas aldeias.
Interlocução do PGTI com iniciativas do poder público estadual e municipal	Em andamento	Não se aplica	Metas previstas para serem atingidas em 2017, através de ações que devem ser iniciadas em 2016, de acordo com o PO PBA-CI.
Análise dos impactos socioambientais sofridos no período, na região de abrangência da UHE BM; Construção de estratégias coletivas p/ minimizar ou compensar os impactos da UHE BM	Não iniciado	Não se aplica	Metas previstas para serem atingidas em 2017, através de ações que devem ser iniciadas em 2016, de acordo com o PO PBA-CI.