

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Espécies-chave selecionadas em 6 TIs	Concluída	Não houve alterações de escopo ou prazo.	A meta prevista pelo Plano Operativo, que é a identificação de espécies-chave selecionadas em 6 TIs já está atingida.
18 ha de áreas selecionadas em 6TIs	Concluída	Alteração de prazo.	Não houve alterações de escopo ou prazo. A meta prevista pelo Plano Operativo, que é a identificação de espécies-chave selecionadas em 6 TIs já está atingida.
Caracterização das espécies nas capoeiras; Processos de regeneração reconhecidos	Em andamento	Alteração de prazo. Conforme o PO do PBA-CI, a ação possui término planejado para 2014. A atividade foi iniciada em 2015 com previsão de finalização no segundo semestre de 2016	A Proposta metodológica (Guia metodológico de Recuperação de Ambientes e Recursos Florestais) esta em processo de revisão e após a sua validação norteará as ações a serem desenvolvidas para essas ações.
Parcerias estabelecidas; Áreas identificadas e georreferenciadas	Em andamento	Alteração de prazo. Conforme o PO do PBA-CI, a ação tem início previsto em 2015 e será retomada no segundo semestre de 2016.	A Proposta metodológica apresentada no bojo deste 7º Relatório consolidado semestral (Guia metodológico de Recuperação de Ambientes e Recursos Florestais) esta em processo de revisão e após a sua validação norteará as ações a serem desenvolvidas para essas ações
Grupos de coletores e viveiristas formados; Mudanças produzidas em quantidade suficiente	Não iniciada	Alteração de prazo. Conforme o PO do PBA-CI, a ação tem início previsto em 2015 e será retomada no segundo semestre de 2016.	A Proposta metodológica apresentada no bojo deste 7º Relatório consolidado semestral (Guia metodológico de Recuperação de Ambientes e Recursos Florestais) esta em processo de revisão e após a sua validação norteará as ações a serem desenvolvidas para essas ações
Espécies ameaçadas resgatadas	Não iniciada	Alteração de prazo. Conforme o PO do PBA-CI, a ação tem início previsto em 2015 e será retomada no segundo semestre de 2016.	A Proposta metodológica apresentada no bojo deste 7º Relatório consolidado semestral (Guia metodológico de Recuperação de Ambientes e Recursos Florestais) esta em processo de revisão e após a sua validação norteará as ações a serem desenvolvidas para essas ações
Áreas georreferenciadas; 18ha preparados e implantados; Modelos de restauração implantados	Não iniciada	Alteração de prazo. Conforme o PO do PBA-CI, a ação tem início previsto em 2015 e será retomada no segundo semestre de 2016.	A Proposta metodológica apresentada no bojo deste 7º Relatório consolidado semestral (Guia metodológico de Recuperação de Ambientes e Recursos Florestais) esta em processo de revisão e após a sua validação norteará as ações a serem desenvolvidas para essas ações
18ha de área com manejo sustentável	Não iniciada	Alteração de prazo. Conforme o PO do PBA-CI, a ação tem início previsto em 2015 e será retomada no segundo semestre de 2016.	A Proposta metodológica apresentada no bojo deste 7º Relatório consolidado semestral (Guia metodológico de Recuperação de Ambientes e Recursos Florestais) esta em processo de revisão e após a sua validação norteará as ações a serem desenvolvidas para essas ações