

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Realizar diagnóstico em cada rota	Concluída	Não se aplica	Meta atingida em 2011
Produzir relatórios e documentos com a participação indígena a serem protocolados junto ao MEC, SEDUC-PA e Secretaria Municipal de Altamira sobre a Infraestrutura Escolar	Concluída	Não se aplica	Meta atingida em 2011
Promover a troca de experiências com outras regiões e motivar os Professores	Em andamento	Alteração de prazo. A ação iniciou em 2015, não em 2014 como estabelecido.	<p>A articulação conjunta entre PEEI, parceiros e SEMEDs concretizou-se no último bimestre de 2014 e dois intercâmbios ocorreram em 2015, um para a região do Alto Rio Negro, no Amazonas e outro com a vinda para o Médio Xingu de professores indígenas de outras regiões, conforme apresentado no 5º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI.</p> <p>A articulação conjunta entre PEEI, parceiros e SEMEDs continuou. Destaca-se a previsão, em outubro de 2016, do intercâmbio de professores indígenas, juntamente com professores do curso de Letras da UFPA e o Instituto Insikiran, na UFRR, onde já há uma experiência em educação escolar indígena.</p>
Produzir Relatórios e documentos para protocolo nos órgãos afetos	Em andamento	Não se aplica.	Os documentos encontram-se em preparação por parte do Programa de Infraestrutura.
Disponer de elementos projetuais para a elaboração do projeto executivo para as duas rotas e para a cidade	Concluída	Concluído, porém fora do prazo, devido ao relatado no item do relatório referente aos resultados consolidados e conforme pode ser verificado no 4ºRCS.	Todas os projetos básicos e executivos das 34 escolas/aldeias foram realizadas e finalizados em 2014. Todas as 34 obras nas aldeias foram contratadas no 1º semestre de 2015, sendo que as obras também foram iniciadas ainda no 1º semestre, de acordo com o apresentado no 5º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI.
Projeto Executivo estruturado conforme as especificidades individuais	Concluída	Concluído, porém fora do prazo, devido ao relatado no item do relatório referente aos resultados consolidados e conforme pode ser verificado no 4ºRCS.	Todas os projetos básicos e executivos das 34 escolas/aldeias foram realizadas e finalizados em 2014. Todas as 34 obras nas aldeias foram contratadas no 1º semestre de 2015, sendo que as obras também foram iniciadas ainda no 1º semestre, de acordo com o apresentado no 5º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI.
Aquisição de equipamentos para as escolas; aquisição de materiais para as escolas	Em andamento	Não se aplica	O processo de aquisição de equipamentos iniciou no 2º semestre de 2015, conforme apresentado neste 6º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI.