|      | Atividades I Produtos   | ✓ Operação છి UG CF Complementar |       |      |      |      |      | Operação 18ª UG - CF Principal |      |     |      |      |      |    |      |       |      |    |      |      |    |             |      |      |     |      |      |      |     |    |      |      |             |               |      |       |      |      |       |      |      |       |         |
|------|---|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------|-----|------|------|------|----|------|-------|------|----|------|------|----|-------------|------|------|-----|------|------|------|-----|----|------|------|-------------|---------------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|---------|
|      |   | 2016                             | :     | 2017 |      | 20   | 18   |                                | 20   | 019 |      | 2    | 020  |    |      | 2021  |      |    | 202  | 2    |    | 202         | 3    |      | 202 | 24   |      | 20   | )25 |    | 2    | 021  |             | 20            | )22  |       | 2023 | 3    | 2     | 2024 |      | 2     | 025     |
| Item | Descrição   | T3 T4                            | T1 T. | 2 T3 | T4 T | 1 T2 | T3 1 | T4 T                           | 1 T2 | ТЗ  | T4 T | 1 T2 | 2 T3 | T4 | T1 1 | T2 T: | 3 T4 | T1 | T2 T | 3 T4 | T1 | <b>T2</b> 1 | T3 T | 4 T1 | T2  | T3 1 | Γ4 T | 1 T2 | ТЗ  | T4 | T1 T | 2 T3 | <b>T4</b> 1 | Γ1 <b>T</b> 2 | Т3 1 | 74 T1 | T2 T | 3 T4 | T1 T. | 2 T3 | T4 1 | T1 T2 | 2 T3 T4 |
| CRO  | NOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO   |                                  |       |      |      |      |      |                                |      |     |      |      |      |    |      |       |      |    |      |      |    |             |      |      |     |      |      |      |     |    |      |      |             |               |      |       |      |      |       |      |      |       | П       |
|      | 14.2.2 - Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento da Produção   |                                  |       |      |      |      |      |                                |      |     |      |      |      |    |      |       |      |    |      |      |    |             |      |      |     |      |      |      | П   |    |      |      |             |               |      |       |      |      |       | П    |      |       | П       |
| 1    | Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção   |                                  |       |      |      |      |      |                                |      |     |      |      |      |    |      |       |      |    |      |      |    |             |      |      |     |      |      |      |     | Ť  |      |      |             |               |      | Ť     |      |      |       |      |      |       | П       |
| 2    | Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao<br>Escoamento Produção  |                                  |       |      |      |      |      |                                |      | П   |      |      | П    |    |      |       |      |    |      |      |    |             |      |      |     |      |      |      | П   |    |      |      |             |               |      |       |      |      |       |      |      |       | П       |
| 3    | Realização de Reuniões de Availação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento<br>Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção |                                  |       |      |      |      |      |                                |      |     |      |      |      |    |      |       |      |    |      |      |    |             |      |      |     |      |      |      |     |    |      |      |             |               |      |       |      |      |       |      |      |       |         |
| 4    | Repasse de informações para Implantação de Melhorias na Operação do Dispositivo de Transposição de Embarcações  |                                  |       |      |      |      |      |                                |      |     |      |      |      |    |      |       |      |    |      |      |    |             |      |      |     |      |      |      |     |    |      |      |             |               |      |       |      |      |       |      |      |       |         |
| 5    | Produção de relatórios  |                                  |       |      |      |      |      |                                |      |     |      |      |      |    |      |       |      |    |      |      |    |             |      |      | П   |      |      |      |     | T  |      |      |             |               |      |       |      |      |       |      |      |       | $\Box$  |