Atividades I Produtos						Operação 19º UG - CF Principal																								
lton	n Descrição	2016	6	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025		
Item		Т3 Т	74 T1	1 T2	2 T3	T4 1	Г1 Т2	Т3	T4	Г1 Т2	Т3	T4 T	1 T2	T3 T4	T1	T2 1	3 Т	4 T1	T2	Т3 Т	4 T1	T2	Т3 Т	4 T1	T2	T3 T4	T1	T2 T3	T4	
CRO	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																													
	14.2.1 - Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações																													
1	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento de Produção																													
2	Realização de Reuniões Internas de Avaliação, Consolidação																													
3	Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento																													
4	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo										П																			
5	Realização de Reuniões de Avaliação																													
6	Repasse de informações para Implantação de Melhorias																													
7	Relatórios																													