

Atividades / Produtos

Início enchimento Reservatório Xingu
 Início enchimento Res. Intermédio
 e operação da UG CF
 Complementar
 Operação da UG CF Principal
 Operação da UG CF Complementar
 Operação da UG CF Principal

Item	Descrição	2015		2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																											
	14.2.4 - Projeto de Recomposição da Infraestrutura Fluvial																																										
1	Discussão das propostas de recomposição da infraestrutura afetada e as restrições de navegação com a população e organismos representativos do Poder Público.																																										
2	Análise e acompanhamento dos projetos de sinalização e alerta na obra.																																										
3	Comunicado e informativo aos usuários e operadores do sistema de transporte fluvial das eventuais restrições e cuidados a serem tomados.																																										
4	Proposição e implementação de medidas, subsidiadas pelos resultados dos Projetos de Monitoramento do Dispositivo de Transposição e da Navegabilidade, melhorias para o funcionamento do sistema, locais críticos no que tange alterações no tráfego de embarcações.																																										
5	Produção de Relatórios																																										

Nota: O cronograma apresentado se estende apenas até a validade da LO 1317/2015