

Atividades   Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px;">Início enchimento Reservatório Xingu</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px;">Início enchimento Res. Intermediário e operação 1ª UG CF Complementar</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px;">Operação 1ª UG CF Principal</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px;">Operação 6ª UG CF Complementar</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px;">Operação 10ª UG - CF Principal</div> </div>																																											
		Item	Descrição	2015	2016					2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
				Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																																													
<b>14.2.4 - Projeto de Recomposição da Infraestrutura Fluvial</b>																																													
1	Discussão das propostas de recomposição da infraestrutura afetada e as restrições de navegação com a população e organismos representativos do Poder Público.																																												
2	Análise e acompanhamento dos projetos de sinalização e alerta na obra.																																												
3	Comunicado e informativo aos usuários e operadores do sistema de transporte fluvial das eventuais restrições e cuidados a serem tomados.																																												
4	Proposição e implementação de medidas, subsidiadas pelos resultados dos Projetos de Monitoramento do Dispositivo de Transposição e da Navegabilidade, melhorias para o funcionamento do sistema, locais críticos no que tange alterações no tráfego de embarcações.																																												
5	Produção de Relatórios																																												

Nota: O cronograma apresentado se estende apenas até a validade da LO 1317/2015