

PACOTE DE TRABALHO: 10.3 Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos



Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

Item	Descrição	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10	10. PLANO DE ACOMPANHAMENTO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO E DE RECURSOS MI						
10.3	10.3 Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos						
1	Geoprocessamento, fotointerpretação e preparo de mapas base		Realizado	Realizado			
1	Geoprocessamento, fotointerpretação e preparo de mapas base		Realizado	Realizado			
2	Mapeamento geológico-geotécnico e caracterização dos processos e instabilização		Realizado	Realizado			
2	Mapeamento geológico-geotécnico e caracterização dos processos e instabilização		Realizado	Realizado			
3	Investigações e instalação de monitores		Realizado	Realizado			
3	Investigações e instalação de monitores		Realizado	Realizado			
4	Acompanhamento e interpretação dos resultados das investigações		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
4	Acompanhamento e interpretação dos resultados das investigações		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
5	Estudo das medidas de proteção das encostas marginais		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
5	Estudo das medidas de proteção das encostas marginais		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
6	Inspeções, levantamentos e leitura de instrumentos		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
6	Inspeções, levantamentos e leitura de instrumentos		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
7	Monitoramento das condições de erosão e de estabilidade das encostas marginais		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
7	Monitoramento das condições de erosão e de estabilidade das encostas marginais		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
8	Monitoramento das áreas revegetadas no âmbito o PRAD						Realizado
8	Monitoramento das áreas revegetadas no âmbito o PRAD						Realizado
9	Relatórios semestrais consolidados		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
9	Relatórios semestrais consolidados		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

LEGENDA Linha de Base - Aprovação do IBAMA Realizado Previsto até fim do produto