

**PACOTE DE TRABALHO: 13.4.1 Projeto de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e Semi-Aquáticos**

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)  
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar  
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar  
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)  
 Entrada operação última UG da CF Complementar  
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4																				
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																									
13	<b>13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS</b>																								
13.4	<b>13.4 Programa de Conservação da Fauna Aquática</b>																								
13.4.1	<b>13.4.1 Projeto de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e Semi-Aquáticos</b>																								
1	Equipe técnica																								
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																								
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																								
2	Contato com as instituições																								
2	Contato com as instituições																								
3	Campanhas de campo																								
3	Campanhas de campo																								
4	Campanhas complementares nas parcelas aquáticas dos módulos Rapeld																								
4	Campanhas complementares nas parcelas aquáticas dos módulos Rapeld																								
5	Relatórios consolidados																								
5	Relatórios consolidados																								

**LEGENDA**  Linha de Base - Aprovada pelo IBAMA  Realizado  Previsto até fim do produto