

# PACOTE DE TRABALHO: 13.4.3 Projeto de Monitoramento de Crocodilianos


Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)  
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar  
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar  
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)  
 Entrada operação última UG da CF Complementar  
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição
------	-----------

2011				2012				2013				2014				2015				2016			
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO	
13	<b>13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS</b>
13.4	<b>13.4 Programa de Conservação da Fauna Aquática</b>
13.4.3	<b>13.4.3 Projeto de Monitoramento de Crocodilianos</b>
1	Equipe técnica
1.1	Mobilização e treinamento das equipes
2	Contato com as instituições
3	Execução
3.1	Obtenção de licença de captura, coleta
3.2	Campanhas de campo
3.3	Campanhas complementares nas parcelas aquáticas dos módulos Rapeld
4	Relatórios consolidados



**LEGENDA**

- Linha de Base - Aprovada pelo IBAMA
- Realizado
- Previsto até fim do produto