

**PACOTE DE TRABALHO: 14.2.2 Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento da Produção**

**Atividades I Produtos**



Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																							
14	<b>14. PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU</b>																						
14.2	<b>14.2 Programa de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e das Condições de Vida</b>																						
14.2.2	<b>14.2.2 Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento da Produção</b>																						
1	Levantamento de Referência para o Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção	■	■	■	■																		
1	Levantamento de Referência para o Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção	■	■	■	■																		
2	Realização de Workshops, Consolidação e Protocolo junto ao Ibama do Primeiro Relatório de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento da Produção					■																	
2	Realização de Workshops, Consolidação e Protocolo junto ao Ibama do Primeiro Relatório de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento da Produção					■	■																
3	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção (Incluindo o período de funcionamento so sistema)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção (Incluindo o período de funcionamento so sistema)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção						■			■		■		■		■		■		■		■	
4	Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção						■			■		■		■		■		■		■		■	
5	Elaboração do Estudo para a Proposição de uma Rede Básica de Transporte Intra-regional									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Elaboração do Estudo para a Proposição de uma Rede Básica de Transporte Intra-regional									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Repasso de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento Produção e adequação do projeto do dispositivo de transposição					■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Repasso de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento Produção e adequação do projeto do dispositivo de transposição					■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo (provisório e permanente), Realização de Reuniões de Avaliação e Elaboração de Relatórios para o Ibama					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo (provisório e permanente), Realização de Reuniões de Avaliação e Elaboração de Relatórios para o Ibama					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção						■			■		■		■		■		■		■		■	
8	Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção						■			■		■		■		■		■		■		■	
9	Repasso de informações para Implantação de Melhorias na Operação do Dispositivo de Transposição de Embarcações					■		■		■		■		■		■		■		■		■	
9	Repasso de informações para Implantação de Melhorias na Operação do Dispositivo de Transposição de Embarcações					■		■		■		■		■		■		■		■		■	

**LEGENDA**

■	Linha de Base - Alteração do PBA
■	Realizado/Andamento
■	Previsto até o fim do produto