

## SUMÁRIO – 4.2.2 PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE ÁREAS REMANESCENTES

---

4.2.2. PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE ÁREAS REMANESCENTES.....	4.2.2-1
4.2.2.1. ANTECEDENTES .....	4.2.2-1
4.2.2.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES .....	4.2.2-1
4.2.2.2.1. CRONOGRAMA GRÁFICO.....	4.2.2-2
4.2.2.3. RESULTADOS E AVALIAÇÃO.....	4.2.2-4
4.2.2.4. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS .....	4.2.2-4
4.2.2.5. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO . .....	4.2.2-5
4.2.2.6. ANEXOS .....	4.2.2-6

## 4.2.2. PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE ÁREAS REMANESCENTES

### 4.2.2.1. ANTECEDENTES

Por ocasião da realização do 2º Relatório Semestral Consolidado, as áreas até então negociadas para a instalação do empreendimento foram adquiridas de forma integral para a implantação das obras, portanto, não havia posseiros e proprietários nas áreas remanescentes dos imóveis.

### 4.2.2.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES

No 4º trimestre foram identificados 22 proprietários em 30 lotes com remanescentes viáveis. A partir dessa constatação foi feita a sistematização dos dados da pesquisa socioeconômica, identificando as propriedades e seus moradores no CSE, conforme **Quadro 4.2.2 -1**, abaixo, e **Anexo 4.2.2 - 1 – NM 263 – 46-MP – 001 – Propriedades com Remanescentes Viáveis**.

**Quadro 4.2.2 – 1 – Identificação dos lotes e proprietários**

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE	NOME DO PROPRIETÁRIO
UHE-BM-RXE-032	Teodorico Pantoja de Oliveira
UHE-BM-RXE-033	Pedro Pantoja de Oliveira
UHE-BM-CN-119 / UHE-BM-CN-120 / UHE-BM-CN-121 / UHE-BM-RI-084	Maria Da Graça Pereira Dos Santos
UHE-BM-CSBM-032	Helcio Lorenzoni (Bota Fora)
UHE-BM-CSBM-033	Nelson Cerezini (Bota Fora)
UHE-BM-CSBV/AC-007 / UHE-BM-CSBV/AC-008 / UHE-BM-CSBV/RI/AC-010	Marinez Cunha Mendonça Simas
UHE-BM-ETE-001	Espólio de Ossiman Assebhaider (Rural)
UHE-BM-RI/AC-163	Sérgio Borges da Silva
UHE-BM-RI-AC-164	Manuel Joaquim da Silva
UHE-BM-RI/AC-210	Laurenice Pereira da Silva
UHE-BM-RI/AC-216	Alcires Mendonça Neto
UHE-BM-RI/AC-225	Sebastião Augusto de Moura
UHE-BM-RI/AC-226	Espólio de Jacir Oscar Diniz
UHE-BM-RI/AC-260	Espólio de Ilza Araújo da Silva
UHE-BM-RI/AC-262	Natália Silva de Souza
UHE-BM-RI/AC-269 / UHE-BM-RI/AC-268 / UHE-BM-RI/AC-266	Claudomiro Gomes da Silva

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE	NOME DO PROPRIETÁRIO
UHE-BM-RI/AC-276	Iraneide Veras Paes
UHE-BM-RI/AC-277	Osmar Lopes Alves
UHE-BM-RI/AC-278	Paulo Dias de Moraes
UHE-BM-RI/AC-280	Gilvanete Maria do Nascimento e Outro
UHE-BM-RI/AC-281	Antônia Coronado da Silva
UHE-BM-RI-254 / UHE-BM-RI-255	Maria Edem dos Passos Silva (Aduutora)

Nos 30 lotes identificados residem 57 famílias: em 10 lotes há cultura de cacau e em 12 lotes são desenvolvidas atividades pecuárias. Em nenhum dos lotes é praticado extrativismo comercial.

A localização, no CSE, das propriedades com remanescentes viáveis permite que se reúnam dados para a identificação do público de ATES (agricultores familiares), quais as atividades agropecuárias existentes no imóvel, quantas famílias residem no imóvel etc.

Esses dados, juntamente com os resultados da aplicação do Perfil de Ingresso, permitirão a formulação de hipóteses para os trabalhos da ATES.

O cronograma de atividades teve que ser modificado para compatibilizá-lo com o prazo de execução da Atividade 4 - Relocação de Proprietários e Posseiros que Permanecerão nas Áreas Remanescentes, do Projeto—de Reorganização de Áreas Remanescentes (4.1.4).

Algumas atividades previstas no presente projeto tiveram seu início adiado visto que o número de famílias não permitiu a setorização, organização de reuniões, participação em Dias de Campo, cursos de capacitação etc.

Por outro lado, a prospecção de parcerias já foi iniciada, pois os possíveis parceiros são os mesmos do projeto —de Apoio à Pequena Produção e Agricultura Familiar (4.2.1).

Neste sentido foram realizadas reuniões com a Embrapa, Ceplac e Emater para discutir as possibilidades de desenvolver trabalhos conjuntos. Foi promovido um Encontro Técnico com a Emater, em outubro, para troca de experiências e conhecimento dos trabalhos desenvolvidos por essa empresa, visando ao desenvolvimento de trabalhos conjuntos.

#### 4.2.2.2.1. CRONOGRAMA GRÁFICO

O cronograma gráfico é apresentado na sequência.

**PACOTE DE TRABALHO - 4.2.2 Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas Remanescentes**

Item	Descrição	Cronograma																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																									
4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																								
4.2	Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais																								
4.2.2	Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas Remanescentes																								
1	Sistematizar dados da Pesquisa Socioeconômica																								
2	Formular hipóteses acerca da direcionalidade dos trabalhos de ATES																								
3	Setorizar beneficiários do projeto																								
4	Organizar grupos de discussão																								
5	Organizar reuniões setoriais																								
6	Incorporar sugestões apresentadas aos projetos																								
7	Elaborar Projetos de Exploração Agropecuária																								
8	Fomentar a participação de jovens, idosos e mulheres																								
9	Estabelecer espaços para debates periódicos																								
10	Prospectar parcerias																								
11	Realizar Dias de Campo																								
12	Identificar e realizar cursos de capacitação																								
13	Instalar Unidades Demonstrativas																								
14	Realizar 1 (uma) visita técnica																								
15	Avaliação e Monitoramento																								

**LEGENDA**

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)  
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força  
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar  
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)  
 Entrada operação última UG da CF Complementar  
 Início geração comercial CF Principal

#### 4.2.2.3. RESULTADOS E AVALIAÇÃO

O número de imóveis com remanescentes viáveis está abaixo dos 474 citados no PBA. Embora o processo de aquisição de áreas para a implantação do empreendimento ainda não esteja concluído, estima-se que o número de famílias que permanecerão nos remanescentes será bem menor do que o previsto inicialmente.

Por outro lado, estão sendo formados novos lotes originados pela reorganização dos blocos remanescentes, ainda disponibilizados para relocação. Pretende-se que as famílias interferidas sejam alocadas em lotes próximos a região de origem e de forma que permitam melhoria nas condições de geração de renda e conseqüentemente na qualidade de vida. Nesse sentido registra-se que algumas propriedades que tiveram seus remanescentes em condições viáveis de permanência, foi providenciada a transferência das benfeitorias para as novas áreas.

#### 4.2.2.4. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

A sistematização dos dados da pesquisa socioeconômica, identificando as propriedades e seus moradores no CSE terão continuidade no 1º trimestre de 2013.

Será aplicado o Perfil de Ingresso, junto às famílias dos agricultores que permanecerão nas propriedades com remanescentes viáveis, a fim de verificar quais podem ser classificados como agricultores familiares.

A partir dessa identificação será possível iniciar a setorização e a organização dos grupos para a aplicação das ações desenvolvidas pela ATES. Esses dados juntamente com os resultados da aplicação do Perfil de Ingresso, permitirão a formulação de hipóteses para os trabalhos da ATES. Esta atividade deverá prolongar-se pelo 2º semestre de 2013, onde prevê-se que o número de famílias será mais significativo.

#### 4.2.2.5. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Sonia Maria de Brito Mota	Geógrafa	Coordenadora	0601021661/D	5649204
Cleber Bonilha	Engenheiro agrônomo	Coordenador de Campo	-	-
Maria Francisca Alhambra Bartolome	Engenheira agrônoma	Consultora	SP 0600638773/D	5514715
Maria Judith Magalhães Gomes	Engenheira agrônoma	Consultora	SP 0601099068	5516430
Ana de Cerqueira Cesar Corbisier	Socióloga	Consultora	MTB 1507	470998
Amauri Daros de Carvalho	Engenheiro agrônomo	Consultor	DF 0601217263/D	288275
Solange Tóla	Engenheira agrônoma	Coordenadora de Campo	SP 0601459927/D	5568607
João Victor Gualberto da Silva	Engenheiro agrônomo	Técnico de Execução	PA 17734/D	5560971
Flávio José Ribeiro	Engenheiro agrônomo	Técnico de Execução	MG 71831/D	5532801
Antonio Manuel Paiva de Miranda	Engenheiro agrônomo	Técnico de Execução	PA 2629/D	5537092
Mônica Luiza de Brito	Engenheira agrônoma	Técnico de Execução	PA 16741/D	5561232
Patrícia do Socorro Pinheiro Carrera	Analista ambiental	Técnica de Execução	CRESS 3807	5561264
Hilma Pinheiro	Analista ambiental	Técnico de Execução	CRESS 4816 - PA	5561365
Erisnaldo Soares Moura	Técnico agropecuário	Técnico de Execução	AP 1515/D	5575509
Alexandre Batista da Costa	Técnico agropecuário	Técnico de Execução	PA 5085/D	5574995

#### 4.2.2.6. ANEXOS

#### **Anexo 4.2.2 - 1 – NM 263 – 46-MP – 001 – Propriedades com Remanescentes Viáveis**