

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Elaboração e discussão técnica do Plano de Trabalho junto a NE e FUNAI	Concluída	Não se aplica	Reuniões técnicas realizadas com a CGLIC/FUNAI ente os meses de junho e agosto de 2013
Aprovação do Plano de Trabalho pela FUNAI	Concluída	Não se aplica	Aprovado pela FUNAI em 18 de novembro de 2013 por meio do ofício nº 838/2013 DPDS/FUNAI-MJ.
Ajuste no Plano de Trabalho e atualização de Cronograma	Concluída	Não se aplica	Conforme CE 136/2013 DS/SAI de 27 de dezembro de 2013
Elaboração de protocolo de registro específico para acompanhamento da Norte Energia e FUNAI	Concluída	Não se aplica	Memória de Reunião entre coordenação CGLIC/FUNAI e Coordenação do PCNI - UHE Belo Monte de 02 de abril de 2014
Elaboração de material de capacitação para índios e não índios (Aprovação do material pela FUNAI e impressão)	Em andamento	Finalizado o Termo de Convivência entre indígenas e trabalhadores do programa de infraestrutura PBA-CI. Produção de audiovisual para população migrante em andamento.	O material audiovisual está em fase final de produção após aprovação da FUNAI recebida em 25/6/2014.
Capacitação de multiplicadores das empresas contratadas pela Norte Energia para as obras de infraestrutura nas aldeias. A relação e contato das empresas devem ser encaminhado a coordenação do PCI pela Norte Energia	Em andamento	Não se aplica	Atividade permanente.
Capacitações das comunidades indígenas (Termo de Convivência e protocolos de comunicação)	Concluída	Não se aplica	Atas de reuniões assinadas e registro fotografico encaminhados a CGLIC/FUNAI e SAI- DS/NE através dos relatorios bimestrais no decorrer de 2014.
Divulgação do material para população migrante através de canais diversos (CCBM, escolas, prefeituras, etc.)	Em andamento	Alteração de cronograma de inicio da atividade de divulgação.	O material audiovisual está em fase final de produção após aprovação da FUNAI recebida em 25/6/2014.
Georreferenciamento dos locais das obras nas aldeias	Em andamento	Alteração de escopo. Atividade sendo realizada pela equipe do Programa, ao invés das empresas contratadas para as obras.	O PCNI e a Norte Energia estabeleceram procedimento de envio de informações sobre as obras em andamento e finalizadas por aldeia.
Produção de mapas para as capacitações e acompanhamento das atividades	Em andamento	Não se aplica	Atividade permanente. Os mapas produzidos apresentam o quantitativo e situação das obras nas aldeias por tipologia e status (em andamento ou finalizada).
Comunicação de rotina com as aldeias para verificação de rotina da situação das obras e da relação dos trabalhadores	Em andamento	Não se aplica	Atividade permanente e diária até final da obra.
Relatórios técnicos bimestrais para a NE e FUNAI	Em andamento	Não se aplica	Atividade permanente. Todos os relatorios tem sido entregues no prazo, conforme evidenciado no envio do último relatório bimestral pela CE 018/2015-DS de 27 de janeiro de 2015.