


PACOTE DE TRABALHO: 14.2.1 Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações




Item	Descrição
------	-----------

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

14	14. PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU
14.2	14.2 Programa de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e das Condições de Vida
14.2.1	14.2.1 Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações
1	(Levantamento) Referência para o Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção
1	(Levantamento) Referência para o Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção
2	Distribuição de informações
2	Distribuição de informações
3	Projeto Detalhado De Engenharia do Sistema de Transposição Provisório de Embarcações
3	Projeto Detalhado De Engenharia do Sistema de Transposição Provisório de Embarcações
4	Projeto Detalhado do Plano Preliminar de Contingências
4	Projeto Detalhado do Plano Preliminar de Contingências
5	Realização de Workshops
5	Realização de Workshops
6	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção
6	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção
7	Realização de Reuniões Internas de Avaliação, Consolidação
7	Realização de Reuniões Internas de Avaliação, Consolidação
8	Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento Produção e adequação do projeto do dispositivo
8	Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento Produção e adequação do projeto do dispositivo
9	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo (provisório e permanente)
9	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo (provisório e permanente)
10	Realização de Reuniões de Avaliação
10	Realização de Reuniões de Avaliação
11	Projeto Detalhado de Engenharia do Sistema de Transposição Definitivo de Embarcações e do Plano de Contingências
11	Projeto Detalhado de Engenharia do Sistema de Transposição Definitivo de Embarcações e do Plano de Contingências
12	Protocolo Junto ao Ibama do Projeto de Engenharia do Dispositivo Definiivo de Transposição e do Plano de Contingência
12	Protocolo Junto ao Ibama do Projeto de Engenharia do Dispositivo Definiivo de Transposição e do Plano de Contingência
13	Repasse de informações para Implantação de Melhorias
13	Repasse de informações para Implantação de Melhorias



2011				2012				2013				2014				2015				20	
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2



LEGENDA

Orange	Linha de Base - Alteração do PBA
Yellow	Realizado/Andamento
Green	Previsto até o fim do produto