

PACOTE DE TRABALHO: 14.2.2 Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento da Produção

<p>Atividades Produtos</p>	<p style="text-align: right;"> Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) ↓ Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ↓ Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ↓ Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Baio Monte) ↓ Entrada operação última UG da CF Complementar ↓ Início operação comercial CF Principal ↓ </p>
------------------------------	--

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO	
14	14. PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU
14.2	14.2 Programa de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e das Condições de Vida
14.2.2	14.2.2 Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento da Produção
1	Levantamento de Referência para o Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção
1	Levantamento de Referência para o Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção
2	Realização de Workshops, Consolidação e Protocolo junto ao Ibama do Primeiro Relatório de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento da Produção
2	Realização de Workshops, Consolidação e Protocolo junto ao Ibama do Primeiro Relatório de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento da Produção
3	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção (Incluindo o período de funcionamento so sistema
3	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção (Incluindo o período de funcionamento so sistema
4	Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção
4	Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de Escoamento Produção
5	Elaboração do Estudo para a Proposição de uma Rede Básica de Transporte Intra-regional
5	Elaboração do Estudo para a Proposição de uma Rede Básica de Transporte Intra-regional
6	Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento Produção e adequação do projeto do dispositivo de transposição
6	Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao Escoamento Produção e adequação do projeto do dispositivo de transposição
7	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo (provisório e permanente), Realização de Reuniões de Avaliação e Elaboração de Relatórios para o Ibama
7	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo (provisório e permanente), Realização de Reuniões de Avaliação e Elaboração de Relatórios para o Ibama
8	Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção
8	Realização de Reuniões de Avaliação, Consolidação e Protocolo, junto ao Ibama, de Relatório de Levantamento Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e Escoamento Produção
9	Repasse de informações para Implantação de Melhorias na Operação do Dispositivo de Transposição de Embarcações
9	Repasse de informações para Implantação de Melhorias na Operação do Dispositivo de Transposição de Embarcações

LEGENDA

- Linha de Base - Alteração do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto