

## SUMÁRIO – 6.1 PROGRAMA DE INTERAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

---

6. PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL .....	6.1-1
6.1. PROGRAMA DE INTERAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL .....	6.1-1
6.1.1. ANTECEDENTES .....	6.1-1
6.1.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO .....	6.1-2
6.1.2.1. CRONOGRAMA GRÁFICO .....	6.1-22
6.1.3. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS.....	6.1-24
6.1.4. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO.....	6.1-24
6.1.5. ANEXOS .....	6.1-25

## 6. PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (TEXTO DE INTEGRAÇÃO)

A implantação do Plano de Articulação Institucional no período base do 4º Relatório Consolidado passou por um aperfeiçoamento, conferindo um recorte mais executivo aos trabalhos, realidade que será demonstrada nos relatórios dos Programas que compõem o Plano de Articulação Institucional assegurando, dessa forma, melhor desempenho, com relação aos resultados indicados pelo PBA.

Um dos principais resultados decorrentes desse aperfeiçoamento refere-se à articulação das interfaces com os demais Projetos e Programas ambientais do PBA, que passaram a se intensificar e a ocorrer com base nas necessidades efetivas daquelas contrapartes. Deste modo, em lugar de se promover discussões mais gerais, a estratégia se orienta mais diretamente às necessidades das municipalidades que passam a ter maior facilidade para compreender os propósitos da Norte Energia e ações que deve executar.

O Plano de Articulação Institucional, por meio do reconhecimento dos *stakeholders* do território da Área de Influência Direta vem desenvolvendo as rotinas de articulação e interação institucional contribuindo para a ampliação do debate nas rotinas de implantação. Nesta perspectiva, foi atualizada a *Matriz Estratégica de Engajamento Social*.

No âmbito do desenvolvimento dos seus programas e qualificação dos seus instrumentos, cumpre destacar que as oficinas de planejamento e gestão estão em curso, cumprindo os objetivos de articulação com os municípios. Ressalta-se a criação e formalização, em Oficina realizada para discussão do uso e ocupação do solo e ordenamento territorial do município de Vitória do Xingu, do Grupo de Trabalho para acompanhamento de ações relacionadas às adequações necessárias no Plano Diretor e no Plano Urbanístico Básico. Este GT é composto por representantes das Secretarias Municipais de: Finanças, Meio Ambiente, Educação, Obras, Saúde, Agricultura, Ação Social e Esporte. Posteriormente o Grupo de Trabalho também poderá realizar acompanhamento de interface entre a Norte Energia e a gestão municipal.

A Norte Energia exerceu atividade de apoio aos municípios, na elaboração de legislação urbanística e outras a ela associadas. Nesse sentido, no período prestou-se apoio técnico por meio do Programa 6.2 para que os servidores da Prefeitura de Vitória do Xingu se apropriassem do Plano Diretor. Cabe observar, ainda, que o Plano Urbanístico Básico previsto no Programa de Intervenção em Vitória do Xingu (5.2) foi apresentado ao município articulando-se com as discussões que tem ocorrido, relativamente ao Plano Diretor da localidade. O Plano Urbanístico Básico foi referendado pelo Município, tendo sido pactuado o encaminhamento formal do documento à Prefeitura.

Diante da transição das administrações municipais houve, também no âmbito das Oficinas de Planejamento e Gestão, a identificação da necessidade de atividades de

reapresentação do Projeto Básico Ambiental aos novos gestores. Esta atividade, desenvolvida no âmbito do Programa 6.3 já foi realizada em Anapu e Brasil Novo, e estão previstas nos demais municípios da AID, mediante a compatibilização de agendas..

Foram realizadas mediações para a formalização de parcerias com os seguintes Programas e Projetos ambientais: Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu (4.5.3). Projeto de Recomposição das Praias e Locais de Lazer (4.7.1), visando materializar a parceria com a Capitania dos Portos, Projeto de Reestruturação das Atividades de Turismo e Lazer (4.7.2) que culminou na assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a Norte Energia e a Secretaria de Estado de Turismo - SETUR . Estão em andamento mediações com os projetos de saneamento, relacionada à questão da formalização de Acordo de Cooperação Técnica para a operação dos aterros sanitários a serem construídos nas localidades de Belo Monte do Pontal (Anapu) e Belo Monte (Vitória do Xingu).

*O Plano de Desenvolvimento Microrregional* e o termo de referência para a entidade microrregional já foram elaborados, destacando-se que estão sendo envidados esforços para a adesão das municipalidades com vistas a criação da referida entidade, visto que é a instância responsável pela implementação do Plano de Desenvolvimento Municipal. .

No que se refere à capacitação de gestores e técnicos municipais, no âmbito do Programa de Fortalecimento da Administração Pública (6.2), a Norte Energia implementará as atividades de capacitação por meio da contratação de instituição especializada, que tradicionalmente desenvolve trabalhos junto a governos municipais para a realização, no próximo período, de cursos no campo da administração e políticas públicas. a

Estão sendo realizadas ações destinadas a apoiar aos Municípios da AID na elaboração do PPA, LDO e LOA; Planejamento urbano e uso e ocupação do solo; Gestão e operacionalização de aterro sanitário, na perspectiva de criar os meios para: o auxílio técnico; normalização e implantação e estruturação da fiscalização municipal e; implementação e reforma administrativa. Sobre as reformas administrativas destaca-se a atuação da Norte Energia junto aos municípios da AID, relativa ao licenciamento de obras e desenvolvimento de instrumentos como o Plano Urbanístico Básico.

No presente período foram realizadas reuniões do Gabinete de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos, cujos principais pontos de pauta versaram sobre a apresentação do Plano de Articulação Institucional para as novas administrações municipais; apresentação do Plano de Desenvolvimento Microrregional e Entidade Microrregional representativa; apoio a reformas administrativas; subsistema de planejamento e gestão; apresentação de indicadores e sistema de monitoramento sobre a suficiência de infraestrutura, em articulação com as atividades do Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos

Em relação ao desenvolvimento de projetos para a expansão da infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços públicos a Norte Energia pôde atuar junto aos municípios fundamentalmente no apoio à Projetos de moradia de interesse social e Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários em Altamira e em interações junto à Fundação Nacional de Saúde – Funasa, referentes ao Projeto de Melhorias Sanitárias Domiciliares, para viabilizar a construção instalações sanitárias residenciais.

Durante o período realizou-se o planejamento para executar as atividades de capacitação do Galpão de Oportunidades Itinerante, do Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas (6.4). Para isso, considerando a sua efetividade do ponto de vista técnico, a Rede de Desenvolvimento de Fornecedores do Pará da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), a partir de sua base local, vem realizando um trabalho de estímulo à economia com o envolvimento do empresariado dos Municípios da AID e de instituições de referência em desenvolvimento local e regional, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço Social da Indústria – SESI, além de sindicatos e associações patronais, congregados em torno da ACIAPA de Altamira (que é a instituição congênere mais consolidada na AID).

Com isso, tem sido desenvolvidas ações de regularização de fornecedores e apoio a organização empresarial, de forma a estimular os atores econômicos privados na busca da completa adequação de seus empreendimentos à legislação vigente, elemento inerente a seu cadastramento junto à instância municipal, bem como a identificação de instituições públicas e privadas para implantação dos projetos; identificação de oportunidades e inserção da questão do desenvolvimento de fornecedores no centro do arranjo institucional local e regional.

Importante registrar que em 15 de agosto de 2013 ocorreu reunião conjunta entre Ibama e Norte Energia com o objetivo de se discutir os objetivos e metas constantes no Plano de Articulação Institucional, tendo sido apresentada uma proposta de realinhamento das atividades do plano, a qual foi bem recebida pelo órgão licenciador. Dentre os pontos discutidos nessa reunião ressaltam-se aqueles voltados para os melhores instrumentos de articulação institucional, como a celebração de convênios no âmbito do Programa 6.1; a capacitação de funcionários da administração pública visando o fortalecimento das administrações municipais (Programa 6.2); bem como a questão do fortalecimento do Gabinete de Gestão (Programa 6.3).

Na oportunidade foram discutidas as diversas interfaces que o Plano de Articulação Institucional possui com os demais programas e projetos do PBA que necessitam de cursos de capacitação os quais corroboram para uma melhor gestão municipal. Dentre esses destacam-se as capacitações para apoio na execução de ações de assistência social nos municípios da AID (4.6.2 - Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida); o apoio para a capacitação de gestores na área de educação voltado para o planejamento pedagógico e uso adequado da infraestrutura disponibilizada (4.8.1 Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e

Serviços de Educação); as capacitações para a gestão das estruturas de saneamento e demais obras realizadas pela Norte Energia (5.1.9 Projeto de Saneamento de Altamira, 5.2.19 Projeto de Saneamento de Vitória do Xingu, 5.3 Programa de Intervenção em Belo Monte)

Por outro lado, resultados obtidos pelo Programa 7.4 (Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos) deverão ser aproveitados para o fortalecimento do Gabinete de Gestão, de forma a que o município se aproprie de dados que influenciam na sua gestão.

## 6. PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

### 6.1. PROGRAMA DE INTERAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

#### 6.1.1. ANTECEDENTES

Para apoiar a realização das ações de articulação devem ser mapeadas as diferentes classes de *stakeholders* do Empreendimento, com destaque para as instituições governamentais implicadas com o planejamento e gestão das localidades inseridas na Área de Influência Direta (AID). Nesse sentido, desenvolveu-se durante o primeiro semestre de 2012 a Matriz Estratégica de Engajamento Social, documento que é atualizado periodicamente e subsidia interfaces e articulações desenvolvidas pela Norte Energia.

Durante a execução das Oficinas de Planejamento e Gestão e apresentação do PBA, realizadas em novembro de 2011, identificou-se o interesse das administrações públicas da AID em se organizarem regionalmente. Desse modo foi elaborado o Termo de Referência para criação de Plano de Desenvolvimento Microrregional, tendo como insumo a análise dos resultados das oficinas de Vocações Econômicas, realizadas no Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas (6.4.).

O interesse pelo planejamento territorial também animou a discussão sobre a constituição de uma entidade microrregional, que pudesse operacionalizar o plano de desenvolvimento indicado acima. Atenta às expectativas dos municípios da AID, a Norte Energia vem tematizando essas questões no Gabinete de Gestão, previsto no Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos (6.3.).

Ainda no âmbito das Oficinas de Planejamento, convém lembrar que no 2º semestre de 2012 tratou-se por meio desse instrumento temas relacionados à rede socioassistencial no SUAS, formulação de projetos e diretrizes para fazer face à ocupação desordenada do solo.

As informações constantes na Matriz Estratégica de Engajamento Social, os espaços proporcionados pelas oficinas e as demais atividades realizadas pela Norte Energia em termos de articulação institucional propiciaram tanto a formalização, quanto a preparação para futuras parcerias e convênios, realizados com entidades públicas.

Dentre as parcerias estabelecidas, merece especial destaque a que se relaciona à remediação do lixão de Altamira, que mobilizou interfaces, com o Plano de Requalificação Urbana (5), Programa de Acompanhamento Social (4.6), Programa de Fortalecimento da Administração Pública (6.2), Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e Desenvolvimento das Atividades Produtivas (6.4), Programa de

Interação Social e Comunicação (7.2) e Programa de Educação Ambiental de Belo Monte (7.3).

As ações empreendidas em interface, nesse caso, compreenderam i) a capacitação de técnicos municipais da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Altamira para elaboração/atualização do Plano Ambiental Municipal e Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, Gestão Ambiental e Saneamento Básico; ii) a sensibilização porta a porta e com lideranças dos 21 bairros do Município de Altamira, para o correto armazenamento e destinação de resíduos, a educação ambiental para uso da orla no Município; iii) o cadastramento dos catadores de resíduos sólidos; iv) a execução de mutirões de limpeza, a instalação de coletores seletivos de resíduos na área urbana; e v) oferta das Oficinas de “Empreendedorismo e Cooperativismo” e “Procedimentos e Técnicas de Reuso e Reciclagem”, direcionadas a catadores de materiais recicláveis que já atuavam no lixão.

Outras atividades importantes foram as ações para a Implantação de Rotinas Administrativas nos municípios da AID, com elaboração de *template* para levantamento de demandas relativas ao desenvolvimento ou melhoria de rotinas administrativas, de interesse do Plano de Articulação Institucional, Norte Energia, Consórcio Construtor Belo Monte e demais programas ambientais. Este instrumento foi apresentado aos representantes das municipalidades durante a 2ª Reunião Ordinária do Gabinete de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos.

### 6.1.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO

Por sua natureza, o Plano de Articulação Institucional deve reconhecer no território da Área de Influência Direta todos os seus *stakeholders*. Tais informações permitem desenvolver as atividades de articulação e interação institucional em terreno sólido, contribuindo para a redução de conflitos e/ou resistências nas rotinas de implantação. Para fazer face a esta necessidade, foi desenvolvida a *Matriz Estratégica de Engajamento Social*, que é objeto de atualização periódica. Tal instrumento, devidamente atualizado até junho/2013, encontra-se no **Anexo 6.1 - 1 - Matriz Estratégica de Engajamento Social**.

Ressalta-se que a maior parte da Matriz está também refletida na Matriz de Partes Interessadas, integrante do Programa de Interação Social e Comunicação (7.2). Diante destes mapeamentos, a Matriz de Engajamento Social deve, gradativamente, refletir mais objetivamente o público de maior potencial de vinculação com as atividades do Plano de Articulação Institucional, considerando-se que todo o universo de organizações atuantes estará disponível e periodicamente atualizado no âmbito da Matriz de Partes Interessadas.

A lógica de implantação do Programa de 6.1 priorizou como instrumento as *oficinas de planejamento e gestão*. Este ambiente é pensado pelo PBA como um espaço em que se realizam atividades diagnósticas, particularmente relacionadas a impactos do Empreendimento, permitindo então articular encaminhamentos práticos, em parceria

com os municípios da AID e/ou entidades da sociedade civil. No período base do 4º Relatório Consolidado as oficinas foram realizadas em uma concepção mais operacional, fato que se justifica porque a abordagem na perspectiva estratégica, que vinha sendo realizada até então, se demonstrou mais adequada ao período inicial da implantação do Programa.

Nesse sentido, em fevereiro de 2013 foram realizadas Oficinas de Identificação dos “gargalos” de Gestão Municipal em Brasil Novo e Anapu, cujas devolutivas refletem um quadro muito comum aos municípios brasileiros, e cuja superação é objeto de investimentos de longo prazo e mesmo de mudanças estruturais na concepção do que é a administração municipal. São deficiências ligadas à pouca integração administrativa, a indefinições funcionais face às mudanças políticas constantes, e insuficiência de recursos humanos e materiais que estão invariavelmente associados a rumos políticos e déficits históricos de investimentos públicos.

Dentre os pontos levantados pelos municípios, existem indicações que têm interface com previsões de PBA, valendo destacar, em particular, as que se relacionam a capacitações para fins de i) licenciamento ambiental em âmbito municipal; ii) realização de diagnóstico ambiental; iii) gestão de sistema de água e esgoto; iv) formulação de projetos, com o objetivo de obter recursos federais; v) operação do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV); vi) gestão de pessoas; vii) gestão de finanças / tributos.

Dentro desta concepção mais operacional devem ser consideradas como Oficinas de Planejamento e Gestão todas as atividades desenvolvidas com a Prefeitura de Vitória do Xingu, tratando da temática relativa ao ordenamento territorial, uma vez que o PBA prevê no item 6.1.4. Metas, [...] *Criar e usar espaços institucionais de diálogo e articulação entre as administrações municipais e representantes do empreendedor, como também com representantes da sociedade civil e da iniciativa privada (Oficinas de planejamento e gestão de projetos), para identificação de oportunidades, definição de projetos e formas de estabelecimento de parcerias, prevendo-se o compartilhamento de responsabilidades e recursos [...].*

As interações ocorridas com a Prefeitura de Vitória do Xingu foram realizadas nos dias 12 e 21 de março e 03, 10, 17 e 25 de abril/2013 (**Anexo 6.1 – 2 - Ata de reunião e Lista de presença – Oficina sobre uso e ocupação do solo e ordenamento territorial, Norte Energia e Vitória do Xingu e Anexos 6.1 – 3 a 6.1 – 7 - Ata de reunião e lista de presença – Grupo de trabalho de Vitória do Xingu**) e tiveram por principal objetivo realizar esclarecimentos técnicos sobre o Plano Diretor Municipal, com vistas a possibilitar sua tramitação junto à Câmara de Vereadores.

Cabe observar que, do ponto de vista da Prefeitura de Vitória do Xingu, a atividade desenvolvida equivaleu a uma consultoria para apoiar os servidores municipais na apropriação técnica do Plano Diretor, sobre o qual os mesmos não tinham domínio, visto que a primeira versão do documento foi elaborada ainda sob a gestão do Prefeito Municipal que veio a ser afastado da administração. Cabe notar que a aprovação do Plano Diretor Municipal de Vitória do Xingu sofre incidência da alternância de governo,

havendo diferenças de perspectiva e de leitura de vários elementos técnicos, de que é exemplo mais expressivo a *visão de futuro*, relativa aos eixos de crescimento da cidade, que provoca impactos sobre a proposta de macrozoneamento. Tem relevo neste contexto, o fato de que as oficinas tenham contribuído para o compartilhamento de responsabilidades entre a Norte Energia e a municipalidade, no âmbito do Ofício IBAMA 1095.

Houve, por fim, no âmbito das Oficinas de Planejamento e Gestão uma atividade relevante relacionada à apresentação do Projeto Básico Ambiental às novas administrações municipais. Esta iniciativa atende a uma necessidade das municipalidades - visto ter havido mudança de equipes de governo em quatro dos cinco municípios da AID - e permitirá uma melhor qualidade no planejamento local, especialmente no que se refere aos desafios e oportunidades gerados pela UHE Belo Monte. Nas oficinas já realizadas, ou seja, no dia 19/06/2013 em Anapu e 25/06/2013 em Brasil Novo, foi possível esclarecer os principais escopos existentes no PBA, bem como tratar das intervenções realizadas pela Norte Energia nos dois municípios. Eventos semelhantes deverão ocorrer nos demais municípios da AID, tão logo as Prefeituras definam suas agendas para tanto. A apresentação do PBA aos municípios de Altamira e Senador José Porfírio será realizada em nova agenda devido à impossibilidade de confirmação com essas municipalidades.

Em Vitória do Xingu, não foi necessário nova apresentação do PBA, mas foi realizada uma reunião multidisciplinar, em agosto, para discutir diversas ações do empreendimento no município, incluindo as obras de saneamento, ações de turismo, capacitações, ações ligadas a definição da casa de memória referente ao Plano de Valorização do Patrimônio, organização territorial, e incentivo a atividades econômicas no município.

Um dos elementos chaves na implantação do Programa 6.1, está relacionado ao reconhecimento de que todos os demais Programas e Projetos ambientais são seus clientes, mas não dependentes necessariamente de ações do plano de articulação. Esta definição é importante para a execução do produto Formalização de Parcerias e Convênios Solicitados pelos demais Programas, pois orienta e articula toda a estrutura mobilizada pela Norte Energia para o equacionamento dos impactos do Empreendimento, reunindo-se para tanto todos os parceiros relevantes, identificados por meio da Matriz Estratégica de Engajamento Social.

Nesse sentido, buscou-se construir no mês de abril parceria intermediada pelo Programa 6.1, tendo por interessado o Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu (4.5.3). A expectativa de tais interações é que o contato com a Prefeitura e, particularmente, com o Prefeito permita configurar o leque de alternativas locais do Estaleiro e que estas sejam incorporadas ao planejamento municipal, em projetos como a requalificação da orla e, futuramente, ao próprio Plano Diretor Municipal.

Houve mediações, em diferentes oportunidades, em favor do Projeto de Recomposição das Praias e Locais de Lazer (4.7.1), visando materializar a parceria com a Capitania dos Portos, de Santana (do Amapá), com o objetivo de possibilitar as

capacitações previstas no Projeto, destinadas ao público de barqueiros. Neste caso estão implicados diretamente os municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio, pois a Capitania dos Portos só pode realizar o curso se o mesmo for demandado pelas prefeituras, às quais cabe igualmente indicar o público a ser contemplado pela iniciativa (ver **Anexo 6.1 - 8 e 6.1 - 9 - Memórias de reuniões e listas de presenças, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio, parceria com Capitania dos Portos, Santana, AP**).

Ainda no escopo do Produto *Formalização de Parcerias e Convênios Solicitados pelos demais Programas*, foi realizado pelo Projeto de Reestruturação das Atividades Produtivas de Turismo e Lazer (4.7.2), em articulação com o Programa 6.1, Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a Norte Energia e a Secretaria de Estado de Turismo – SETUR em 16/04/2013 (**Anexo 6.1 - 10 - Convite, Solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Norte Energia e Secretaria de Estado de Turismo do Pará, 16/04/2013**). A iniciativa articulada com Projeto 4.7.2. trará benefícios significativos para o desenvolvimento da AID, uma vez que o Acordo de Cooperação oportunizará a integração das ações da Norte Energia com o planejamento da SETUR, por meio do Plano estratégico de turismo do Estado do Pará (Plano Ver-o-Pará). Observe-se que o Plano em questão tem por concepção o fomento ao desenvolvimento local, utilizando como instrumento a promoção do turismo.

Cabe observar, ainda, quanto a este produto, a interface que vem sendo desenvolvida com o Projeto de Saneamento em Belo Monte e Belo Monte do Pontal (5.3.19), relacionada à questão da formalização de Acordo de Cooperação Técnica para a operação dos aterros sanitários a serem construídos nas localidades de Belo Monte do Pontal (Anapu) e Belo Monte (Vitória do Xingu). Tais iniciativas são oportunidades interessantes para a execução de atividades tanto no âmbito do 6.1, quanto do Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos (6.3), tendo como produto: *Desenvolvimento de Projetos para a Expansão da Infraestrutura e Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos*, visto o exemplo de Anapu, que busca obter recursos do Ministério das Cidades, para prover equipamentos públicos que possam materializar de forma mais adequada a coleta de resíduos sólidos no Município.

Cabe observar que o **Quadro 6.1 - 1** demonstra o esforço que vem sendo feito pela Norte Energia no sentido de firmar convênios com suas diferentes contrapartes, visando tanto promoção de ações compensatórias e mitigatórias, quanto de induzir o desenvolvimento local e regional, recuperando os principais convênios desde 2010.

No entanto, o processo de articulação institucional é amplo e expande-se para as atividades rotineiras de implantação do empreendimento, ocorrendo reuniões e contatos constantes entre os representantes da Norte Energia e das municipalidades.

**Quadro 6.1 - 1 - Convênios firmados pela Norte Energia**

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2010	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Construção de 4 Unidades Básicas de Saúde, reforma do Hospital São Rafael e aquisição de móveis e equipamentos de saúde	Altamira	Plano de Saúde Pública	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Saúde Pública
2010	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Construção de Edificações e serviços de operacionalização – Adequação da Estrutura de Equipamentos de Segurança	Altamira	Plano de Articulação Institucional/Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos	Valor definido conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Concluído / Renovado em 2012	Segurança Pública
2010	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Aquisição de 4 veículos camionete 4x4, 2 caminhões guincho, 10 motocicletas, 5.000 placas de sinalização vertical, 20 mil metros de sinalização horizontal, 30 semáforos, 300 cones, 50 uniformes completos de agentes de trânsito, 60 radiotransmissores, 1 unidade repetidora de comunicação, 10 computadores, 5 impressoras, 1 camionete 4x4 para Guarda Municipal, 2 carros passeio para Guarda Municipal, 10 motocicletas para Guarda Municipal, 1 microônibus de 27 lugares, data show, telão e microfones	Altamira	Plano de Articulação Institucional/Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos	6.591.977,83	Concluído	Segurança Pública
2010	Articulação e contratação do SENAI/PA	Realização de cursos de capacitação de mão de obra	Altamira	Plano de Articulação Institucional/Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e Desenvolvimento de Atividades Produtivas	-	Após a conclusão da primeira etapa, com 461 pessoas capacitadas, o programa passou a ser executado através do Projeto Capacitar para Crescer, do Consórcio Construtor Belo Monte	Capacitação de mão de obra e desenvolvimento de atividades produtivas
2010	Contratação	Revisão do Plano Diretor de Altamira	Altamira	Plano de Articulação Institucional/Programa de Interação e Articulação Institucional	2.021.703,40	Concluído	Política Finalística de organização de Planos Diretores

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2010	Contratação	Elaboração do Plano Diretor de Anapu	Anapu	Plano de Articulação Institucional/Programa de Interação e Articulação Institucional		Concluído	Política Finalística de organização de Planos Diretores
2010	Contratação	Elaboração do Plano Diretor de Brasil Novo	Brasil Novo	Plano de Articulação Institucional/Programa de Interação e Articulação Institucional		Concluído	Política Finalística de organização de Planos Diretores
2010	Contratação	Elaboração do Plano Diretor de Sendor José Porfírio	Senador José Porfírio	Plano de Articulação Institucional/Programa de Interação e Articulação Institucional		Concluído	Política Finalística de organização de Planos Diretores
2010	Contratação	Elaboração do Plano Diretor de Vitória do Xingu	Vitória do Xingu	Plano de Articulação Institucional/Programa de Interação e Articulação Institucional		Concluído	Política Finalística de organização de Planos Diretores
2010	Acordo de Cooperação Técnica com Ministério de Desenvolvimento Agrário/Terra Legal e MPOG Secretaria de Patrimônio da União	Regularização Fundiária na área de influência da UHE Belo Monte	Área de influência direta da UHE Belo Monte	Plano de Atendimento à População Atingida	Investimentos executados diretamente pela Norte Energia conforme desenvolvimento do acordo/ convênio	Em andamento	Regularização fundiárias
2010	Termo de Compromisso	Remanejamento das famílias assentadas pelos projetos de assentamento do INCRA, afetadas pelo empreendimento UHE Belo Monte	Área Diretamente Afetada pela UHE Belo Monte	Plano de Atendimento à População Atingida	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Regularização fundiárias
2010	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Construção de Edificações – Adequação da Estrutura de Equipamentos de Educação	Altamira	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	33.124.649,36	Em andamento	Educação
2010	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Construção/ampliação de salas de aula	Anapu	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	3.364.164,00	Em andamento	Educação
2010	Termo de Anuência	Construção de Edificações – Adequação da Estrutura de Equipamentos de Educação	Brasil Novo	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	7.318.135,46	Em andamento	Educação

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2010	Termo de Anuência	Construção de Edificações – Adequação da Estrutura de Equipamentos de Educação	Senador José Porfírio	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Educação
2010	Termo de Cooperação	Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	Vitória do Xingu	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	8.307.495,55	Em andamento	Educação
2010	Termo de doação de caminhões para coleta de lixo	Aquisição de 06 caminhões compactadores de lixo e 06 caminhões de coleta e capacitação de funcionários da Prefeitura para coleta	Altamira	Plano de Requalificação Urbana	2.453.395,00	Concluído	Saneamento
2010	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Sistema de Água e Esgoto	Altamira	Plano de Requalificação Urbana	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Saneamento
2010	Termo de Anuência	Construção de edificações – Sistema de Água e Esgoto da Localidade de Belo Monte do Pontal	Anapu	Plano de Requalificação Urbana	3.547.720,82	Em andamento	Saneamento
2010	Termo de Anuência	Construção de edificações – Sistema de Água e Esgoto da Localidade de Belo Monte	Vitória do Xingu	Plano de Requalificação Urbana	3.532.393,20	Em andamento	Saneamento
2010	Termo de doação de caminhão para coleta de lixo	Aquisição de 01 caminhão caçamba e capacitação de funcionários da Prefeitura para coleta	Vitória do Xingu	Plano de Requalificação Urbana	458.600,00	Concluído	Saneamento
2010	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Construção de 5 Unidades Básicas de Saúde, 1 Posto de Saúde, 1 Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde de Anapu,	Anapu	Plano de Saúde Pública	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Saúde Pública
2010	Portaria SESP N.º 1890/2011 / Ministério da Saúde/SESPA/Secretarias Municipais de Saúde	Grupo Técnico Tripartite da UHE Belo Monte	Área de influência direta da UHE Belo Monte	Plano de Saúde Pública	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Saúde Pública
2010	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Construção de 1 Hospital de 70 leitos, 5 Unidades Básicas de Saúde, Reforma do Núcleo de Vigilância em Saúde, construção do Centro de Apoio Psicossocial, construção de Centro de Especialidade Odontológica, construção de 3 postos de saúde, construção de CTA-DST/AIDS, construção de Unidade de Saúde Móvel Fluvial	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Saúde Pública

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2010	Acordo de Cooperação Técnica entre Ministério do Desenvolvimento Agrário/Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (Serfal) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), representado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e a Norte Energia	Regularização fundiária de terras da União situadas na área de influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte	Área de influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte	Plano de Atendimento à População	Não contempla repasse de recursos financeiros entre os partícipes devendo cada um deles arcar com as despesas necessárias ao cumprimento de suas atribuições fazendo uso de recursos próprios	Contratos de empresas para os serviços de demarcação de terras encerrados.	Regularização Fundiária Rural
2011	Aditivo ao Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Aquisição, manutenção e treinamento para uso de armas tipo Taser para a Guarda Municipal de Altamira	Altamira	Plano de Articulação Institucional/Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos	188.481,75	Concluído	Segurança Pública
2011	Convênio	Repasse de recursos ao Governo do Estado do Pará e obras para provimento de policiais e equipamentos de segurança na área de influência do empreendimento	Área de influência direta da UHE Belo Monte	Plano de Articulação Institucional/Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos	100.000.000,00	Em andamento	Segurança Pública
2011	Parceria com SEBRAE	Realização de oficinas de empreendedorismo para empreendedores individuais informais	Altamira/Brasil Novo	Plano de Articulação Institucional/Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e Desenvolvimento de Atividades Produtivas	Valores de apoio custeados diretamente pela Norte Energia-	Concluído	Capacitação de mão de obra e desenvolvimento de atividades produtivas
2011	Termo de Cooperação com a Capitania dos Portos do Amapá	Realização de cursos de capacitação para pilotos fluviais e Arrais Amador	Área de influência direta da UHE Belo Monte	Plano de Articulação Institucional/Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e Desenvolvimento de Atividades Produtivas	Custos de transporte, hospedagem, translados, materiais de apoio, fotografias, exames médicos, custeados diretamente pela Norte Energia	Concluído	Capacitação de mão de obra e desenvolvimento de atividades produtivas
2011	Apoio técnico	Plano Municipal de Assistência Social	Altamira	Plano de Atendimento à População Atingida/Programa de Acompanhamento Social	Efetuada pelas próprias equipes da NE-	Concluído - PMAS entregue à Prefeitura	Assistência Social
2011	Doação	Doação de Cestas básicas, materiais de construção gás de cozinha, etc para a DEFESA CIVIL DE ALTAMIRA	Altamira	Plano de Atendimento à População Atingida/Programa de Acompanhamento Social	115.233,55	Concluído	Assistência Social
2011	Doação	Doação de caminhonete para atender os Centros de Referência de Assistencial - CRAS	Altamira	Plano de Atendimento à População Atingida/Programa de Acompanhamento Social	89.400,00	Concluído	Assistência Social

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2011	Termo de Compromisso	Doação de equipamentos de informática, gêneros alimentícios e materiais para manutenção de veículos	Altamira	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	2.000.000,00	Em andamento	Educação
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Construção de 12 salas de aula	Senador José Porfírio	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	1.444.101,25	Em andamento	Educação
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Reforma e Ampliação de 4 escolas e 1 creche	Brasil Novo	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Saúde Pública
2011	Convênio com o SINE/Altamira	Instalação de Balcão de Atendimento nas dependências do SINE, em Altamira	Altamira	Plano de Relacionamento com a População/Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante	Cessão de espaço e apoio a manutenção-	Em andamento	Capacitações profissionais
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Requalificação Urbana de Altamira	Altamira	Plano de Requalificação Urbana	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Urbanismo e Saneamento
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Aterro Sanitário de Altamira e remediação do lixo	Altamira	Plano de Requalificação Urbana	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Requalificação urbana e questões fundiárias
2011	Apoio técnico	Apoio técnico para análise de projetos de abastecimento de água e esgoto	Altamira	Plano de Requalificação Urbana	310.511,55	Concluído	Saneamento
2011	Apoio financeiro	Ajuda financeira para conserto de maquinário de manutenção de estradas	Altamira	Plano de Requalificação Urbana	1.755.900,00	Concluído	Infraestrutura viária
2011	Termo de doação	Doação de 5.580,54 toneladas de Emulsão Asfáltica para recuperação das ruas do Município de Altamira	Altamira	Plano de Requalificação Urbana	6.446.350,00	Em andamento	Infraestrutura viária
2011/ 2012	Rodadas de reuniões com a COSANPA	Adaptação do projeto executivo da COSANPA às necessidades dos reassentamentos que serão construídos pela Norte Energia	Altamira/Vitória do Xingu	Plano de Requalificação Urbana	-	Não iniciado	Saneamentos

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Requalificação Urbana de Belo Monte do Pontal	Anapu	Plano de Requalificação Urbana	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Saneamento
2011	Termo de doação	Doação de óleo diesel para recuperação de estradas vicinais	Anapu	Plano de Requalificação Urbana	1.138.800,00	Concluído	Infraestrutura viária
2011	Apoio financeiro	Ajuda financeira para conserto de maquinário de manutenção de estradas	Anapu	Plano de Requalificação Urbana	256.857,94	Concluído	Infraestrutura viária
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Reforma e Ampliação do Sistema Urbano de Captação de Água	Brasil Novo	Plano de Requalificação Urbana	2.512.691,21	Concluído	Saneamento
2011	Termo de doação	Doação de óleo diesel e equipamentos para recuperação de estradas vicinais	Brasil Novo	Plano de Requalificação Urbana	1.999.999,87	Concluído	Infraestrutura viária
2011	Termo de doação	Doação de óleo diesel para recuperação de estradas vicinais	Senador José Porfírio	Plano de Requalificação Urbana	1.116.900,00	Concluído	Saneamento
2011	Termo de doação	Aquisição de equipamentos para melhoria de estradas, vias e acessos em Senador José	Senador José Porfírio	Plano de Requalificação Urbana	1.999.600,00	Concluído	Infraestrutura viária
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Requalificação Urbana de Vitória do Xingu	Vitória do Xingu	Plano de Requalificação Urbana	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Urbanismo e Saneamento
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Aterro Sanitário de Vitória do Xingu e equipamentos	Vitória do Xingu	Plano de Requalificação Urbana	2.004.350,00	Em andamento	Saneamento
2011	Apoio técnico	Apoio técnico para análise de projetos de abastecimento de água e esgoto	Vitória do Xingu	Plano de Requalificação Urbana	50.000,00	Concluído	Saneamento
2011	Termo de doação	Doação de óleo diesel para recuperação de estradas vicinais	Vitória do Xingu	Plano de Requalificação Urbana	1.208.400,00	Em andamento	Saneamento
2011	Apoio financeiro	Recuperação de estradas vicinais em Vitória do Xingu	Vitória do Xingu	Plano de Requalificação Urbana	1.430.778,41	Concluído	Saneamento
2011	Termo de Cooperação técnica e financeira com os municípios da AID	Incentivo à Estruturação da Atenção à Saúde	Altamira	Plano de Saúde Pública	120.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Convênio	Plano de Ação de Controle da Malária	Altamira	Plano de Saúde Pública	4.787.780,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Cooperação técnica e financeira com os municípios da AID	Incentivo à Estruturação da Atenção à Saúde	Anapu	Plano de Saúde Pública	Definido ao longo da execução	Em andamento	Saúde Pública

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2011	Convênio	Plano de Ação de Controle da Malária	Anapu	Plano de Saúde Pública	3.431.952,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Convênio	Plano de Ação de Controle da Malária	Anapu	Plano de Saúde Pública	3.431.952,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Articulação com Ministério da Saúde / SESPA	Avaliação dos padrões técnicos de construção das Unidades Básicas de Saúde da área de influência da UHE Belo Monte	Área de influência direta da UHE Belo Monte	Plano de Saúde Pública	Valor em definição conforme contratação das obras, seguindo-se orçamentos de referência	Em andamento	Saúde Pública
2011	Convênio com a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Pará	Plano de Ação de Controle da Malária	Área de influência direta da UHE Belo Monte e Pacajá	Plano de Saúde Pública	5.790.600,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de cooperação técnica e financeira com os municípios da AID	Incentivo à Estruturação da Atenção à Saúde	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	Definido ao longo da execução	Em andamento	Saúde Pública
2011	Convênio	Plano de Ação de Controle da Malária	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	2.027.084,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Convênio	Plano de Ação de Controle da Malária	Pacajá	Plano de Saúde Pública	4.787.780,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de cooperação técnica e financeira com os municípios da AID	Incentivo à Estruturação da Atenção à Saúde	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	Definido ao longo da execução	Em andamento	Saúde Pública
2011	Convênio	Plano de Ação de Controle da Malária	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	3.709.528,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Cooperação técnica e financeira com os municípios da AID	Incentivo à Estruturação da Atenção à Saúde	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	60.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Convênio	Plano de Ação de Controle da Malária	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	7.915.904,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Altamira	Plano de Saúde Pública	1.440.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Convênio	Apoio a implantação do plano de ação para controle da malária	Altamira	Plano de Saúde Pública	4.187.728,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo Aditivo	Contratação de pessoal para o plano de ação para o controle da malária	Altamira	Plano de Saúde Pública	Ajuste no conteúdo	Em andamento	Saúde Pública

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Implantação de equipes de saúde da família	Altamira	Plano de Saúde Pública	3.840.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Anapu	Plano de Saúde Pública	120.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Anapu	Plano de Saúde Pública	480.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Convênio	Apoio a implantação do plano de ação para controle da malária	Anapu	Plano de Saúde Pública	3.431.922,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo Aditivo	Contratação de pessoal para o plano de ação para o controle da malária	Anapu	Plano de Saúde Pública	Ajuste no conteúdo	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	480.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Convênio	Apoio a implantação do plano de ação para controle da malária	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	2.027.084,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo Aditivo	Contratação de pessoal para o plano de ação para o controle da malária	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	Ajuste no conteúdo	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	384.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Convênio	Apoio a implantação do plano de ação para controle da malária	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	3.709.528,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo Aditivo	Contratação de pessoal para o plano de ação para o controle da malária	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	Ajuste no conteúdo	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde e implantação de equipe de saúde	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	180.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo Aditivo	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde e implantação de equipe de saúde	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	300.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Convênio	Apoio a implantação do plano de ação para controle da malária	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	7.915,904,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo Aditivo	Contratação de pessoal para o plano de ação para o controle da malária	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	Ajuste no conteúdo	Em andamento	Saúde Pública

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2011	Termo de Convênio	Apoio a implantação do plano de ação para controle da malária	Pacajá	Plano de Saúde Pública	4.787.780,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo Aditivo	Contratação de pessoal para o plano de ação para o controle da malária	Pacajá	Plano de Saúde Pública	Ajuste no conteúdo	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Convênio	Apoio a implantação do plano de ação para controle da malária	Secretaria de Estado da Saúde do Pará	Plano de Saúde Pública	5.790.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2011	Termo de Convênio	Realizar atividades de monitoramento e controle de vetores nos sítios construtivos, na área de influência de Belo Monte	Instituto Evandro Chagas	Plano de Saúde Pública	236.086,92	Em andamento	Saúde Pública
2012	Termo de Convênio	Serviços, ações e atividades complementares aos já existentes e prestados pela Municipalidade na área de Assistência Social – implantação do Núcleo de Atendimento Social, Núcleo de Convivência e de Atendimento ao Migrante, Casa de Acolhimento do Migrante	Altamira	Programa de Acompanhamento Social	5.279.829,60	Em andamento	Assistência Social
2012	Termo de Convênio	Serviços, ações e atividades complementares aos já existentes e prestados pela Municipalidade na área de Assistência Social – implantação do Núcleo de Atendimento Social, Núcleo de Convivência e de Atendimento ao Migrante, Casa de Acolhimento do Migrante	Vitória do Xingu	Programa de Acompanhamento Social	4.600.404,60	Em andamento	Assistência Social
2012	Convênio com a Universidade Estadual do Pará	Implantação de Residência Médica	Altamira	Plano de Saúde Pública	1.000.027,00-	Em andamento	Saúde Pública
2012	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Altamira	Plano de Saúde Pública	1.440.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2012	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio aos serviços de ortopedia do Hospital São Rafael	Altamira	Plano de Saúde Pública	720.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2012	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Manutenção de equipes de saúde da família	Altamira	Plano de Saúde Pública	Ajuste no conteúdo	Em andamento	Saúde Pública

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2012	Termo de Compromisso	Termo de compromisso para reforma e ampliação da UPA para transformação em Hospital Geral de Altamira e transformação do Hospital São Rafael em Hospital Materno Infantil	Altamira	Plano de Saúde Pública	Sem valor definido	Em andamento	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Bela Vista	Altamira	Plano de Saúde Pública	376.848,02	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Nova Altamira	Altamira	Plano de Saúde Pública	450.823,23	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Santa Ana	Altamira	Plano de Saúde Pública	391.536,47	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo Aditivo	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Anapu	Plano de Saúde Pública	80.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Belo Monte do Pontal	Anapu	Plano de Saúde Pública	341.392,43	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Esperança/Virola jatobá	Anapu	Plano de Saúde Pública	404.871,80	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Vila Izabel	Anapu	Plano de Saúde Pública	408.730,41	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS PDS Esperança	Anapu	Plano de Saúde Pública	404.871,80	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo Aditivo	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	160.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Laranjal	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	329.548,56	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Cidade Nova	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	713.240,19	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Camurim	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	350.940,05	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo Aditivo	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	128.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Arapari-Itatá	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	444.990,61	Concluído	Saúde Pública

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Bom Pastor	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	646.941,56	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Alto Brasil	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	466.582,82	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Bambu	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	433.494,50	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde e implantação de equipe de saúde	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	720.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Bananal	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	382.214,79	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Cobra Choca	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	239.320,09	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Baixada	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	394.648,62	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Belo Monte	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	341.392,43	Concluído	Saúde Pública
2012	Termo de Cooperação Técnica e Financeira	Apoio a educação, com repasse de recursos para manutenção, merenda escolar e ampliação de pessoal	Altamira	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	1.317.321,84	Concluído	Educação
2012	Termo de Cooperação Técnica e Financeira	Apoio a educação, com repasse de recursos para manutenção, merenda escolar e ampliação de pessoal	Vitória do Xingu	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	389.109,42	Concluído	Educação
2012	Termo de Cooperação Técnica e Financeira	Apoio a educação, com repasse de recursos para manutenção, merenda escolar e ampliação de pessoal	Brasil Novo	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	200.719,5	Concluído	Educação
2012	Termo de Cooperação Técnica e Financeira	Apoio a educação, com repasse de recursos para manutenção, merenda escolar e ampliação de pessoal	Senador José Porfírio	Plano de Atendimento a População Atingida/Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação	62.880,18	Concluído	Educação
2013	Termo Aditivo	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Altamira	Plano de Saúde Pública	1.440.000,00	Em andamento	Saúde Pública

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2013	Termo Aditivo	Termo Aditivo - Apoio aos serviços de ortopedia do Hospital São Rafael	Altamira	Plano de Saúde Pública	720.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2013	Termo Aditivo	Adaptação do Hospital São Rafael para acomodar 10 leitos e apoio financeiro para internação hospitalar	Altamira	Plano de Saúde Pública	611.656,00	Em andamento	Saúde Pública
2013	Termo Aditivo	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Anapu	Plano de Saúde Pública	480.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2013	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Apoio no custeio de Unidades Básicas de Saúde	Anapu	Plano de Saúde Pública	480.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2013	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Implantação de equipes de saúde da família	Anapu	Plano de Saúde Pública	720.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2013	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Nova Canaã	Anapu	Plano de Saúde Pública	346.824,64	Concluído	Saúde Pública
2013	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Novo Horizonte	Anapu	Plano de Saúde Pública	268.590,77	Concluído	Saúde Pública
2013	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Novo Panorama	Anapu	Plano de Saúde Pública	309.294,87	Concluído	Saúde Pública
2013	Termo de Entrega de Edificação	Construção de NUVS- Núcleo de Vigilância em Saúde.	Anapu	Plano de Saúde Pública	100.031,48	Concluído	Saúde Pública
2013	Termo Aditivo	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	480.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2013	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Duque de Caxias	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	414.818,72	Concluído	Saúde Pública
2013	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS São José	Brasil Novo	Plano de Saúde Pública	443.101,14	Concluído	Saúde Pública
2013	Termo Aditivo	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	384.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2013	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS da Ressaca	Senador José Porfírio	Plano de Saúde Pública	339.403,05	Concluído	Saúde Pública
2013	Termo Aditivo	Apoio no fornecimento de medicamentos e insumos de saúde e implantação de equipe de saúde	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	720.000,00	Em andamento	Saúde Pública
2013	Termo de Entrega de Edificação	Construção de UBS Ramal dos Cocos	Vitória do Xingu	Plano de Saúde Pública	418.541,10	Concluído	Saúde Pública

ANO	CONVÊNIO / TERMO DE DOAÇÃO / ARTICULAÇÃO	OBJETO	LOCAL	LOCALIZAÇÃO NO PBA PLANO / PROGRAMA / PROJETO	VALOR (R\$)	ESTAGIO DA OBRA/SERVIÇO/ EQUIPAMENTO	POLÍTICA PÚBLICA
2013	Termo de Entrega de Edificação	Construção de NUVS - Núcleo de Vigilância em Saúde.	Pacajá	Plano de Saúde Pública	138.413,51	Concluído	Saúde Pública
2012/ 2013	Termo Aditivo	Realizar atividades de monitoramento e controle de vetores nos sítios construtivos, na área de influência de Belo Monte	Instituto Evandro Chagas	Plano de Saúde Pública	472.178,84	Em andamento	Saúde Pública
2012/ 2013	Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira	Desenvolvimento do Projeto de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade	Universidade do Estado do Pará	Plano de Saúde Pública	1.137.733,89	Em andamento	Saúde Pública
2013/ 2014	Acordo de Cooperação Técnica entre Governo do Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e Norte Energia S/A	Desenvolver ações de interesse comum no âmbito do turismo, tendo por referência as oportunidades do PBA da UHE Belo Monte.	Área de influência direta da UHE Belo Monte	Plano de Atendimento à População Atingida	Não contempla repasse de recursos financeiros entre os partícipes devendo cada um deles arcar com as despesas necessárias ao cumprimento de suas atribuições fazendo uso de recursos próprios	Em andamento	Restituição/Recuperação da Atividade de Lazer e Turismo
2013	Termo de Convênio	Disposição de resíduos sólidos da comunidade de Belo Monte do Pontal (Anapu) no canteiro de obras da UHE Belo Monte, em Vitória do Xingu.	Anapu, Vitória do Xingu e Norte Energia	Plano de Requalificação Urbana	Não contempla repasses de recursos, mas a cooperação para destinação dos resíduos sólidos.	Em andamento	Saneamento

Quanto à *Formalização de parcerias e convênios para elaboração de legislação urbanística e edilícia dos municípios solicitada pelos demais programas* grande parte das atividades do Programa esteve relacionada às interações com o Município de Vitória do Xingu (**Anexo 6.1 – 2 - Ata de reunião e Lista de presença – Oficina sobre uso e ocupação do solo e ordenamento territorial, Norte Energia e Vitória do Xingu e Anexos 6.1 – 3 a 6.1 – 7 - Ata de reunião e lista de presença – Grupo de trabalho de Vitória do Xingu**).

Note-se, ainda, que as interações associadas aos Planos Urbanísticos Básicos de Vitória do Xingu e Anapu, realizadas respectivamente como interfaces entre o Programa de Intervenção em Vitória do Xingu (5.2) e o Programa de Intervenção em Belo Monte e Belo Monte do Pontal (5.3), com o Programa 6.1, têm um importante papel em termos de planejamento e ordenamento territorial dos municípios.

Apesar do Plano Urbanístico Básico não ter força de lei, orienta as ações dos municípios em seus territórios, que tanto podem dar como tomar diretrizes, para fins de planejamento territorial. Por esta razão, as interações que ocorreram (**Anexos 6.1 - 11 a 6.1 – 13 - Atas de reuniões e listas de presenças, apresentação do Plano Urbanístico Básico**) são de fundamental importância para a realidade dos municípios envolvidos.

Para orientar as ações da Norte Energia, no que se refere à legislação urbanística, foi realizado um levantamento em campo, visando atualizar as informações existentes, constante do **Quadro 6.1 - 2**, abaixo.

Quadro 6.1 - 2 - Estado da Legislação Urbanística nos Municípios da AID

INSTRUMENTO	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR AO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	CÓDIGO DE POSTURA	CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÃO	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
<b>CARACTERIZAÇÃO</b>	Estabelece um conjunto de normas e instrumentos para a política de desenvolvimento e expansão urbana	Estabelece normas complementares ao Plano Diretor, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o uso e ocupação do solo e trata da regularização fundiária do Município	Estabelece os procedimentos para implantação dos institutos jurídicos e políticos estabelecidos pelo Plano Diretor do Município	Contém as posturas destinadas a promover a harmonia e o equilíbrio no espaço urbano por meio do disciplinamento dos comportamentos, das condutas e dos procedimentos dos cidadãos no Município	Disciplina os procedimentos administrativos e executivos, e as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras, edificações e equipamentos, dentro dos limites dos imóveis em que se situam, inclusive os destinados ao funcionamento de órgãos ou serviços públicos, sem prejuízo do disposto nas legislações estadual e federal pertinentes, no âmbito de suas respectivas competências	Estabelece diretrizes para implantação do saneamento básico no município, garantindo à população o atendimento essencial à saúde pública	Estabelece diretrizes e responsabilidades pela gestão integrada dos resíduos sólidos produzidos no município obedecendo o princípio da responsabilidade do gerador
<b>PREVISÃO LEGAL</b>	Constituição Brasileira - Capítulo II - Da Política Urbana, artigos 182 e 183. Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade). Leis Organicas dos Municípios.	Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade). Plano Diretor do Município.	Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade). Plano Diretor do Município.	Lei Orgânica Municipal	Lei Orgânica Municipal	Lei Nº 11.445, de 5 de Janeiro de 2007.	Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010
<b>ALTAMIRA</b>	Revisado em 2010	Revisão dos limites do perímetro Urbano em julho de 2012				Revisão	Revisão
<b>ANAPU</b>	Aprovado em 2013	Em construção	Em construção	Em uso	Em uso	-	-
<b>BRASIL NOVO</b>	Em revisão	Em revisão	Em revisão	Em revisão	Em revisão	-	-
<b>SENADOR JOSÉ PORFÍRIO</b>	Em revisão	Em construção	Aguardando revisão	Em uso	Sem informação	-	-
<b>VITÓRIA DO XINGU</b>	Em análise pelo Jurídico da PMVT	Existe e já esta em Uso	Esta aguardando a aprovação do PD	Existente e em Uso	Existe, entretanto a atual administração não conseguiu localizar	Existe e esta em Uso	Existe e esta em Uso

A minuta do *Termo de Referência para o Plano de Desenvolvimento Microrregional* foi elaborada em princípios do segundo semestre de 2012, tendo sido aprovada durante a 3ª Reunião Ordinária do Gabinete de Apoio à Gestão, ocorrida em 28 de setembro de 2012 (Programa 6.3). Deliberou-se, contudo, que a mesma seria reapresentada após a posse dos novos governantes municipais, com intuito de dar-lhes conhecimento do conteúdo do documento.

Quando da reapresentação, ocorrida na 6ª Reunião Ordinária do Gabinete, em 26/02/2013, os presentes entenderam que a instância não estaria em condições de deliberar sobre a matéria, ficando acordado que se faria consulta às Prefeituras, quanto ao modo de se proceder com o Plano. A 7ª reunião ordinária, contudo, não teve quórum, ao passo que na 8ª, ocorrida em 04/06/2013, o *Plano de Desenvolvimento Microrregional* constou de pauta, mas não foi possível obter um encaminhamento quanto a esta matéria.

Destaca-se que a percepção de uma estrutura microrregional não se caracteriza como uma forma de organização de interesse na região. Vale destacar que o Consórcio Belo Monte de municípios é a instância de organização regional dos municípios e tem atuado de modo que tal instância representativa tem dispensado outras formas.

É importante observar que o trabalho de concertação com os Municípios é essencial ao processo de materialização do *Plano de Desenvolvimento Microrregional*, que requer, a sua vez, uma entidade de mesma natureza (microrregional) para conduzi-lo, cabendo a tal instância congregar as administrações municipais e a sociedade civil organizada para a concepção e implementação de programas, projetos e ações que animem todo o ambiente social e econômico local, aproveitando de modo ótimo, então, as muitas oportunidades geradas pelo Empreendimento. Com tal finalidade se elaborou ainda em dezembro de 2012 um termo de referência para a entidade microrregional prevista no PBA.

No entanto, o interesse institucional por esta forma de organizar o desenvolvimento dos municípios deve emanar dos mesmos, cabendo ao programa promover sua discussão e conhecimento. Ainda assim, a motivação para o engajamento em formas institucionalizadas de cooperação depende do interesse ativo dessas municipalidades, que por sua vez é afetado por conjunturas econômicas e políticas.

Apesar de estar concebida tecnicamente, não foi possível dar materialidade à entidade microrregional, em função das limitações relacionadas à transição nos governos municipais e das perspectivas institucionais destacadas acima. Considerando, contudo, a aproximação que vem sendo realizada junto às municipalidades, por meio de trabalho intenso em campo, será possível retomar este debate no curso do próximo semestre.

Os resultados do Apoio técnico que a Norte Energia deve prover aos municípios, na proposição de projetos junto às instâncias de financiamento, deve ser considerado à luz da competência (legal) para tomar recursos, que pertence de modo estrito ao ente

público – governos municipais da AID. Significa dizer que a atividade só existe se o município demonstrar interesse na captação de recursos.

Dentro deste contexto, estão ocorrendo conversas preliminares entre a Norte Energia e a Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMUTS, para encaminhamento das situações identificadas no processo de remanejamento, que possam ser enquadradas nos programas habitacionais de interesse social em implantação pela Prefeitura. Por força de seu escopo, o Programa 6.1 tem acompanhado todo o processo, no sentido de identificar possíveis demandas de apoio técnico à municipalidade.

Complementarmente têm sido desenvolvidos esforços no sentido de se obter recursos ligados ao Ministério da Saúde, no âmbito do Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD, coordenado pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em ações voltadas às localidades dos municípios de Belo Monte do Pontal (Anapu) e Belo Monte (Vitória do Xingu). O que justifica tal iniciativa é o fato de que ambas localidades foram atendidas por obras de saneamento básico, realizadas ao amparo do PBA, sendo necessário, contudo, promover a conexão das redes domésticas ao sistema de coleta de efluentes. Esta conexão requer, que se preparem os elementos internos às residências, compreendendo particularmente módulos sanitários, banheiro, privada e ligação à rede pública de esgoto.

Ao longo do primeiro semestre houve um esforço de campo no sentido de mapear as necessidades dos Municípios em termos de rotinas administrativas, para então se organizar o tipo de aporte técnico que irá realizar o Empreendedor. Deste modo, no período de 21 de fevereiro a 22 de março de 2013 foram realizadas as oficinas para a elaboração de formulário contendo os diagnósticos sobre os serviços públicos municipais, os quais subsidiarão a implantação de rotinas administrativas e o apoio a reformas administrativas nos municípios de Anapu, Brasil Novo e Vitória do Xingu. No caso de Vitória do Xingu a Oficina 22/03/2013 foi interrompida a pedido da municipalidade, para que mais técnicos pudessem se integrar ao processo, sendo retomada em 24/04/2013.

#### 6.1.2.1. CRONOGRAMA GRÁFICO

O cronograma gráfico é apresentado na sequência.

# PACOTE DE TRABALHO: 6.1 Programa de Interação e Articulação Institucional

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4																				
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																									
6	<b>PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>																								
6.1	<b>Programa de Interação e Articulação Institucional</b>																								
1	Identificação das principais instituições e ações governamentais em desenvolvimento identificados																								
2	Realização de oficinas de planejamento e gestão de projetos																								
3	Formalização de parcerias e convênios solicitados pelos demais programas																								
4	<b>Formalização de parcerias e convênios para a elaboração de legislação urbanística e edilícia dos municípios, solicitadas pelo Programa de Fortalecimento da Administração Pública</b>																								
5	Elaboração de termo de Referência do Plano de Desenvolvimento Microrregional, se requerido pelo Programa de Fortalecimento da Administração Pública																								
5.1	Elaboração da Minuta (alterado)																								
5.2	Validação com os municípios (alterado)																								
6	Elaboração do termo de referência (alterado)																								
7	Apoio técnico aos municípios na proposição de projetos junto às instâncias de financiamento, sempre que solicitado nas oficinas de planejamento																								
8	Implantação de rotinas administrativas																								
9	Relatório de acompanhamento																								
10	Relatórios de resultados																								

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ▼  
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼  
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼  
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼  
 Entrada operação última UG da CF Complementar ▼  
 Início geração comercial CF Principal ▼

Informação do PBA  
 Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento NE-DS-SSE-0017-NTPAI enviada ao IBAMA em 4/4/2012  
 Realizado/Andamento  
 Previsto até o fim do produto

### 6.1.3. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

Em termos de estratégias a serem implementadas pela Norte Energia nos períodos subsequentes, reafirmam-se as indicações em que se expôs o fato de que a execução dos produtos de PBA seguirá um recorte executivo, mais compatível com o atual estágio do Empreendimento. Dentro deste cenário, será privilegiada como abordagem a articulação junto às municipalidades da AID, em função de necessidades concretas dos demais Programas e Projetos ambientais.

A Norte Energia intensificará sua atuação em termos de oportunização de capacitações, com prioridade para aquelas que se relacionem aos desafios e oportunidades geradas pelo Empreendimento.

O Plano de Desenvolvimento Microrregional e a Entidade Microrregional serão objeto de atenção particular, com o intuito de pautar efetivamente este debate junto às municipalidades, por meio do Gabinete de Gestão, previsto no Programa 6.3. Acredita-se que com o trabalho de articulação realizado ao longo deste semestre, será possível desenvolver o debate acerca destas funções institucionais, o que, no entanto, deve ser sempre relativizado em função do interesse e disponibilidade dos municípios.

### 6.1.4. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
PROFISSIONAIS DA EMPRESA POLAR Período Janeiro / Março de 2013				
Alex Neves Strey	Oceanólogo	Diretor-Presidente	Não possui	241859
Letícia Seibel Hummes	Graduada em Ciências Biológicas	Diretora de Operações	CRBio 5335803	1878870
Vinicius Seibel Hummes	Graduado em Administração de Empresas	Diretor Administrativo	CRA/RS 31903	5551710
Thiago Regal da Silva	Engenheiro Elétrico	Gerente de Projetos	Não possui	5455781
Diego Silva da Silva	Agrônomo	Líder de Projeto	CREA/RS 174902	5169010
Filipe Vincensi Duarte	Bacharel em Ciências Sociais.	Analista Ambiental	MTE: 1026	5482821
Karine Ferreira Paixão de Sousa	Pedagoga	Analista Ambiental	-	5551535
André Bastos	Geólogo.	Gerente Técnico	CREA/RS 93626-D	40024

NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Daniele Chaves	Química	Analista de Projetos	Não possui	5551585
Marcos Antônio Ortiz Machado	Graduado em Administração de Empresas.	Coordenador Técnico	CRA/RS 14620	5579241
Octávio Gomes	Dr. Arquiteto Urbanista,	Consultor	CREA/RS 48179-D	5606438
Moisés Barboza	Graduado em Gestão Pública, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (cursando).	Consultor	-	-
<b>PROFISSIONAIS DA NORTE ENERGIA</b> Período Abril / Junho de 2013				
Luciana Leonardo Galvão Soares	Comunicóloga	Gerente	DRT 689/MA	517840
Régis Sampaio Marinho	Historiador	Coordenador	-	
Bruno Bahiana	Engenheiro Agrícola e Ambiental	Analista		
<b>PROFISSIONAIS DA CNEC WORLEYPARSONS</b> Período Abril / Junho de 2013				
Marcelo Peron Pereira	Economista	Coordenador de execução	CORECON-SP 19.988	5150744
Sinoel Batista	Matemático	Equipe Técnica	-	5162059
Carlos Alberto Bachiega	Arquiteto e Urbanista	Equipe Técnica	CREA 0600874979	5168461
Rafael Poccia Costa	Biólogo	Equipe Técnica	-	5689845
Sandra Luiza Xavier	Pedagoga	Equipe Técnica	-	5784414

### 6.1.5. ANEXOS

#### Anexo 6.1 - 1 - Matriz Estratégica de Engajamento Social

**Anexo 6.1 - 2 - Ata de reunião e Lista de presença – Oficina sobre uso e ocupação do solo e ordenamento territorial, Norte Energia e Vitória do Xingu, 12/03/2013**

**Anexo 6.1 - 3 - Ata de reunião e Lista de Presença – Grupo de Trabalho para discussão do Plano Diretor e Plano Urbanístico Básico de Vitória do Xingu, 21/03/2013**

**Anexo 6.1 - 4 - Ata de reunião e Lista de presença – Grupo de trabalho de Vitória do Xingu, 03/04/2013**

**Anexo 6.1 - 5 - Ata de reunião e lista de presença – Grupo de trabalho de Vitória do Xingu, 10/04/2013**

**Anexo 6.1 - 6 - Ata de reunião e lista de presença – Grupo de trabalho de Vitória do Xingu, 17/04/2013**

**Anexo 6.1 - 7 - Ata de reunião e lista de presença – Grupo de trabalho de Vitória do Xingu, 25/04/2013**

**Anexo 6.1 - 8 - Memória de reunião e lista de presença, Vitória do Xingu, parceria com Capitania dos Portos, Santana, AP, 23/04/2013**

**Anexo 6.1 - 9 - Memória de reunião e lista de presença, Senador José Porfírio, parceria com Capitania dos Portos, Santana, AP, 23/04/2013**

**Anexo 6.1 - 10 - Convite, Solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Norte Energia e Secretaria de Estado de Turismo do Pará, 16/04/2013**

**Anexo 6.1 - 11 - Ata de reunião e lista de presença, apresentação do Plano Urbanístico Básico, 28/05/2013**

**Anexo 6.1 - 12 - Ata de reunião e lista de presença, apresentação do Plano Urbanístico Básico, 07/06/2013**

**Anexo 6.1 - 13 - Ata de reunião e lista de presença, apresentação do Plano Urbanístico Básico, 13/06/2013**