

PACOTE DE TRABALHO: 9.2.1 Projeto de Prospecções Arqueológicas Intensivas


Atividades I Produtos

Item	Descrição
------	-----------

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO	
9	9. PLANO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO
9.2	9.2 Programa de Arqueologia Preventiva
9.2.1	9.2.1 Projeto de Prospecções Arqueológicas Intensivas
1	Projeto de Prospecções Arqueológicas Intensivas
1.1	Montagem e preparação das equipes de campo para canteiros
1.1	Montagem e preparação das equipes de campo para canteiros
1.2	Prospecções na área dos canteiros
1.2	Prospecções na área dos canteiros
1.3	Montagem e preparação das equipes de campo para área do reservatório
1.3	Montagem e preparação das equipes de campo para área do reservatório
1.4	Levantamento da área do reservatório
1.4	Levantamento da área do reservatório
1.5	Análises de laboratório
1.5	Análises de laboratório
1.6	Relatórios técnicos para o IPHAN
1.6.1	Relatórios técnicos para o IPHAN 1
1.6.1	Relatórios técnicos para o IPHAN 1
1.6.2	Relatórios técnicos para o IPHAN 2
1.6.2	Relatórios técnicos para o IPHAN 2
1.6.3	Relatórios técnicos para o IPHAN 3
1.6.3	Relatórios técnicos para o IPHAN 3
1.6.4	Relatórios técnicos para o IPHAN 4 (inserido)
1.6.4	Relatórios técnicos para o IPHAN 4 (inserido)
1.6.5	Relatórios técnicos para o IPHAN 5 (inserido)
1.6.5	Relatórios técnicos para o IPHAN 5 (inserido)
1.6.6	Relatórios técnicos para o IPHAN 6 (inserido)
1.6.6	Relatórios técnicos para o IPHAN 6 (inserido)
1.6.7	Relatórios técnicos para o IPHAN 7 (inserido)
1.6.7	Relatórios técnicos para o IPHAN 7 (inserido)
1.6.8	Relatórios técnicos para o IPHAN 8 (inserido)
1.6.8	Relatórios técnicos para o IPHAN 8 (inserido)



2011				2012				2013				2014				2015				2016			
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4



LEGENDA ■ Informação do PBA ■ Realizado ■ Previsto