

PACOTE DE TRABALHO: 9.2.3 Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres

Atividades | Produtos

Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																										
9	9. PLANO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO																									
9.2	9.2 Programa de Arqueologia Preventiva																									
9.2.3	9.2.3 Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres																									
3	Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres																									
3.1	Montagem e preparação das equipes de campo																									
3.1	Montagem e preparação das equipes de campo																									
3.2	Levantamento topográfico dos sítios																									
3.2.1	Etapa: previamente ao registro dos painéis e figuras isoladas																									
3.2.1	Etapa: previamente ao registro dos painéis e figuras isoladas																									
3.3	Levantamento e registro microfotográfico dos painéis e figuras isoladas																									
3.3	Levantamento e registro microfotográfico dos painéis e figuras isoladas																									
3.4	Fichamento descritivo dos sítios, painéis e figuras																									
3.4	Fichamento descritivo dos sítios, painéis e figuras																									
3.5	Relatórios parciais para o IPHAN																									
3.5	Relatórios parciais para o IPHAN																									
3.7	Trabalhos de laboratório																									
3.7	Trabalhos de laboratório																									
3.8	Renovação da Portaria e Permissão de pesquisa																									
3.8	Renovação da Portaria e Permissão de pesquisa																									
3.9	Relatório final para o IPHAN																									
3.9	Relatório final para o IPHAN																									

LEGENDA Informação do PBA
 Realizado
 Previsto até o fim do produto