

SUMÁRIO – 8.1 PROGRAMA DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

8. PLANO DE SAÚDE PÚBLICA	ii
8.1. PROGRAMA DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.....	8.1-1
8.1.1. ANTECEDENTES	8.1-1
8.1.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO	8.1-3
8.1.2.1. ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	8.1-3
8.1.2.2. ESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE	8.1-6
8.1.2.2.1. AQUISIÇÃO E ENTREGA DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE E DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS.....	8.1-6
8.1.2.2.2. TERMOS DE COOPERAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DA AID DA UHE BELO MONTE	8.1-7
8.1.2.3. TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EVENTOS SOBRE SAÚDE DA FAMÍLIA.....	8.1-7
8.1.2.4. AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL.....	8.1-7
8.1.2.4.1. PALESTRAS TRIMESTRAIS	8.1-8
8.1.2.4.1.1. TEMAS ABORDADOS	8.1-8
8.1.2.4.1.2. COMUNIDADES CONTEMPLADAS	8.1-8
8.1.2.4.2. CAMPANHA CONTRA DENGUE	8.1-9
8.1.2.4.3. CAMPANHA CONTRA MALÁRIA.....	8.1-9
8.1.2.4.4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL.....	8.1-10
8.1.2.5. CRONOGRAMA GRÁFICO	8.1-10
8.1.3. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS.....	8.1-12
8.1.4. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO ..	8.1-12
8.1.5. ANEXOS	8.1-12

8. PLANO DE SAÚDE PÚBLICA

Como principal objetivo deste Relatório, apresenta-se, nos itens a seguir, a evolução do andamento do Plano de Saúde Pública do PBA, composto por 3 programas:

- Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde;
- Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças; e
- Programa de Ação e Controle da Malária (PACM).

As ações desses programas são desenvolvidas promovendo-se a integração necessária e permanente entre suas atividades. O monitoramento realizado no âmbito do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle da Malária culmina no imediato desenvolvimento de ações de prevenção e controle, seja no âmbito da Estruturação da Atenção Básica de Saúde, como naquele dos próprios programas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Malária. Os agentes comunitários de saúde e demais técnicos da equipe de saúde da família, bem como os de agentes de controle de endemias, são os principais atores no cumprimento das diretrizes comuns a esses três programas.

A interface com o Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos (item 7.4 do PBA) possibilita que as ações previstas no âmbito do Plano de Saúde Pública continuem sendo dimensionadas, planejadas e readequadas em função do incremento populacional, identificado pelo monitoramento socioeconômico e pelos indicadores de saúde pública.

A Gerência de Saúde da Norte Energia apoia e mantém uniformidade entre as ações de saúde promovidas no canteiro de obras, com aquelas promovidas junto à população. Por outro lado, o CCBM tem contribuído regularmente com a emissão de relatórios das suas atividades, que embasam a supervisão periódica do 10º Conselho Regional de Saúde (CRS) da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA).

De forma geral, todas as atividades previstas nos três programas tiveram avanço significativo no segundo semestre de 2013, período objeto deste 5º Relatório Consolidado (RC) de Andamento do PBA, principalmente os de estruturação da atenção básica de saúde.

As obras de reforma, ampliação e construção das Unidades Básicas de Saúde (UBS's) estão todas concluídas e equipadas, assim como os Núcleos de Vigilância em Saúde (NUVS), como já fora informado no 4º RC. A construção dos hospitais está em ritmo satisfatório, tanto no município de Altamira como em Anapu. Já o Hospital da Vila dos trabalhadores do CCBM, a denominada Vila Residencial Belo Monte, teve suas obras iniciadas. O Projeto executivo do hospital de Vitória do Xingu aguarda Parecer Técnico da Vigilância Sanitária do Estado.

Quanto à estruturação das equipes de saúde, mantem-se regularmente o apoio da Norte Energia aos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapu. Com a definição da construção de mais três UBS's nas áreas de Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), em Altamira, conforme acordo com o Gestor Municipal, com data prevista para início em 2014, serão implantadas as equipes de saúde correspondentes.

Outras atividades também tiveram continuidade, quais sejam:

- Apoio à assistência traumato-ortopédica e emergência do Hospital São Rafael;
- Incentivo à assistência à saúde nos cinco municípios da Área de Influência Direta - AID (recurso financeiro);
- Atividades educativas para a promoção da saúde em parceria com a SESPA e CCBM; e
- Participação na Câmara Técnica da Saúde do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS) do Xingu.

A Norte Energia tem mantido regularidade no apoio às Secretarias Municipais de Saúde, quanto ao fortalecimento dos seus NUVS. Após o apoio na estruturação dos NUVS e na capacitação de agentes de saúde, tem-se constatado melhoria em seu funcionamento, visto que os sistemas de informação estão sendo alimentados adequadamente, tanto pelos funcionários do 10º CRS da SESPA, quanto pelos funcionários do CCBM, no âmbito dos canteiros de obras da usina, assim como dos municípios abrangidos pelo PACM.

Além disso, durante o 2º semestre de 2013, o 10º CRS/SESPA elaborou o segundo Plano de Ação para o Enfrentamento da Dengue, que foi colocado em prática a partir de dezembro de 2013, período crítico para a incidência da doença devido às chuvas na região.

O Instituto Evandro Chagas (IEC) realizou, no mês de outubro, a 7ª etapa das atividades de monitoramento de vetores, mantendo a inclusão de Pacajá e ampliando a pesquisa em outras localidades de Altamira.

O monitoramento de doenças e agravos à saúde na região da AID da UHE Belo Monte e Pacajá demonstra que, além de não ocorrer surtos em decorrência das atividades de construção da UHE Belo Monte, ao contrário, registrou-se significativa estabilidade ou redução na incidência em relação aos anos anteriores.

O fortalecimento da infraestrutura dos municípios e do 10º CRS da SESPA tem aumentado a cada ano com os recursos repassados por intermédio de Termos de Convênios, cujos compromissos da Norte Energia estão sendo cumpridos.

8.1. PROGRAMA DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

8.1.1. ANTECEDENTES

O Plano de Saúde do PBA estabeleceu, originalmente, um cronograma de produtos e atividades, que foi ajustado por intermédio da Nota Técnica – NE – DS – SSE – 0019 – NTPSP, encaminhada ao IBAMA pela CE 206/2012 – DS, em 26 de abril de 2012. Essa Nota foi considerada pelo IBAMA como adequada e incorporada ao processo de Licenciamento Ambiental da UHE Belo Monte, conforme Ofício nº 433/2012/CGENE/DILIC/IBAMA, de 26 de julho de 2012.

No que se refere à reforma e ampliação do Hospital Municipal São Rafael de Altamira, devido à impossibilidade de fechamento desse hospital, foi realizada uma reforma parcial, sendo ampliado de 75 para 98 leitos.

A Norte Energia atendeu todas as demandas de equipamentos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde de Altamira, sendo que alguns equipamentos hospitalares ainda se encontram no depósito da Norte Energia, para serem entregues e instalados no novo hospital.

Em novembro de 2011, foi selecionada pela Norte Energia uma área para construção de um novo hospital com 100 leitos, atendendo ao PBA. Entretanto, essa área não foi aceita pelo município de Altamira.

Diante do impasse, por solicitação da Norte Energia, no dia 8 de março de 2012, reuniram-se na Sede da Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA), o Secretário de Saúde do Estado do Pará, o Secretário de Saúde do Município de Altamira, técnicos da SESPA e representantes da Norte Energia para definirem as medidas a serem executadas na infraestrutura hospitalar do município de Altamira, face à implantação da UHE Belo Monte.

Após a discussão da matéria, os participantes decidiram que a SESPA disponibilizaria suas equipes e unidades administrativas de Vigilância Sanitária e de Engenharia para atuação nos procedimentos de reforma e ampliação do Hospital Municipal São Rafael, devendo ser executadas ações para criação de mais 40 (quarenta) ou 50 (cinquenta) leitos no hospital municipal, de acordo com a disponibilidade física do local.

Ato contínuo tratou-se do Hospital Regional de Altamira (em funcionamento) discutindo-se também sua ampliação, visando à criação de mais 30 (trinta) leitos, o que representaria mais 70 (setenta) ou 80 (oitenta) leitos, considerando aqueles que seriam criados no hospital.

Essa proposta não foi aceita pelo Conselho Municipal de Saúde de Altamira, tampouco pela Comissão Intergestores Regional (CIR) da Transamazônica, motivo pelo qual foi convocada outra reunião no Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, em Belém, no dia 8 de maio de 2012, com a participação de Secretário de Saúde do Estado do Pará, o Secretário de Saúde do Município de Altamira, técnicos da SESPA, representante do Ministério da Saúde, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Altamira, Coordenador da Comissão Intergestores Regional e representantes da Norte Energia. Ficou acordado na reunião o que se segue:

- a) A retirada do Instituto Médico Legal (IML) da Unidade de Saúde do Mutirão (UPA-Mutirão);
- b) Reforma, adequação e ampliação da estrutura da unidade de saúde do Mutirão (UPA), para transformá-la em uma unidade hospitalar de média e baixa complexidade com 100 leitos;
- c) Reforma e adequação do hospital municipal São Rafael, para transformá-lo em um Hospital de Referência Materno Infantil, com um total de 70 leitos;
- d) Inicialmente, realização dos projetos executivos dos dois hospitais, para iniciar as obras com a maior brevidade possível, iniciando-se pela obra do Hospital do Bairro Mutirão e, somente após a conclusão dessa obra, início da reforma e adequação do Hospital São Rafael, de modo a não comprometer a rotina de atendimento.

Em 15 de maio de 2012, foi firmado um Termo de Compromisso entre a Norte Energia, Secretaria de Estado da Saúde Pública do Pará e a Prefeitura Municipal de Altamira, com o objetivo de pactuar o acordado na reunião do dia 8 de maio de 2012.

Os Termos de Referência para elaboração dos projetos dos hospitais foram elaborados pela SESPA e encaminhados para a Norte Energia contratar uma empresa para elaborar os projetos executivos e contratar a empresa construtora. Somente após a conclusão dos projetos seria possível definir o cronograma das obras.

No dia 22 de agosto de 2012, foi firmado o contrato com a empresa DPJ Arquitetura & Engenharia Ltda para elaboração dos Projetos Executivos dos Hospitais.

A Norte Energia, a partir da aprovação do Projeto Executivo para construção do Hospital Geral do Município de Altamira, pela Vigilância Sanitária, contratou, em 10 de maio de 2013, a empresa Goetze Lobato Engenharia, com conclusão da obra prevista para junho de 2014, em acordo com cronograma físico apresentado no 4º Relatório Consolidado (RC) de Andamento do PBA.

A vistoria do IBAMA, ocorrida no período de 18 a 21 de novembro de 2013, constatou a regularidade no andamento da obra do hospital.

Em 14 de novembro de 2013, o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, encaminhou ao IBAMA a Nota Técnica Nº69/2013/DSAST/SVS/MS, por intermédio do ofício Nº 95/2013-DSAST/SVS/MS, referente à análise do 4º RC, dos Programas de Incentivo À Estruturação da Atenção Básica de Saúde e de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças.

Em 02 de dezembro de 2013, o IBAMA encaminhou a Norte Energia essa Nota Técnica, por intermédio do Ofício 02001.014787/2013-35 DILIC/IBAMA, para ciência e atendimento das recomendações.

Este 5º RC encontra-se embasado a partir da documentação descrita acima.

8.1.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO

As atividades realizadas e em andamento, descritas a seguir, referem-se ao período de julho a dezembro de 2013.

8.1.2.1. ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

O **Quadro 8.1 - 1** disposto a seguir apresenta o andamento das obras previstas no âmbito do Programa.

Quadro 8.1 - 1 – Situação das obras previstas no PBA da UHE Belo Monte, dezembro de 2013.

MUNICÍPIO	STATUS DO PROJETO	PROJETO	% FÍSICO CONCLUÍDO	TÉRMINO PREVISTO
Altamira	Concluído	NUVS - Centro	100%	20/12/2011
		UBS Bela Vista	100%	28/10/2011
		UBS Santa Ana	100%	31/03/2012
		UBS Nova Altamira	100%	08/03/2012
		UBS Brasília	100%	31/01/2013
	Em Andamento	Hospital Geral de Altamira (HGA) - Mutirão	31%	30/06/2014
	Projeto Executivo concluído. A obra será iniciada após a conclusão do HGA	Hospital Materno Infantil São Rafael	0%	30/12/2015
	Inclusão de UBS nos Reassentamentos Urbanos Coletivo (RUC)	UBS RUC Jatobá	0%	30/06/2015
UBS RUC Jatobá		0%	30/06/2015	
UBS RUC Jatobá		0%	30/06/2015	
Anapu	Concluído	UBS Belo Monte do Pontal	100%	12/11/2011
		UBS PDS Esperança	100%	31/07/2012

MUNICÍPIO	STATUS DO PROJETO	PROJETO	% FÍSICO CONCLUÍDO	TÉRMINO PREVISTO
		UBS Vila Isabel	100%	31/07/2012
		UBS Esperança/Virola	100%	28/07/2012
		UBS Novo Horizonte	100%	31/12/2012
		UBS Localidade Canaã / Pau Furado	100%	31/12/2012
		UBS Novo Panorama	100%	31/12/2012
		NUVS Sede	100%	31/12/2012
		1º módulo em funcionamento - Ampliação em execução	Hospital Municipal de Anapu	65%
Brasil Novo	Concluído	UBS Laranjal	100%	04/08/2012
		UBS Camurim	100%	28/07/2012
		UBS Cidade Nova (Bairro Novo)	100%	27/09/2012
		Centro de Diagnóstico	100%	30/12/2012
		CAPS	100%	30/12/2012
		Núcleo de Vigilância em Saúde (NUVS)	100%	30/12/2012
		UBS Duque de Caxias	100%	30/12/2012
		UBS São José	100%	30/12/2012
Senador José Porfírio	Concluído	Hospital Municipal	100%	20/12/2011
		NUVS	100%	20/12/2011
		UBS Distrito Bom Pastor - Vicinal Canóe	100%	14/09/2012
		UBS Alto Brasil	100%	29/07/2012
		UBS Arapari-Itatá	100%	29/07/2012
		UBS Bambu	100%	02/08/2012
		UBS Vila Nova (PAC)	100%	02/08/2012
		UBS Ressaca	100%	31/12/2012
Vitória do Xingu	Concluído	UBS Cobra Choca (Escola Bom Jardim)	100%	31/05/2012
		UBS Belo Monte	100%	24/02/2011
		UBS Bananal	100%	01/12/2011
		UBS Centro	100%	13/11/2012
		UBS Travessão 27 - Baixada	100%	26/10/2012
		UBS Arroz Crú/Ramal dos Cocos	100%	30/12/2012
		Secretaria Municipal de Saúde/NUVS	100%	09/12/2012
	Projeto em análise pela Vigilância Sanitária	Hospital Municipal - Sede	0%	A ser definido no projeto
	Em Andamento	Hospital da Vila dos Trabalhadores	10%	30/04/2014

MUNICÍPIO	STATUS DO PROJETO	PROJETO	% FÍSICO CONCLUÍDO	TÉRMINO PREVISTO
Pacajá	Concluído	NUVS	100%	30/12/2012

Fonte: Norte Energia SOE/DS

Obras concluídas:

Conforme se observa no Quadro 8.1 – 1 acima, no ano de 2013 concluíram-se as obras de todas as UBS, Secretária de Saúde, CAPS e NUVS.

Obras em andamento:

Estão pendentes apenas as obras dos hospitais a seguir:

- Hospital Geral de Altamira (Mutirão): Está em andamento, com previsão de entrega em junho de 2014, conforme constante do cronograma constante do 4º RC;
- Hospital Municipal de Anapu: Reforma e ampliação em andamento, com previsão de entrega em maio de 2014, também conforme cronograma constante do 4º RC;
- Hospital Municipal de Vitória do Xingu: Segundo a Prefeitura, o Projeto Executivo foi elaborado e se encontra em análise da Vigilância Sanitária da SESPA; assim, a alteração em relação ao cronograma originalmente planejado não é motivada pela Norte Energia; e
- Hospital da Vila dos trabalhadores do CCBM (Vitória do Xingu): Está com a construção iniciada, com previsão de entrega em 14/04/2014. Destaca-se que durante a vistoria do IBAMA, no dia 20 de novembro de 2013, constatou-se a existência de um ambulatório com três leitos de observação para atendimento aos moradores da Vila dos trabalhadores (Vila Residencial Belo Monte), bem como a existência de centros para atendimento aos trabalhadores dos canteiros de obras. Esses centros contam com atendimento médico e acomodam um total de 30 leitos e uma unidade de emergência bem equipada. Na cidade de Altamira, o CCBM contratou 42 leitos do Hospital Santo Agostinho para assistência aos seus trabalhadores e familiares.

A Norte Energia está concentrando esforços no acompanhamento das obras desses hospitais para não sofrerem atrasos nos prazos de entrega.

Quanto ao Hospital São Rafael – Materno Infantil –, o Projeto Executivo foi concluído e aprovado pela Vigilância Sanitária, entretanto, a contratação da obra será realizada no período de conclusão da obra do Hospital Geral de Altamira – Mutirão, também conforme cronograma constante do 4º RC.

Obras incluídas:

As metas referentes à entrega de veículos foram cumpridas conforme acordado com os municípios, fato já mencionado no 4º RC.

8.1.2.2.2. TERMOS DE COOPERAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DA AID DA UHE BELO MONTE

A Norte Energia financiou mensalmente insumos e serviços para atenção à saúde, implantação de equipes de saúde aos cinco municípios da Área de Influência Direta (AID), bem como o apoio à traumatologia e à emergência hospitalar em Altamira, cujo valor total, até dezembro de 2013, é de R\$ 13.333.744,00. O **Quadro 8.1-2** apresenta o detalhamento dessa cooperação.

Quadro 8.1-2 – Termos de Cooperação para o fortalecimento da assistência à saúde nos municípios da AID da UHE Belo Monte até dezembro de 2013

MUNICÍPIOS	INCENTIVO À ATENÇÃO À SAÚDE	TRAUMATO ORTOPEdia	EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	INCENTIVO A EMERGÊNCIA HOSPITALAR	TOTAL
Altamira	4.200.000,00	1.440.000,00	1.760.000,00	407.744,00	7.807.744,00
Anapu	1.230.000,00	-	220.000,00	-	1.450.000,00
Brasil Novo	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
Senador José Porfírio	896.000,00	-	-	-	896.000,00
Vitória do Xingu	540.000,00	-	1.540.000,00	-	1.980.000,00
TOTAL	8.066.000,00	1.440.000,00	3.520.000,00	407.744,00	13.333.744,00

Fonte: Norte Energia

8.1.2.3. TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EVENTOS SOBRE SAÚDE DA FAMÍLIA

Os treinamentos das equipes de saúde da família implantadas têm sido realizados pelos municípios, conforme estabelecem as normas do Ministério da Saúde.

8.1.2.4. AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

As ações educativas têm sido realizadas na rotina dos serviços municipais, pelos agentes de saúde, conforme estabelece as normas do Ministério da Saúde.

A Norte Energia, em parceria com o 10º CRS da SESP e municípios, têm dado continuidade às palestras nas escolas e comunidades, conforme compromisso no PBA, como se segue:

8.1.2.4.1. PALESTRAS TRIMESTRAIS

A realização de palestras ocorreu conforme o programado para o 3º e 4º trimestres de 2013. Os temas e as comunidades contempladas foram ampliados além do previsto no PBA, assim como a realização de palestras de interface para líderes comunitários, em conjunto com o setor de educação ambiental, em eventos realizados em municípios da área de abrangência da UHE Belo Monte (**Anexo 8.1.1**).

8.1.2.4.1.1. TEMAS ABORDADOS

- Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS;
- Gravidez na adolescência;
- Violência contra o menor;
- Prostituição infantil;
- Alimentação saudável;
- Verminoses;
- Saúde Bucal – Prevenção e combate a cárie;
- Dengue;
- Malária;
- Segurança e cuidados com as crianças;
- Drogas lícitas e ilícitas;
- Saúde mental;
- Violência no trânsito; e
- Alcoolismo.

8.1.2.4.1.2. COMUNIDADES CONTEMPLADAS

Município de Altamira:

- Escola de Ensino Médio Dulcila de Almeida do Nascimento;
- Escola Municipal de Ensino fundamental Deodoro da Fonseca;
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; e

- Recanto do Cardoso – Atividade de Interface para líderes comunitários.

Município de Anapu:

- Escola José de Andrade Silva - Belo Monte do Pontal;
- Escola Acy de Jesus – Vila Izabel; e
- Câmara Municipal – Atividade de Interface para líderes comunitários.

Município de Vitória do Xingu:

- Escola do Evangelho - Belo Monte II;
- Escola Leonardo Da Vinci - Km 18; e
- Escola Nossa Senhora das Graças – Travessão do Km 27.

Município de Senador José Porfírio:

- Escola de Ensino Fundamental Maria do Carmo Farias – Ilha da Fazenda; e
- Escola de Ensino Fundamental Luiz Rebelo – Ressaca.

Município de Brasil Novo:

- Casa Familiar Rural – Atividade de Interface para líderes comunitários.

8.1.2.4.2. CAMPANHA CONTRA DENGUE

O Plano de Mobilização Social de Combate a Dengue tem como objetivos a redução da infestação por *Aedes aegypti*; a redução da incidência da Dengue na região; e manter reduzida ao mínimo, ou ausente, a letalidade por febre hemorrágica da dengue.

Esse Plano foi elaborado e sua programação teve início no mês de dezembro de 2013, período que antecede as chuvas, época de maior risco de ocorrência da doença. A Norte Energia apoiou o 10º CRS/SESPA com os custos financeiros do material informativo necessário. Essas atividades vêm obtendo sucesso com a participação efetiva da população nas ações preventivas para o controle da dengue. Esse conjunto culminou com a acentuada redução em 58% da dengue na região.

8.1.2.4.3. CAMPANHA CONTRA MALÁRIA

Neste semestre também foi realizada campanha educativa de prevenção e controle da malária nos municípios do PACM e Pacajá, desta vez com maior enfoque para as atividades de vigilância. Além das avaliações trimestrais, os técnicos da 10º

CRS/SESPA realizaram supervisões das atividades desenvolvidas pelas equipes de endemias, nos próprios Municípios.

A campanha tem como objetivo sensibilizar e mobilizar a população para aderir às medidas de prevenção e controle da malária, visando à redução da incidência e à eliminação da gravidade dos casos de malária nos municípios da região. Os resultados positivos obtidos no combate a malária tem sido significativos para seu controle.


8.1.2.4.4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL

O representante da Norte Energia tem participado regularmente das reuniões da Câmara Técnica (CT) da Saúde criada no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX), bem como eventualmente, quando convidado, das reuniões da Comissão Intergestores Regional (CIR). No segundo semestre de 2013 participou, ainda, de Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Altamira e nos Ministérios Públicos Federal e Estadual.

8.1.2.5. CRONOGRAMA GRÁFICO

O cronograma gráfico é apresentado na sequência, devidamente atualizado, conforme solicitado pela Nota Técnica 69 do IBAMA.

PACOTE DE TRABALHO: 8.1 Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde



Item	Descrição
16.10	Construção de UBS Acrolina - [substituição Vila Santa Izabel]
16.10	Construção de UBS Acrolina - [substituição Vila Santa Izabel]
16.10	Construção de UBS Acrolina - [substituição Vila Santa Izabel]
16.11	Construção de UBS Alto Bonito - [substituição PDS Esperança]
16.11	Construção de UBS Alto Bonito - [substituição PDS Esperança]
16.11	Construção de UBS Alto Bonito - [substituição PDS Esperança]

2011				2012				2013				2014				2015			
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ▼

Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼

Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼

Entrada operação última UG da CF Complementar ▼

LEGENDA

- Informação do PBA
- Proposto em Nota Técnica e/ou demanda oficial
- Realizado
- Previsto até fim do produto

8.1.3. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

O 5º Relatório Consolidado Semestral do Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção à Saúde apresenta a conclusão de todas as obras de UBS, bem como o andamento satisfatório das obras dos hospitais de Altamira e Anapu e início das obras de construção do Hospital da Vila Residencial Belo Monte, previstas no PBA.

O apoio no custeio de ações de saúde nos municípios foi ampliado e evoluiu regularmente.

Para o próximo semestre, além do acompanhamento das atividades continuadas, a atenção especial será para as obras e instalações dos equipamentos dos hospitais.

O fortalecimento da parceria com o 10º Centro Regional de Saúde (CRS) da SESPA tem sido fundamental para o acompanhamento da implantação das ações de saúde nos municípios, pois é o CRS o legítimo responsável por essa atividade, como representante do Gestor Estadual da Saúde.

8.1.4. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
José Lázaro de Brito Ladislau	Médico/Mestre em Saúde Pública	Gerente do Plano de Saúde Pública/Norte Energia	CRM nº 1.514/PA	5389696
Gecilda Aparecida de Lima	Enfermeira Especialista em Gestão de Saúde Pública	Especialista em Saúde Pública /Norte Energia	COREN nº: 86.518/PA	5781691
Eliana Augusto da Silva	Enfermeira Especialista Gestão em Saúde	Especialista Gestão em Saúde/Qualitymax	COREN nº: 83.677/PA	5555902
Osvaldo Correia Damasceno	Enfermeiro Especialista em Saúde da Família	Especialista em Saúde da Família/ Qualitymax	COREN nº: 84.918/PA	5835291
Irlê de Lavor Freitas	Sistema de Informação	Técnico Nível Superior Júnior/Qualitymax	Sem registro em Conselho Profissional	5783327

8.1.5. ANEXOS

Anexo 8.1 - 1 – Relatórios das atividades Educativas em Saúde.