

# PACOTE DE TRABALHO: 3.3 Programa de Capacitação de Mão de Obra

Atividades | Produtos




Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

## ETAPAS

## IMPLANTAÇÃO

### CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

3	<b>3. PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO</b>
3.3	<b>3.3 Programa de Capacitação de Mão de Obra</b>
1	Elaboração do Plano de Trabalho
	Elaboração do Plano de Trabalho
	Elaboração do Plano de Trabalho
2	Identificação de Salas para Locação
	Identificação de Salas para Locação
	Identificação de Salas para Locação
3	Convênios com entidades
	Convênios com entidades
	Convênios com entidades
4	Seleção e Treinamento - Instrutores e Adm
	4. Seleção e treinamento – Instrutores e Adm. – Período 1
	4. Seleção e treinamento – Instrutores e Adm. – Período 1
5	Cursos Conveniados
	Cursos Conveniados
	Cursos Conveniados conforme a necessidade
6	Aluguel ou Construção de Salas de Alfabetização
	Aluguel ou Construção de Salas de Alfabetização
	Aluguel ou Construção de Salas de Alfabetização
7	Cursos pelo Empreendedor
	Cursos pelo Empreendedor
	Cursos pelo Empreendedor
8	Alfabetização de Adultos
	Alfabetização de Adultos
	Alfabetização de Adultos
9	Treinamentos periódicos e reciclagem
	Treinamentos periódicos e reciclagem
	Treinamentos periódicos e reciclagem
10	Desmobilização de salas excedentes
	Desmobilização de salas excedentes
	Desmobilização de salas excedentes
11	Alocar salas para outras finalidades
	Alocar salas para outras finalidades
	Alocar salas para outras finalidades



### LEGENDA

- Linha de Base - Alteração do PBA
- Realizado
- Previsto até o Fim do Produto