

6º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 4.2.6 – 2 – Ata Reunião - 21 de Janeiro de 2014**

## ATA DE REUNIÃO

Assunto: Planejamento e Apresentação do Cronograma das atividades referentes ao Convênio Norte Energia e Embrapa Amazônia Oriental.

Nome - Número - Ano  
2014



Tipo:

Data: 21 e 22 de Janeiro de 2014

Local: Escritório Norte Energia  
Loteamento: Jardim França, Bairro Mutirão, Rua Boa Esperança / RUC Jatobá S/N  
Altamira – PA - CEP: 68.371-971.

Duração:

Página:

### PARTICIPANTES

Nº	Nome	Sigla da Empresa	E-mail (*)	Telefone
1	Paulo Sergio Silva da Costa	NE-DS-SSE	paulocosta@norteenergiasa.com.br	(93) 9166-4191
2	Maria A. Oliveira	NE-DS-SSE	mariaaoliveira@norteenergiasa.com.br	(93) 9110-9193
3	Cassandra Gelsomino	NORTE ENERGIA	cassandra.gelsomino@norteenergiasa.com.br	(93) 8809-1324
4	Solange Tola	CNEC - WorleyParsons	solange.tola@worleyparsons.com	(93) 9162-1093
5	Hildete Fernanda S. de Andrade	CNEC - WorleyParsons	hildete.andrade@worleyparsons.com	(93) 9171-0147
6	Ilce M. Ferreira	EMBRAPA – AMAZÔNIA ORIENTAL	ilce.ferreira@embrapa.br	(93) 3515-2671
7	Giovanilda Costa Viana	EMBRAPA – AMAZÔNIA ORIENTAL	giovanilda.viana@embrapa.br	(93) 9172-2396
8	Pedro Celestino	EMBRAPA – AMAZÔNIA ORIENTAL	pedro.clestino@embrapa.br	(93) 3515-2671
9	Guilherme Coelho Britto	EMBRAPA – AMAZÔNIA ORIENTAL	guilherme.britto@embrapa.br	(93) 3515-2671
10	Mazilene	EMBRAPA – AMAZÔNIA ORIENTAL		(91) 3204-1027
11	Ítalo Ludke	EMBRAPA – AMAZÔNIA ORIENTAL	italo.ludker@embrapa.br	(91) 3204-1027
12	Silvio Brienza	EMBRAPA – AMAZÔNIA ORIENTAL	silvio.brienza@embrapa.br	(91) 9166-8053
13	Lenita Lima Haber	EMBRAPA - HORTALIÇAS	lenita.haber@embrapa.br	(61) 9166-8053
14	Raphael Melo	EMBRAPA - HORTALIÇAS	raphael.melo@embrapa.br	(61) 3385-9039
15	Flávia Clemente	EMBRAPA - HORTALIÇAS	flavia.clemente@embrapa.br	(61) 8225-4412

Lista de provedores de e-mails:

## ATA DE REUNIÃO

Item	N° Pacote de Trabalho	Assunto	Status	Responsável		
				Informação	Ação	Data
		<p>Durante o dia 21/01/14 foi retomado pela Embrapa, o conjunto de Planos de Ação envolvidos na parceria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Fortalecimento de Arranjo Institucional;</li> <li>2- Revitalização do campo experimental da Embrapa Amazônia Oriental – Km 23;</li> <li>3- Instalação de Unidades de Observação – UO's;</li> <li>4- Capacitação de técnicos e Agentes multiplicadores (produtores, lideranças etc.);</li> <li>5- Suporte Informacional.</li> </ol> <p>Quanto à revitalização do campo experimental, a NESA colocou a urgência de que a Embrapa encaminhe a especificação técnica dos equipamentos, máquinas e materiais que serão comprados, para que o processo possa ser agilizado. A Embrapa se comprometeu em enviar nas próximas semanas as especificações faltantes.</p> <p>Em relação à instalação de Unidades de Observação, na última reunião do comitê gestor do Projeto Hortaliças, foram indicadas as variedades de olerícolas a serem validadas: tomate; cebola, cenoura, pimentão; repolho; brócolis; alface; berinjela; abóbora e batata-doce. Durante a reunião ficou definida a implantação de uma UO no campo experimental com as culturas de tomate, cenoura, alface, abóbora e batata-doce e outras 5 UOs em propriedades de agricultores vinculados ao projeto, com as culturas de tomate e alface. O planejamento das ações, responsabilidades e necessidades encontram-se detalhados no quadro <b>Cronograma de Atividades de Instalação de UO/ 2014</b>.</p>				
		<p>Durante o segundo dia de reunião, 22/01/2014, a discussão foi em torno das ações de Transferência de Tecnologia, seus temas, público alvo e período de realização. O quadro <b>Ações de TT – 2014/2015</b> apresenta o resumo das decisões.</p> <p>Após o término das discussões os resultados dos dois dias de trabalho foram apresentados para a Superintendente do Meio Sócio Econômico, Cassandra Gelsomino.</p>				

**Rubricar todas as páginas da ata conforme n° do participante**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Cronograma de Atividades de Instalação de UO/2014								
Instalação de UO no Campo Experimental								
Cultura	Data de instalação	Análise de solo	Preparo de área	Material de consumo	Local de Instalação	Curso	Ciclos	Necessidade de aquisições
<b>Batata doce</b> Brazlândia (Branca, Rosada, Rocha) Beauregard; Rubisol Cuiá; Amélia	Corte do feijão de porco que está no campo, plantio da crotalaria Jun: Plantio	Jan: Coleta: CNEC Análise laboratório (FADESP) Recomendação: Raphael e Ítalo		Embrapa hortaliças encaminha material diretamente pra Altamira via NE. Envio de semente de crotalaria pela Embrapa Hortaliças direto para Altamira via NE (Jan)			01 ciclo (2014)	<b>Custeio:</b> Fertilizante Calcário Sementeira Substrato Tubos Sementes Material de irrigação Inseticida Herbicida Paquímetro <b>Investimento:</b> Conjunto triturador Kit estação Meteorológica Micro trator com encanteirador Motobomba 3cv
<b>Alface</b> produção a céu aberto 05 cultivares 03 de americanas 02 crespas	<b>Mai:</b> Produção de mudas <b>Junho:</b> 05 canteiros de 1x5- Plantio direto c/guandu, 60 dias antes do plantio							
<b>Abobora</b> Polinização aberta 02 grupos morangae menina	Plantio: jun	Recomendação: Raphael e Ítalo		Embrapa Hortaliças vai levantar os materiais e fazer análise para indicações. Envio de sementes direto para Altamira via NE (Abril)			01 ciclo (2014)	
Cenoura 03 cultivares Brasília; Alvorada Planalto(mais resistente a calor)	Plantio: jun	Recomendação: Raphael e Ítalo		Sementes doadas pela <b>Embrapa hortaliças</b> direto para Altamira via Norte Energia (Abril)			01 ciclo (2014)	
Instalação de UO em área de agricultor								
Tomate 02 híbridos	<b>Abril:</b> envio de sementes Produção de mudas e preparo de área pelo produtor <b>Junho:</b> plantio	Jan: Coleta: CNEC Análise liberatório particular (FADESP) Recomendação: Raphael e Ítalo	Agricultor	Sementes doadas pela <b>Embrapa hortaliças</b> direto para Altamira via NE  Insumos (Calcário, adubo) pela <b>Fadesp</b>	03 agricultores Adailton Km 28 02 agri KM 40	Produção de mudas e Enxertia (Mar)	02 ciclos (2014 e 2015) repetição nos mesmos agricultores	
Alface produção a céu aberto  05 cultivares 03 de americanas 02 crespas	<b>Mai:</b> Produção de mudas pelo produtor <b>Junho:</b> plantio	Jan: Coleta: CNEC Análise liberatório particular (FADESP) Recomendação: Raphael e Ítalo	Agricultor	Seleção de Empresas pela Embrapa hortaliças até o final de janeiro  Insumos (Calcário, adubo) pela <b>Fadesp</b>	02 agricultores: 01- Km18 01 - a decidir	Irrigas	03 ciclos (2014) Jun- Julho Ago-Set Out-Nov	

Rubricar todas as páginas da ata conforme nº do participante

Página 3 de 3

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					