

PACOTE DE TRABALHO: 4.2.6 Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros

Item	Descrição	Atividades I Produtos																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																								
4.2	Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais																								
4.2.6	Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros																								
1	Gestão do Projeto																								
2	Formalizar convênio EMATER																								
3	Formalizar acordo para cessão de terras em comodato e permitir seu uso																								
4	Cadastrar instituições produtores rurais																								
5	Formalização de aspectos organizacionais e legais de 10 instituições (associações)																								
6	Realizar 10 oficinas empreendedorismo rural SEBRAE																								
7	Elaborar estudo locacional para o centro de pesquisa EMBRAPA																								
8	Termo de convênio EMBRAPA Hortaliça																								
9	Implantar Centro de Pesquisa EMBRAPA																								
10	Efetuar o monitoramento completo da execução do projeto em pauta																								

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

LEGENDA

Informação do PBA
 Realizado/Andamento
 Previsto até o fim do produto