

PACOTE DE TRABALHO - 4.4.1 Projeto de Regularização Fundiária Urbana

Atividades | Produtos

Cadastro Igarapés Altamira
 Reservat. Intermediário
 Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada operação ultima UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição
------	-----------

2011				2012				2013				2014				2015				2016			
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4


ETAPAS

IMPLANTAÇÃO

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

- 4 PLANO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ATINGIDA
- 4.4 Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana
- 4.4.1 Projeto de Regularização Fundiária Urbana

1	Pesquisa Fundiária
2	Levantamento de Ações Judiciais
3	Pesquisa Social da População Atingida
4	Sistematização em banco de dados georreferenciado
5	Reunião com a população e órgãos públicos
6	Formulação de propostas de parceria com o poder público
7	Firmar convênio com instituições públicas e privadas
8	Montar plano de monitoramento
9	Solicitação de título de posse
10	Reconhecimento de posse pelo poder público
11	Apoio jurídico para os atingidos
12	Monitoramento e avaliação



LEGENDA

- Linha de Base - Alteração do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto