

# SUMÁRIO – 8.1 PROGRAMA DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

---

|  |        |
|--|--------|
| 8. PLANO DE SAÚDE PÚBLICA .....  | 8.1-1  |
| 8.1. PROGRAMA DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.....  | 8.1-4  |
| 8.1.1. ANTECEDENTES .....  | 8.1-4  |
| 8.1.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO....  | 8.1-5  |
| 8.1.2.1. ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE .....   | 8.1-5  |
| 8.1.2.2. ESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE .....   | 8.1-8  |
| 8.1.2.2.1. AQUISIÇÃO E ENTREGA DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE E DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS .....             | 8.1-9  |
| 8.1.2.2.2. TERMOS DE COOPERAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DA AID DA UHE BELO MONTE ..... | 8.1-9  |
| 8.1.2.3. TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EVENTOS SOBRE SAÚDE DA FAMÍLIA.....                                     | 8.1-9  |
| 8.1.2.4. AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL.....   | 8.1-9  |
| 8.1.2.4.1. PALESTRAS TRIMESTRAIS .....   | 8.1-10 |
| 8.1.2.4.1.1. TEMAS ABORDADOS .....   | 8.1-10 |
| 8.1.2.4.1.2. COMUNIDADES CONTEMPLADAS .....  | 8.1-11 |
| 8.1.2.4.2. CAMPANHA CONTRA DENGUE .....  | 8.1-11 |
| 8.1.2.4.3. CAMPANHA CONTRA MALÁRIA.....  | 8.1-12 |
| 8.1.2.4.4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL.....  | 8.1-12 |
| 8.1.2.5. CRONOGRAMA GRÁFICO .....  | 8.1-12 |
| 8.1.3. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS.....  | 8.1-14 |
| 8.1.4. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO .....  | 8.1-14 |
| 8.1.5. ANEXOS .....  | 8.1-14 |

## 8. PLANO DE SAÚDE PÚBLICA

A diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece que seja de responsabilidade das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) o planejamento e a execução das ações de saúde pública. Baseado nessa diretriz, a Norte Energia promoveu a articulação institucional com a 10ª Regional de Proteção Social (RPS) da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) para execução das ações previstas no Plano de Saúde Pública do Projeto Básico Ambiental (PBA). A partir dessa articulação, que contou com o envolvimento das secretarias municipais de saúde, a Norte Energia adotou a estratégia de fortalecimento da 10ª RPS para orientar os municípios, particularmente no planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde, bem como nas capacitações e supervisões dos municípios, cabendo aos mesmos à execução das ações.

A 10ª RPS também coordena a instância colegiada do SUS a nível regional, denominada Comissão Intergestores Regional (CIR), com sede em Altamira. Essa instância é responsável pelas deliberações das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. A Norte Energia participou, desde a implantação do PBA no tocante à saúde pública, das reuniões mensais da CIR. Esta iniciativa foi fundamental para a harmonização e efetividade das ações do PBA. A partir de fevereiro de 2014, devido ao atual estágio de implantação do Plano de Saúde Pública, a empresa se comprometeu a apresentar semestralmente o andamento do referido Plano.

A Norte Energia também participa da Câmara Técnica (CT) de Saúde criada no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX), iniciativa esta do Governo Federal. Este colegiado tem sua composição paritária entre gestores da saúde e sociedade civil organizada, no qual a Gerência de Saúde da Norte Energia participa como membro, cujas reuniões acontecem mensalmente, considerando-se assim uma ação de participação social.

Diante da situação apresentada, definiu-se que o planejamento das ações de saúde, nos municípios, tem como base a alimentação adequada dos sistemas de informações, assim como a capacidade de análise dos dados pelas equipes, o que tem sido fundamental para adoção de medidas oportunas e adequada. Esta estratégia fortalece a gestão das secretarias de saúde, que tem favorecido, dentro do possível, a integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária da Saúde como condição obrigatória para construção da integralidade na atenção à saúde e para o alcance de resultados. Esse processo de trabalho resulta no desenvolvimento de ações condizente com a realidade local, que preserva as especificidades dos setores e compartilhe suas tecnologias.

Nesse contexto, este 6º Relatório Consolidado (RC) apresenta a evolução do andamento do Plano de Saúde Pública do PBA, composto por três programas:

- Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde;
- Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças; e

- Programa de Ação e Controle da Malária (PACM).

É notória a evolução das atividades desenvolvidas nos programas relativos ao Plano de Saúde Pública, cujos indicadores demonstram claramente o impacto positivo da sua implantação, quer seja no âmbito do Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde, referente aos componentes assistenciais, ou nos relativos ao controle de doenças transmissíveis, por intermédio dos programas de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças ou de Ação e Controle da Malária.

Uma ação que evoluiu no 1º semestre de 2014 refere-se às interfaces com o Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos (item 7.4 do PBA), o Projeto de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água (item 11.4 do PBA), o Projeto de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (item 3.4.1 do PBA, integrante do Plano Ambiental de Construção - PAC), o Plano de Articulação Institucional (Item 6.0 do PBA) - Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos (Item 6.3 do PBA) e com o Programa de Educação Ambiental - PEA (item 7.3 do PBA), além da participação no Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) desse PEA, que oportuniza a interface com 8 (oito) projetos, programas e planos do PBA. A interface com o monitoramento socioeconômico tem possibilitado a comprovação da suficiência das estruturas e equipamentos previstos no Plano de Saúde Pública, no atual momento de pico da obra da UHE Belo Monte. Vale citar a importância da recomendação do IBAMA no 5º Seminário ocorrido em Brasília, em abril de 2014, relativo ao reforço da interface com o Monitoramento Limnológico e da qualidade da água, visando ao estabelecimento de ações oportunas e adequadas para evitar a reprodução desordenada de vetores, quer sejam de doenças transmissíveis ou não.

A parceria entre a Norte Energia e os órgãos gestores do SUS tem sido fundamental para a efetiva implantação das ações previstas no PBA. Por outro lado, o Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM) tem contribuído regularmente com a emissão de relatórios das suas atividades, que embasam a supervisão periódica da 10ª RPS da SESP.

Desde o Relatório Consolidado anterior, todas as atividades previstas nos 3 (três) programas tiveram avanços significativos, principalmente aquelas relacionadas à estruturação da atenção básica de saúde. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram concluídas, exceto pelo compromisso firmado com o Gestor de Altamira para a construção de mais 3 (três) UBS's, nas áreas dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUC's), que atualmente funcionam em prédios provisórios nos RUC's Jatobá e São Joaquim, para onde já foram transferidas famílias afetadas na área urbana de Altamira que optaram por essa categoria indenizatória.

Quanto à estruturação das equipes de saúde, mantém-se regularmente o apoio financeiro da Norte Energia aos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapu. Em Altamira também foram contempladas as UBS's dos RUC's, como forma de assegurar seu funcionamento.

A construção dos hospitais continua em ritmo normal, entretanto, apresentou alguns entraves de ordem externa, que comprometeram o cronograma de entrega

originalmente apresentado no 5o RC para os municípios de Altamira, e Anapu., bem como, na Vila dos Trabalhadores – a denominada Vila Residencial Belo Monte - do CCBM. Detalhes a respeito desse fato são apresentados mais à frente, neste relatório. Especificamente em relação ao hospital de Vitória do Xingú, cumpre já adiantar que o projeto executivo foi contratado. O maior entrave, que era a inexistência de terreno apropriado, já foi sanado com a aquisição, pela Norte Energia, de área com a dimensão adequada. A ordem de serviço já foi lançada no sistema interno da Norte Energia para contratação da obra, com data prevista de conclusão para o segundo semestre de 2015.

No contexto geral, instar observar que o atraso nessas obras não compromete a suficiência do atendimento hospitalar, devido ao superávit de leitos existente na região.

Outras atividades também tiveram continuidade, quais sejam:

- Apoio à assistência traumato-ortopédica e emergência do Hospital São Rafael;
- Incentivo à assistência à saúde nos município da Área e Influência Direta - AID (recurso financeiro);
- Atividades educativas para a promoção da saúde em parceria com a SESPÁ e CCBM; e
- Participação na Câmara Técnica da Saúde do PDRS do Xingu.

A Norte Energia oferece o apoio às Secretarias Municipais de Saúde, quanto ao fortalecimento dos seus Núcleos de Vigilância em Saúde (NUVS), apoiando e programando a realização de avaliações, supervisões, capacitações e treinamentos para a atualização técnica de seus colaboradores, com objetivo de melhorar a qualidade nas ações. A equipe do CCBM tem mantido total controle quanto à vigilância epidemiológica nos canteiros e na Vila Residencial Belo Monte.

As operações de monitoramento de vetores realizadas pelo o Instituto Evandro Chagas (IEC) encontram-se na sua 9ª etapa, cujas atividades aconteceram no mês de junho de 2014, mantendo a inclusão de Pacajá e ampliando a pesquisa em outras localidades de Altamira.

O monitoramento de doenças e agravos à saúde na AID da UHE Belo Monte e Pacajá continua demonstrando que, além de não ocorrerem surtos em decorrência das atividades de construção da UHE Belo Monte, ao contrário, registrou-se significativa estabilidade ou redução na incidência em relação aos anos anteriores. Não há como negar que tal fator decorre do fortalecimento da infraestrutura dos municípios e da 10ª RPS da SESPÁ, que tem aumentado a cada ano com a continuidade do repasse de recursos financeiros por intermédio de Termos de Convênios, cujos compromissos, a cargo da Norte Energia, vêm sendo cumpridos.

## **8.1. PROGRAMA DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

### **8.1.1. ANTECEDENTES**

O PBA do Plano de Saúde estabeleceu um cronograma de produtos e atividades, que foi ajustado por intermédio da Nota Técnica – NE – DS – SSE – 0019 – NTPSP, encaminhada ao IBAMA pela CE 206/2012 – DS, em 26 de abril de 2012. Essa Nota foi considerada pelo IBAMA como adequada e incorporada ao processo de Licenciamento Ambiental da Usina Hidrelétrica Belo Monte, conforme Ofício nº433/2012/CGENE/DILIC/IBAMA, de 26 de julho de 2012.

No período de janeiro a junho de 2014, as ações previstas no PBA permaneceram com sua implantação regular, sendo que a Gerência de Saúde tem acompanhado sistematicamente a evolução dos *status* das construções dos hospitais de Altamira e Anapu, que estão em execução, e o de Vitória do Xingu, que deverá iniciar em breve.

Com relação ao hospital de Vitória do Xingu, devido à dificuldade do município na aquisição do terreno, a Norte Energia assumiu a responsabilidade de fazê-lo para construção do hospital e contratar novo projeto executivo para essa obra, pois o projeto apresentado pelo município não obteve aprovação da Vigilância Sanitária. Para agilizar o processo de licenciamento da Vigilância Sanitária, a Norte Energia acordou com o município de Vitória a replicação do Projeto Executivo de Anapu (29 leitos). A respeito do terreno, a Norte Energia adquiriu uma área de 6.000 m<sup>2</sup> na entrada da cidade para a construção do hospital Municipal de Vitória da Xingu. Paralelo a esse processo, a prefeitura de Vitória do Xingu realizou obras de adequação e ampliação para 15 leitos no hospital já existente no município, atendendo, assim, à demanda atual da população. Vale mencionar que a Norte Energia já doou todos os equipamentos necessários ao funcionamento do hospital.

No tocante ao hospital Geral de Altamira, em construção, a vistoria do IBAMA, ocorrida no período de 04 a 06 de fevereiro e 18 a 20 de março de 2014, constatou a regularidade no andamento de suas obras. Entretanto, devido à demora, pela Secretaria de Estado de Saúde, na desocupação da área da reforma onde funcionava a Unidade de Pronto Atendimento e o Instituto Médico Legal, assim como em função do prolongamento do período chuvoso, o cumprimento do cronograma inicial para conclusão das obras desse hospital acabou sendo impactado. Conforme já devidamente justificado nos relatórios anteriores, mesmo com afluxo populacional, a rede hospitalar de Altamira apresenta superávit de leitos hospitalares, não sendo portanto comprometida pelo atraso na conclusão deste hospital.

O hospital da Vila dos Trabalhadores do CCBM, cuja entrega estava prevista para 30 de abril de 2014, devido ao atraso na entrega das placas moduladas - a estrutura construtiva desta unidade é por módulos de placas -, teve a conclusão adiada com previsão para conclusão em outubro de 2014. Destaca-se que durante a vistoria do IBAMA, no dia 20 de novembro de 2013, constatou-se a existência de um ambulatório

com três leitos de observação para atendimento aos moradores da Vila dos Trabalhadores, bem como de Centros para Atendimento aos Trabalhadores (CAT) dos canteiros de obras. Estes centros contam com atendimento médico, acomodações com um total de 30 leitos e uma unidade de emergência bem equipada. Na cidade de Altamira, o CCBM contratou 42 leitos do Hospital Santo Agostinho para assistência aos seus trabalhadores e familiares.

A previsão original de entrega do Hospital de Anapu para maio de 2014 também não pode ser cumprida devido ao excesso de chuvas e à dificuldade de realizar as obras com o hospital em funcionamento. Neste contexto, a entrega da construção foi adiada para o final de dezembro de 2014, sendo que a mesma encontra-se com estágio significativo de avanço, da ordem de 70%.

Este 6º RC será embasado a partir da documentação descrita acima.

### 8.1.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES, SEUS RESULTADOS E AVALIAÇÃO

As atividades realizadas e em andamento descritas neste relatório referem-se ao período de janeiro a junho de 2014.

#### 8.1.2.1. ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

O **Quadro 8.1 - 1** disposto a seguir apresenta o andamento das obras previstas no âmbito do Programa.

**Quadro 8.1 - 1 - Obras previstas no PBA da UHE Belo Monte, junho 2014**

| MUNICÍPIO        | STATUS DO PROJETO           | PROJETO                    | % FÍSICO CONCLUÍDO | TÉRMINO PREVISTO |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Altamira         | Concluído                   | NUVS - Centro              | 100%               | 20/12/2011       |
|                  |                             | UBS Bela Vista             | 100%               | 28/10/2011       |
|                  |                             | UBS Santa Ana              | 100%               | 31/03/2012       |
|                  |                             | UBS Nova Altamira          | 100%               | 08/03/2012       |
|                  |                             | UBS Brasília               | 100%               | 31/01/2013       |
|                  | Em Andamento                | Hospital Geral de Altamira | 80%                | 30/08/2014       |
|                  | Projeto Executivo concluído | Hospital Materno Infantil  | 0%                 | 30/12/2015       |
|                  | Em Andamento                | UBS RUC Jatobá             | 7%                 | 30/06/2015       |
|                  |                             | UBS RUC São Joaquim        | 7%                 | 30/06/2015       |
| UBS RUC Laranjal |                             | 5%                         | 30/06/2015         |                  |
| Anapu            | Concluído                   | UBS Belo Monte do Pontal   | 100%               | 12/11/2011       |
|                  |                             | UBS PDS Esperança          | 100%               | 31/07/2012       |

| MUNICÍPIO             | STATUS DO PROJETO     | PROJETO                            | % FÍSICO CONCLUÍDO | TÉRMINO PREVISTO |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
|                       |                       | UBS Vila Isabel                    | 100%               | 31/07/2012       |
|                       |                       | UBS Esperança/Virola               | 100%               | 28/07/2012       |
|                       |                       | UBS Novo Horizonte                 | 100%               | 31/12/2012       |
|                       |                       | UBS Localidade Canaã               | 100%               | 31/12/2012       |
|                       |                       | UBS Novo Panorama                  | 100%               | 31/12/2012       |
|                       |                       | NUVS Sede                          | 100%               | 31/12/2012       |
|                       |                       | Em Andamento                       | Hospital de Anapu  | 70%              |
| Brasil Novo           | Concluído             | UBS Laranjal                       | 100%               | 04/08/2012       |
|                       |                       | UBS Camurim                        | 100%               | 28/07/2012       |
|                       |                       | UBS Cidade Nova                    | 100%               | 27/09/2012       |
|                       |                       | Centro de Diagnóstico              | 100%               | 30/12/2012       |
|                       |                       | CAPS                               | 100%               | 30/12/2012       |
|                       |                       | NUVS                               | 100%               | 30/12/2012       |
|                       |                       | UBS Duque de Caxias                | 100%               | 30/12/2012       |
|                       |                       | UBS São José                       | 100%               | 30/12/2012       |
| MUNICÍPIO             | STATUS DO PROJETO     | PROJETO                            | % FÍSICO CONCLUÍDO | TÉRMINO PREVISTO |
| Senador José Porfírio | Concluído             | Hospital Municipal                 | 100%               | 20/12/2011       |
|                       |                       | NUVS                               | 100%               | 20/12/2011       |
|                       |                       | UBS Distrito Bom Pastor            | 100%               | 14/09/2012       |
|                       |                       | UBS Alto Brasil                    | 100%               | 29/07/2012       |
|                       |                       | UBS Arapari-Itatá                  | 100%               | 29/07/2012       |
|                       |                       | UBS Bambu                          | 100%               | 02/08/2012       |
|                       |                       | UBS Vila Nova (PAC)                | 100%               | 02/08/2012       |
|                       |                       | UBS Ressaca                        | 100%               | 31/12/2012       |
| Vitória do Xingu      | Concluído             | UBS Cobra Choca                    | 100%               | 31/05/2012       |
|                       |                       | UBS Belo Monte                     | 100%               | 24/02/2011       |
|                       |                       | UBS Bananal                        | 100%               | 01/12/2011       |
|                       |                       | UBS Centro                         | 100%               | 13/11/2012       |
|                       |                       | UBS Travessão 27                   | 100%               | 26/10/2012       |
|                       |                       | UBS Ramal dos Cocos                | 100%               | 30/12/2012       |
|                       |                       | Secretaria Municipal de Saúde/NUVS | 100%               | 09/12/2012       |
|                       | Obra em terraplanagem | Hospital Municipal - Sede          | 2%                 | 30/08/2015       |
|                       | Em Andamento          | Hospital da Vila                   | 70%                | 31/10/2014       |
| Pacajá                | Concluído             | NUVS                               | 100%               | 30/12/2012       |

Fonte: Norte Energia SOE/DS

### **Obras concluídas:**

Conforme se observa no **Quadro 8.1 - 1** acima, e ratificando o contexto que já havia sido apresentado no 5º RC, concluíram-se as obras de todas as UBS's, Secretaria de Saúde, Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) e Núcleo de Vigilância em Saúde (NUVS), à exceção das UBS's dos RUC's, que não estavam previstas no PBA e foram incluídas por intermédio de acordo entre a Norte Energia e o município de Altamira.

### **Obras em andamento:**

Estão pendentes apenas as obras dos hospitais a seguir:

**Hospital Geral de Altamira (Mutirão):** A demora na desocupação da área da reforma onde funcionava a Unidade de Pronto Atendimento e o Instituto Médico Legal pelo Secretaria de Estado de Saúde, assim como o prolongamento do período chuvoso, resultaram em impactos sobre o cumprimento do cronograma inicial para sua conclusão. Conforme já devidamente justificado nos relatórios anteriores, mesmo com afluxo populacional, a rede hospitalar de Altamira apresenta superávit de leitos hospitalares, não sendo comprometida pelo atraso na conclusão deste hospital.

**Hospital Municipal de Anapu:** A previsão original de sua entrega em maio de 2014 não pode ser cumprida devido ao excesso de chuvas e à dificuldade de realizar as obras com o hospital em funcionamento. Neste contexto, a entrega da construção foi adiada para o final de dezembro de 2014, sendo que a mesma encontra-se com estágio significativo de avanço, da ordem de 70%.

**Hospital Municipal de Vitória do Xingu:** Segundo a Prefeitura, o Projeto Executivo havia sido elaborado e se encontrava em análise da Vigilância Sanitária da SESP. Devido às dificuldades de aprovação do Projeto na Vigilância Sanitária, a Norte Energia assumiu junto à Prefeitura de Vitória do Xingu a responsabilidade de contratar a mesma empresa que elaborou o Projeto Executivo do Hospital de Anapu para replicar o mesmo projeto, já devidamente aprovado pela Vigilância Sanitária e Bombeiros, alterando apenas a fachada e o projeto estrutural para se adequar à topografia do terreno. A Norte Energia também assumiu a responsabilidade de aquisição do terreno para o hospital, o qual já está disponível desde 05 de junho de 2014. Essa estratégia foi adotada para otimizar o tempo de licenciamento. O cronograma de execução deverá ser definido na contratação da obra.

**Hospital da Vila dos Trabalhadores do CCBM – Vila Residencial Belo Monte (Vitória do Xingu):** A entrega estava prevista para 30 de abril de 2014 mas, devido ao atraso na entrega das placas moduladas - a estrutura construtiva desta unidade é por módulos de placas -, a conclusão foi adiada, com previsão para ocorrer em outubro de 2014. Existe atualmente um ambulatório com três leitos de observação para atendimento aos moradores da Vila dos Trabalhadores, bem como Centros para Atendimento aos Trabalhadores (CAT) dos canteiros de obras. Esses centros contam com atendimento médico, acomodações com um total de 30 leitos e uma unidade de emergência bem equipada. Na cidade de Altamira, o CCBM contratou 42 leitos do Hospital Santo Agostinho para assistência aos seus trabalhadores e familiares.

**Hospital São Rafael – Materno Infantil** – o Projeto Executivo foi concluído e aprovado pela Vigilância Sanitária, entretanto a contratação das obras será realizada no período de conclusão das obras do Hospital Geral de Altamira – Mutirão.

Cumpra registrar que a Norte Energia está concentrando esforços no acompanhamento das obras desses hospitais para não sofrerem maiores atrasos nos prazos de entrega.

#### **Obras incluídas:**

Conforme antes aqui exposto, não havia previsão de construção de UBS's nas áreas dos RUC's. Entretanto, foi acordado entre a Norte Energia e a Secretaria de Saúde de Altamira a construção de 3 (três) UBS's localizadas nos reassentamentos Jatobá, São Joaquim e Laranjeiras. Foi consensada, ainda, a instalação de 3 (três) postos de saúde provisórios em casas dos respectivos reassentamentos até a conclusão das obras das UBS's definitivas e o início de sua operação.

A construção das UBS em prédio definitivo dos RUC's Jatobá e São Joaquim foi iniciada em junho de 2014 e tem sua conclusão prevista para junho de 2015. A UBS do RUC Laranjeiras está contratada, com previsão de entrega em julho de 2015.

Cabe ressaltar que os dois RUC's que já contam com famílias residentes – Jatobá e São Joaquim – já têm seus Postos de Saúde provisórios instalados e em funcionamento.

#### **8.1.2.2. ESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE**

No primeiro semestre de 2014 foram implantadas mais 3 (três) equipes de saúde em Altamira, financiadas pela Norte Energia, totalizando 18 (dezoito) equipes de saúde implantadas, portanto, uma a mais que as 17 (dezesete) previstas na Nota Técnica NE-DS-SSE-0019-NTPSP, de 26 de abril de 2012, incorporada ao PBA. A infraestrutura nos ambulatórios do CCBM também foi ampliada. A seguir se apresenta a distribuição das equipes por município:

**Altamira** – Foram implantadas mais 3 (três) equipes de saúde, conforme antes exposto, totalizando 8 (oito), representando acréscimo de uma equipe em relação ao que havia sido previsto no PBA;

**Anapu** – Permanece uma equipe implantada conforme PBA;

**Vitória do Xingu** – permanecem 2 (duas) equipes financiadas pela Norte Energia e foi reforçada a estrutura nas diversas dependências do CCBM, que conta atualmente com 7 (sete) equipes (Canteiros Belo Monte, Canais, Bela Vista, Pimental e Vila dos Trabalhadores) totalizando 9 (nove) equipes de saúde implantadas no município, conforme estabelece a Nota Técnica NE-DS-SSE-0019-NTPSP, incorporada ao PBA.

#### 8.1.2.2.1. AQUISIÇÃO E ENTREGA DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE E DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS

As metas referentes à entrega de veículos foram cumpridas conforme acordado com os municípios, fato já mencionado no relatório anterior.

#### 8.1.2.2.2. TERMOS DE COOPERAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DA AID DA UHE BELO MONTE

A Norte Energia tem financiado mensalmente insumos e serviços para atenção à saúde, implantação de equipes de saúde nos municípios da AID, bem como o apoio à traumatologia e à emergência hospitalar em Altamira, cujo valor, total remonta, até junho de 2014, R\$ 16.461.552,00. O **Quadro 8.1 - 2** apresenta o detalhamento dessa cooperação.

#### **Quadro 8.1 - 2 - Termos de Cooperação para o fortalecimento da assistência a saúde nos municípios da AID da UHE Belo Monte até junho de 2014**

| MUNICÍPIOS            | INCENTIVO À ATENÇÃO À SAÚDE | TRAUMATO ORTOPEDIA  | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | INCENTIVO A EMERGÊNCIA HOSPITALAR | TOTAL                |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Altamira              | 4.920.000,00                | 1.800.000,00        | 2.460.000,00                | 713.552,00                        | 9.893.552,00         |
| Anapu                 | 1.260.000,00                | -                   | 520.000,00                  | -                                 | 1.780.000,00         |
| Brasil Novo           | 1.360.000,00                | -                   | -                           | -                                 | 1.360.000,00         |
| Senador José Porfírio | 1.088.000,00                | -                   | -                           | -                                 | 1.088.000,00         |
| Vitória do Xingu      | 780.000,00                  | -                   | 1.560.000,00                | -                                 | 2.340.000,00         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>9.408.000,00</b>         | <b>1.800.000,00</b> | <b>4.540.000,00</b>         | <b>713.552,00</b>                 | <b>16.461.552,00</b> |

Fonte: Norte Energia

#### 8.1.2.3. TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EVENTOS SOBRE SAÚDE DA FAMÍLIA

Os treinamentos das equipes de saúde da família implantadas têm sido realizados pelos municípios, conforme estabelecem as normas do Ministério da Saúde.

#### 8.1.2.4. AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

As ações educativas têm sido realizadas na rotina dos serviços municipais pelos profissionais de saúde, conforme estabelece as normas do Ministério da Saúde.

A Norte Energia, em parceria com o 10º CRS da SESPÁ e municípios, têm dado continuidade às palestras nas escolas e comunidades, conforme compromisso no PBA, como se segue.

#### 8.1.2.4.1. PALESTRAS TRIMESTRAIS

A realização de palestras ocorreu conforme o programado para o 1º e 2º trimestres de 2014. Os temas e as comunidades contempladas foram ampliados, além das previstas no PBA, assim como a realização de palestras de interface para líderes comunitários, em conjunto com o setor de educação ambiental em eventos realizados em municípios da área de abrangência da UHE Belo Monte (**Anexo 8.1 - 1**).

##### 8.1.2.4.1.1. TEMAS ABORDADOS

- Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS;
- Gravidez na adolescência;
- Prostituição Infantil;
- Obesidade Infantil;
- Dengue;
- Malária;
- Doenças veiculadas pela água;
- Drogas Lícitas e Ilícitas;
- Violência no Trânsito;
- Bullying;
- Pedofilia;
- Saúde do idoso;
- Hipertensão arterial;
- Aborto.

## COMUNIDADES CONTEMPLADAS:

### **Município de Altamira:**

- Guarda Municipal de Altamira;
- Colégio Gildete Dutra;
- Colégio Objetivo de Altamira;
- Escola Adventista de Altamira;
- Escola Municipal Jose Edson Bularmarque de Miranda;
- Escola Municipal Artur Teixeira;
- Escola Municipal Octacílio Lino;
- Escola Municipal João Rodrigues; e
- Núcleo de educação ambiental do Xingu (Nucleax) Jatobá – Interface.

### **Município de Anapu:**

- Barracão da comunidade Vila Isabel.

### **Município de Senador José Porfirio:**

- Escola de Ensino Fundamental Maria do Carmo Farias – Ilha da Fazenda; e
- Escola de Ensino Fundamental Luiz Rebelo – Ressaca.

### **Município de Vitória do Xingu:**

- Escola do Evangelho - Belo Monte II;
- Escola Padre Eurico Krautller;
- Escola Bom Jardim I – Comunidade Cobra choca.

#### 8.1.2.4.2. CAMPANHA CONTRA DENGUE

O Plano de Mobilização Social de Combate à Dengue tem como objetivos a redução da infestação por *Aedes aegypti*; a redução da incidência da Dengue na região; e a redução ao mínimo, ou ausente, da letalidade por febre hemorrágica da dengue.

Esse Plano foi elaborado e sua programação teve início no mês de dezembro de 2013, período que antecede as chuvas, época de maior risco de ocorrência da doença. A Norte Energia apoiou a 10ª RPS com os custos financeiros do material informativo necessário. Essas atividades vêm obtendo sucesso com a participação efetiva da população nas ações preventivas para o controle da dengue, o que culminou com a acentuada redução da dengue e a permanência sem óbitos pela doença na região.

#### 8.1.2.4.3. CAMPANHA CONTRA MALÁRIA

Neste semestre foi programada campanha educativa de prevenção e controle da malária nos municípios da AID de Belo Monte e Pacajá, para ser executada no período de julho a agosto de 2014. Devido à baixa incidência da doença na região, permanece o enfoque relativo às atividades de vigilância. A campanha tem como objetivo sensibilizar e mobilizar a população para aderir às medidas de prevenção e controle da malária, visando à redução da incidência e à eliminação da gravidade dos casos de malária nos municípios da região. Os resultados positivos obtidos no combate à malária tem sido significativos para seu controle.

#### 8.1.2.4.4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL

O representante da Norte Energia na área da Saúde Pública tem participado regularmente das reuniões da Câmara Técnica (CT) da Saúde criada no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX), bem como eventualmente, quando convidado, das reuniões da Comissão Intergestores Regional (CIR). No primeiro semestre de 2014, houve participação especial em uma reunião, quando foi relatada aos secretários presentes uma prestação de contas das ações que estão sendo desenvolvidas nos municípios da AID (**Anexo 8.1 - 2**). Nesse período, participou ainda da Reunião do Gabinete de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos, sobre a situação da Malária nos municípios da AID da UHE Belo Monte e Pacajá.

#### 8.1.2.5. CRONOGRAMA GRÁFICO

O cronograma gráfico é apresentado na sequência, devidamente atualizado, conforme solicitado pela Nota Técnica 69 do IBAMA.







PACOTE DE TRABALHO: 8.1 Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde

| Atividades   Produtos |   | <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ↓</span> <span>Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ↓</span> <span>Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ↓</span> <span>Enchimento Reserv. Interim. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ↓</span> <span>Entrada operação última UG da CF Complementar ↓</span> <span>Início geração comercial CF Principal ↓</span> </div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|-----------------------|---|---|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
|                       |   | 2011  |    |    |    | 2012 |    |    |    | 2013 |    |    |    | 2014 |    |    |    | 2015 |    |    |    | 2016 |    |    |    |
|                       |   | T1  | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 |
| 16.9                  | Construção de UBS Canãa (Pau furado)                          |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 16.9                  | Construção de UBS Canãa (Pau furado)                          |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 16.9                  | Construção de UBS Canãa (Pau furado)                          |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 16.10                 | Construção de UBS Acrolina - [substituição Vila Santa Izabel] |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 16.10                 | Construção de UBS Acrolina - [substituição Vila Santa Izabel] |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 16.10                 | Construção de UBS Acrolina - [substituição Vila Santa Izabel] |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 16.11                 | Construção de UBS Alto Bonito - [substituição PDS Esperança]  |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 16.11                 | Construção de UBS Alto Bonito - [substituição PDS Esperança]  |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 16.11                 | Construção de UBS Alto Bonito - [substituição PDS Esperança]  |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |

- LEGENDA**
- Informação do PBA
  - Proposto em Nota Técnica e/ou demanda oficial
  - Realizado
  - Previsto até fim do produto

### 8.1.3. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

O 6º Relatório Consolidado Semestral do Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção à Saúde reitera a conclusão de todas as obras de UBS's, bem como o andamento satisfatório das obras dos hospitais de Altamira, Anapu e da Vila dos Trabalhadores. Apresenta também a solução dos entraves para o início da obra do Hospital Municipal de Vitória do Xingu.

O apoio no custeio de ações de saúde nos municípios foi ampliado e evoluiu regularmente.

Para o próximo semestre, além do acompanhamento das atividades continuadas, a atenção especial será para as obras e instalação dos equipamentos dos hospitais.

O fortalecimento da parceria com a 10ª Regional de Proteção Social da SESP tem sido fundamental para o acompanhamento da implantação das ações de saúde nos municípios, pois é a RPS o legítimo responsável por essa atividade, como representante do Gestor Estadual da Saúde.

### 8.1.4. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

| PROFISSIONAL                  | FORMAÇÃO   | FUNÇÃO  | REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE              | CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| José Lázaro de Brito Ladislau | Médico/Mestre em Saúde Pública                     | Gerente do Plano de Saúde Pública/Norte Energia | CRM nº 1.514/PA                       | 5389696                        |
| Gecilda Aparecida de Lima     | Enfermeira Especialista em Gestão de Saúde Pública | Especialista em Saúde Pública /Norte Energia    | COREN nº: 86.518/PA                   | 5781691                        |
| Eliana Augusto da Silva       | Enfermeira Especialista em Gestão de Saúde         | Analista em Saúde Pública/Norte Energia         | COREN nº: 83.677/PA                   | 5555902                        |
| Osvaldo Correia Damasceno     | Enfermeiro Especialista em Saúde da Família        | Analista em Saúde Pública/Norte Energia         | COREN nº: 84.918/PA                   | 5835291                        |
| Irlê de Lavor Freitas         | Sistema de Informação                              | Técnico Nível Superior Sênior/Norte Energia     | Sem registro em Conselho Profissional | 5783327                        |

### 8.1.5. ANEXOS

**Anexo 8.1 - 1 - Relatórios das atividades de Educação em Saúde.**

**Anexo 8.1 - 2 - Ata Nº 002/2014 da Reunião da CIR realizada em 27/02/2014.**