

PACOTE DE TRABALHO: 13.5.1 Projeto Estudos Bioecológicos (Capacidade Adaptativa dos Quelônios na Colonização de Novas Áreas)

Item	Descrição	Cronograma																																					
		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019					
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																							
13	13. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS																																						
13.5	13.5 Programa de Conservação e Manejo de Quelônios																																						
13.5.1	13.5.1 Projeto Estudos Bioecológicos (Capacidade Adaptativa dos Quelônios na Colonização de Novas Áreas)																																						
1	Equipe técnica																																						
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																																						
1.1	Mobilização e treinamento das equipes																																						
2	Contato com as instituições																																						
2	Contato com as instituições																																						
3	Implantação da Base Operacional de Campo																																						
3	Implantação da Base Operacional de Campo																																						
4	Execução																																						
4.1	Obtenção de licença de captura, coleta																																						
4.1	Obtenção de licença de captura, coleta																																						
4.2	Campanhas de campo - Habitats alimentares																																						
4.2	Campanhas de campo - Habitats alimentares																																						
4.3	Campanhas de campo - Manejos reprodutivos																																						
4.3	Campanhas de campo - Manejos reprodutivos																																						
5	Relatórios																																						
5.1	Relatórios parciais																																						
5.1	Relatórios parciais																																						
5.2	Relatórios Consolidados																																						
5.2	Relatórios Consolidados																																						
6	Avaliação da primeira fase de cinco anos																																						
6	Avaliação da primeira fase de cinco anos																																						

Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental)
 Inicio enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO Intermediário
 Inicio geração comercial CF Principal
 Finalização obras civis e inicio geração comercial da 18ª UG CF Principal

LEGENDA

- Informação do PBA (será mantida apenas se não houve alteração aprovada pelo IBAMA)
- Realizado
- Previsto até fim do produto