

SUMÁRIO – 4.2.2 PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE ÁREAS REMANESCENTES

| | |
|--|----------|
| 4. PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA..... | 4.2.2-1 |
| 4.2. PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS | 4.2.2-1 |
| 4.2.2. PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE ÁREAS REMANESCENTES..... | 4.2.2-1 |
| 4.2.2.1. INTRODUÇÃO | 4.2.2-1 |
| 4.2.2.2. RESULTADOS CONSOLIDADOS..... | 4.2.2-2 |
| 4.2.2.3. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO..... | 4.2.2-6 |
| 4.2.2.4. ATENDIMENTO ÀS METAS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO | 4.2.2-8 |
| 4.2.2.5. ATIVIDADES PREVISTAS | 4.2.2-10 |
| 4.2.2.6. ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA | 4.2.2-10 |
| 4.2.2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 4.2.2-12 |
| 4.2.2.8. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO | 4.2.2-12 |
| 4.2.2.9. ANEXOS | 4.2.2-13 |

4. PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA

4.2. PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS

4.2.2. PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE ÁREAS REMANESCENTES

4.2.2.1. INTRODUÇÃO

O objetivo geral do Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas Remanescentes é garantir às populações que permanecerão nas áreas remanescentes dos imóveis atingidos, condições de produção e de sustento em bases economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente sustentáveis.

O projeto trabalha com duas situações distintas quanto à questão dos imóveis com remanescentes e seus produtores:

- Imóveis que possuem condições de se manterem viáveis, em que os atingidos poderão, a partir da indenização de suas terras e benfeitorias e, se for o caso, do reposicionamento das mesmas, continuar suas atividades produtivas;
- A composição de fragmentos contíguos para a formação de uma nova propriedade, que será oferecida aos que forem totalmente atingidos que, se assim quiserem, poderão permanecer próximos ao entorno do reservatório.

A identificação dessas duas situações é baseada em estudo de viabilidade técnica e econômica da área remanescente, considerando critérios agronômicos, ambientais e jurídicos, isolamento físico ou social, infraestrutura e aspectos econômicos e sociais.

Os trabalhos de Assessoria Técnica, Social e Ambiental – ATES levam em conta estas duas situações e as especificidades que implicam sobre o tratamento junto às famílias, orientando suas ações com base no entendimento dos problemas específicos de cada uma delas em face de sua nova condição de produção agropecuária (Ficha do Perfil de Entrada).

Não obstante a especificidade deste público em relação às duas condições que orientam a conformação física de seus imóveis, as ações de ATES, deste projeto, integram-se às ações, em curso, em outros projetos de caráter similar, como é o caso do projeto de Apoio à Pequena Produção e Agricultura Familiar (4.2.1). Tal integração justifica-se uma vez que propicia a otimização das ações técnicas na busca de resultados socioeconômicos mais favoráveis, ao mesmo tempo em que também racionaliza a execução operacional dos trabalhos.

As ações de assistência social deste projeto articulam-se com as previstas no projeto de Atendimento Social e Psicológico da População (4.6.2), identificando, em especial,

casos de vulnerabilidade social e os encaminhando para que este projeto possa dar o adequado destino junto à rede sócio assistencial dos municípios. Este projeto também possui interface com o Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs (4.6.1), onde ocorre um fluxo trimestral de recomendações que subsidiam o planejamento das ações de ATES junto aos interferidos da área rural.

4.2.2.2. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Atualmente, 11 (onze) famílias foram relocadas em áreas remanescentes, no município de Vitória do Xingu e são objeto de tratamento no âmbito do Projeto 4.1.4 - Reorganização de Áreas Remanescentes.

No entanto, destaca-se que somente seis delas apresentaram perfil de agricultura familiar, sendo, portanto, consideradas como público deste projeto. Do ponto de vista operacional das ações de ATES, essas propriedades encontram-se na área de atuação compreendida pelo Setor Vitória do Xingu definido pelo projeto 4.2.1.

Estima-se que ainda deverão compor o público deste projeto mais 20 famílias, decorrentes do processo de negociação, ainda em curso, realizado no âmbito do Projeto de indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias (4.1.2).

O **Quadro 4.2.2 - 1** apresenta a identificação das famílias, sua localidade em relação à obra e a data de elaboração do Perfil de Entrada, que determina o início do atendimento pelos serviços de ATES.

Quadro 4.2.2 - 1 – Identificação das famílias

| IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL | ESTRUTURA DA OBRA (referência de localização) | PERFIL DE ENTRADA |
|-------------------------|---|-------------------|
| UHE BM RI AC 281 | Dique 10 B | 24/09/2013 |
| UHE BM RI AC 163 | Dique 10 B | 28/11/2013 |
| UHE BM RI AC 279 | Boqueirão 01 | 26/09/2013 |
| UHE BM RI AC 216 | Dique 29 | 17/09/2013 |
| UHE BM RI AC 225 | Dique 27 | 17/09/2013 |
| UHE BM CSBV/RI/AC 016 | Canteiro Sítio Bela Vista (CSBV) | 26/09/2013 |

O beneficiário identificado por UHE BM RI AC 281 não assumiu a propriedade após as negociações e a área encontra-se sem ocupação produtiva. Entretanto, a Equipe de ATES continua em contato com a família visando assessorá-la quando de sua decisão de retomar a atividade.

O **Quadro 4.2.2 - 2** apresenta o levantamento das atividades produtivas nas propriedades atendidas.

Quadro 4.2.2 - 2 – Levantamento das atividades produtivas

| IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL | ÁREA TOTAL (ha) | CACAU (PÉS) | PASTAGEM (ha) | AVES (UNIDADE) | SUINO (UNIDADE) | BOVINO (UNIDADE) | CULTUAS ANUAIS (ha) | HORTA E FRUTAS (ha) |
|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| UHE BM RI AC 281 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UHE BM RI AC 163 | 100 | 8.000 | 60 | 35 | 08 | 86 | 01 | - |
| UHE BM RI AC 279 | 380 | - | 100 | 90 | 07 | 140 | 02 | 0,5 |
| UHE BM RI AC 216 | 87 | 10.000 | 45 | 82 | 03 | 42 | 01 | 0,5 |
| UHE BM RI AC 225 | 82 | 3.000 | 15 | 62 | 10 | 48 | 03 | 0,5 |
| UHE BM CSBV/RI/AC 016 | 200 | 5.300 | 100 | 38 | 06 | 160 | 02 | 0,3 |

- **Plano de Exploração – PEADS**

O Plano de Exploração Agropecuária e Desenvolvimento Social - PEADS é um dos instrumentos utilizados pela Equipe de ATES. Sua aplicação é realizada diretamente com a família beneficiária e leva em consideração a principal atividade a ser desenvolvida na propriedade, as demandas e aptidões dos produtores.

No decorrer do processo de consolidação da família na propriedade são feitas adequações ao PEADS para atender as demandas surgidas.

Considerando as características de utilização das áreas no período anterior à aquisição parcial, 04 famílias mantiveram em seus PEADS as atividades de cacau e gado que vinham desenvolvendo, sendo que uma família manteve apenas a bovinocultura e uma iniciou um projeto de melancia irrigada (**Quadro 4.2.2 - 3**).

Com os projetos elaborados, dois agricultores estão com solicitações de crédito rural sendo analisadas pelo Banco da Amazônia - Basa.

Quadro 4.2.2 - 3 – PEADS das propriedades de Áreas Remanescentes.

| IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL | EIXO PRODUTIVO DO PEADS | OBSERVAÇÃO |
|-------------------------|--|---|
| UHE BM RI AC 281 | - | Família não assumiu a propriedade até o presente momento. |
| UHE BM RI AC 163 | Manejo da Lavoura de Cacau e Manejo de Gado. | - |
| UHE BM RI AC 279 | Manejo do Gado | - |
| UHE BM RI AC 216 | Manejo da Lavoura de Cacau e Manejo de Gado. | - |
| UHE BM RI AC 225 | Manejo da Lavoura de Cacau; Manejo do Gado e Melancia Irrigada | - |
| UHE BM CSBV/RI/AC 016 | Manejo da Lavoura de Cacau e Manejo do Gado | - |

- **Visitas Técnicas**

As visitas técnicas são espaços de troca de saberes entre os profissionais extensionistas e as famílias interferidas, nos quais se edificam as novas bases para o desenvolvimento socioeconômico das mesmas.

As visitas desenvolvidas até o presente momento no projeto 4.2.2 tiveram por objetivo o assessoramento das famílias na nova estruturação produtiva da propriedade rural, a elaboração dos PEADS, o acompanhamento das etapas de desenvolvimento e a discussão e orientação quanto ao acesso à linha de crédito rural. O **Quadro 4.2.2 - 4** apresenta o controle de visitas técnicas realizadas até 31 de janeiro de 2015.

Quadro 4.2.2 - 4 – Acompanhamento de visitas Técnicas

| IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL | VISITA TÉCNICA E SOCIAL | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------|--|---|
| UHE BM RI AC 281 | 28/11/2013 | Família não assumiu a propriedade até o presente momento. |
| UHE BM RI AC 163 | 24/09/13; 20/11/13; 28/01/14; 03/04/14; 11/06/14; 06/11/14; 10/12/14 | - |
| UHE BM RI AC 279 | 20/11/13; 28/01/14; 03/04/14; | - |

| IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL | VISITA TÉCNICA E SOCIAL | OBSERVAÇÕES |
|--------------------------|---|-------------|
| | 11/06/14; 06/11/14; 28/11/14; 27/01/15 | |
| UHE BM RI AC 216 | 20/11/13; 28/01/14; 02/04/14; 12/06/14; 06/11/14; 20/11/14; 02/12/14; 27/01/15 | - |
| UHE BM RI AC 225 | 20/11/13; 28/01/14; 03/04/14; 11/06/14; 11/11/14; 10/12/14; 21/01/15 | - |
| UHE BM CSBV/RI/AC 016 | 04/11/13; 09/01/14; 10/01/14; 05/11/14; 28/11/14; 10/12/14; 27/01/15 | - |

- **Outras atividades:**

Além das visitas técnicas individuais às famílias, as ações do projeto contemplaram também a realização de cursos e dias de campo voltados ao atendimento das condições previstas nos PEADS, especificamente os pontos chaves desse público – cultura do cacau e bovinocultura.

- Curso de Vacinação e Sanidade do Rebanho Bovino - 29 de abril de 2014 - contou com a participação de quatro agricultores residentes em áreas remanescentes;
- Dia de Campo/Prática Demonstrativa sobre Manejo e Poda da Lavoura Cacaueira – 03 de dezembro de 2014 – realizado na propriedade identificada como UHE BM RI AC 279 – contou com a participação de quatro agricultores residentes em áreas remanescentes.

4.2.2.3. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO

A planilha de atendimento aos objetivos do projeto é apresentada na sequência.

| OBJETIVOS GERAIS | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | STATUS DE ATENDIMENTO | ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO | JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---|
| <p>Garantir às populações que permanecerão nas áreas remanescentes dos imóveis atingidos condições de produção e garantia de sustento sob bases economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente saudáveis.</p> | <p>-</p> | <p>Em atendimento</p> | <p>Alteração de prazo: finalização dos trabalhos de assistência técnica para março/2018. O prazo foi ajustado em função da postergação da data de mudança das famílias.</p> | <p>O público alvo, até o momento constituído, vem recebendo atendimento de ATEs - Assistência Técnica, Social e Ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Visitas técnicas de atendimento localizado -Capacitações -Elaboração de Plano de Exploração Agropecuária e Desenvolvimento Social |

4.2.2.4. ATENDIMENTO ÀS METAS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

| META | STATUS DE ATENDIMENTO | ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO | JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES |
|---|-----------------------|--|---|
| <p>Estima-se que dos 1.241 imóveis afetados, 474 continuarão com área remanescente viável economicamente. Além destes imóveis devem ser incluídos neste projeto aqueles reorganizados pelos fragmentos contíguos.</p> | <p>Em atendimento</p> | <p>Alteração de prazo: finalização dos trabalhos de assistência técnica para março/2018. O prazo foi ajustado em função da postergação da data de mudança das famílias.</p> | <p>Desde agosto de 2013 o projeto atende 06 famílias podendo se resumir os atendimentos da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> -05 PEADS elaborados; -37 Visitas Técnicas e de Atendimento Social concretizadas; -02 Famílias com Projeto para Crédito Rural em análise no Agente Financeiro; -04 agricultores capacitados em Vacinação de Bovinos; -04 agricultores capacitados em Manejo e Poda da Lavoura Cacaueira. |

4.2.2.5. ATIVIDADES PREVISTAS

Os trabalhos de assessoria técnica previstos no projeto continuarão a ser desenvolvidos em conformidade com as definições constantes dos PEADS das famílias já relocadas e para aquelas que vierem a se integrar ao projeto. A expectativa é de que as 20 famílias estimadas para integrar o projeto, estejam relocadas em suas novas áreas até o mês de abril de 2015, passando a ser objeto das ações da ATES.

Sendo assim, em relação aos novos beneficiários, a equipe de ATES dará continuidade à realização dos Perfis de Entrada das famílias e à elaboração dos PEADS. Fazem parte das atividades a serem desenvolvidas as visitas técnicas para acompanhamento dos planos de exploração agropecuária, como também orientações para que essas famílias passem a compor outros projetos como, por exemplo, o Projeto de Reestruturação do Extrativismo Vegetal (4.2.4) ou o Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros (4.2.6).

Tendo em vista a integração deste projeto com as ações de projetos similares, em particular o projeto 4.2.1, será discutido com as famílias o interesse em participar das atividades previstas para o setor de Vitória do Xingu no ano de 2015.

4.2.2.6. ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA

O cronograma gráfico é apresentado na sequência.

PACOTE DE TRABALHO - 4.2.2 Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas Remanescentes

| | |
|-----------------------|---|
| Atividades Produtos | Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) Início enchimento Reservatório Xingu - emissão Enchimento Reservatório Intermediário Início geração comercial CF Principal Finalização obras civis e início geração comercial da 1ª UG CF Principal |
|-----------------------|---|

| Item | Descrição | 2011 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|------|-----------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|--|--|--|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | |

| | |
|---|--|
| CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO | |
| 4 | PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA |
| 4.2 | Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais |
| 4.2.2 | Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas Remanescentes |
| 1 | Sistematizar dados da Pesquisa Socioeconômica |
| 2 | Formular hipóteses acerca da direcionalidade dos trabalhos de ATES |
| 3 | Setorizar beneficiários do projeto |
| 4 | Organizar grupos de discussão |
| 5 | Organizar reuniões setoriais |
| 6 | Incorporar sugestões apresentadas aos projetos |
| 7 | Elaborar Projetos de Exploração Agropecuária |
| 8 | Fomentar a participação de jovens, idosos e mulheres |
| 9 | Estabelecer espaços para debates periódicos |
| 10 | Prospectar parcerias |
| 11 | Realizar Dias de Campo |
| 12 | Identificar e realizar cursos de capacitação |
| 13 | Instalar Unidades Demonstrativas |
| 14 | Realizar 1 (uma) visita técnica |
| 15 | Avaliação e Monitoramento |



LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto

4.2.2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas Remanescentes vem cumprindo com seus objetivos, na medida em que tem propiciado que as famílias remanejadas consigam manter e/ou recompor suas atividades produtivas anteriormente existentes.

A previsão é que as metas do projeto sejam atendidas na sua totalidade em meados de 2018. No entanto, dada a natureza do projeto, que tem objetivos de médio prazo, o cumprimento de suas metas não se constitui em condicionante ao enchimento do reservatório da UHE Belo Monte.

De qualquer forma, a estruturação do projeto permite a sua avaliação permanente, antes e depois do enchimento, propiciando a realização de ajustes e revisões na sua implantação, garantindo o atendimento adequado aos objetivos definidos no PBA.

4.2.2.8. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO

| NOME DO PROFISSIONAL | FUNÇÃO | FORMAÇÃO PROFISSIONAL | REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE | CTF IBAMA |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Daniel Correa Carvalho | Coordenação Temática | Engenheiro Agrônomo | MG 67161 | 811353 |
| Maria Judith Magalhães Gomes | Consultora | Engenheira agrônoma | SP 0601099068 | 5516430 |
| Solange Tóla | Coordenação de Execução | Engenheira agrônoma | SP 0601459927 | 5568607 |
| Wagner da Rocha | Técnico de Execução - específico | Técnico Agropecuário | SC 083739-8 | 5786964 |
| Rafael Reis da Nascimento | Técnico de Execução - apoio | Técnico Agropecuário | PA 8000 | 5786990 |
| Flávio José Ribeiro | Técnico de Execução - apoio | Engenheiro agrônomo | MG 71831 | 5532801 |
| Antonio M. Paiva de Miranda | Técnico de Execução - apoio | Engenheiro agrônomo | PA 2629 | 5537092 |
| João Victor G. da Silva | Técnico de Execução - apoio | Engenheiro agrônomo | PA 17734 | 5560971 |
| Kalila Pinheiro dos Santos | Técnico de Execução - apoio | Engenheira agrônoma | PA 17.536 | 5785657 |
| Marcela Garcia S. Batista | Técnico de Execução - apoio | Engenheira agrônoma | SP 506044732 | 5943699 |

| NOME DO PROFISSIONAL | FUNÇÃO | FORMAÇÃO PROFISSIONAL | REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE | CTF IBAMA |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Hilma Pinheiro | Técnico de Execução - apoio | Assistente Social | PA CRESS-4816 | 5561365 |
| André Sander | Técnico de Execução - apoio | Médico Veterinário | CRMV PA - 1499 | 6123424 |
| Erisnaldo Soares Moura | Técnico de Execução - apoio | Técnico agropecuário | PA 1515 | 5575509 |
| Alexandre Batista da Costa | Técnico de Execução - apoio | Técnico agropecuário | PA 5085 | 5574995 |
| Edemberg Pereira da Silva | Técnico de Execução - apoio | Técnico Agropecuário | PA 9702 | 6096179 |

4.2.2.9. ANEXOS

Este documento não possui anexos.