

13.5.1 PROJETO ESTUDOS BIOECOLÓGICOS (CAPACIDADE ADAPTATIVA DOS QUELÔNIOS NA COLONIZAÇÃO DE NOVAS ÁREAS)

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
1) Não se aplica	1) Conforme solicitado pela NE e, atendido pelo IBAMA no parecer referente ao 6º Relatório Consolidado (PAR. 02001.005036/2014-17 COHID/IBAMA), as atividades e ações deste projeto são apresentadas no Projeto de Pesquisa sobre Ecologia de Quelônios (13.5.2).	<ul style="list-style-type: none"> A implantação da base permanente de fiscalização no Tabuleiro do Embaubal foi concluída. O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a prefeitura de Senador José Porfírio foi renovado (Anexo 13.5.1-1); foram realizados levantamentos hipsométricos das praias do Tabuleiro do Embaubal para o período pré-enchimento e apresentados no 7º RC do Projeto 13.5.3. Ações informativas e de educação ambiental direcionadas ao tráfego de embarcações foram executadas e seus resultados apresentados no 7º RC. Essas ações permanecem em execução em 2015. 	<p>No Parecer 02001.005036/2014-17 COHID/IBAMA, o IBAMA fez as seguintes recomendações sobre a reestruturação dos projetos do Programa de Conservação e Manejo de Quelônios:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Conclui-se que a reestruturação proposta para os projetos que compõem o Programa de Conservação e Manejo de Quelônios é pertinente e necessária, no entanto, alguns pontos devem ser observados: <ul style="list-style-type: none"> A disponibilização da nova base permanente de fiscalização deve ser mantida como ação prioritária e o projeto executivo deve ser enviado ao Ibama o quanto antes; Deve ser mantido o apoio logístico e financeiro para a prefeitura de Senador José Porfírio, conforme Termo de Cooperação; A ação número 7 mencionada anteriormente deve ser mantida com a seguinte redação: "Implementar projetos de monitoramento e contenção de sedimentos nas praias do Juncal e Embaubal, caso seja constatado impactos decorrentes da deposição de sedimentos nas praias decorrente da Implantação da UHE Belo Monte"; A ação "Controlar fluxo de embarcações Orientar embarcações para tráfego nas áreas delimitadas e identificadas; Distribuir folheto informativo; Promover reunião com cooperativa dos pilotos de embarcações e Z-70 e demais colônias" deve permanecer no projeto pois, excluindo-se as atividades que são de responsabilidade da Capitania 	1) Atendido	<p>A construção da Base de fiscalização foi verificada durante vistoria em campo pela equipe do IBAMA;</p> <p>O Acordo de Cooperação Técnica foi renovado (Anexo 13.5.1-1);</p> <p>Levantamentos hipsométricos nas praias de desova foram realizados e, os dados apresentados no 7º Relatório Consolidado do Projeto 13.5.3;</p> <p>Informações e banco de dados sobre o monitoramento do tráfego de embarcações foi apresentado no 7º Relatório Consolidado do Projeto 13.5.3, assim como, as ações de educação ambiental realizada com a cooperativa de pilotos das embarcações e, outros membros da comunidade.</p>

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
			<p>dos Portos, como a sinalização do fluxo de embarcações, as demais atividades, como a sensibilização e orientação dos pilotos e líderes locais devem ser continuadas pelo empreendedor."</p> <p>Esclarece-se que tais recomendações já foram atendidas ou incorporadas no programa de monitoramento e conservação de quelônios para serem atendidas no momento oportuno.</p>		

Legenda:

Atendida **(Status de Atendimento das Metas)**

Denominação da Ação em Letras zuis e Negrito **(Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)**

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Luís Augusto Vasconcellos	Biólogo M.Sc	Gerente de Projetos	CRBio 20.598/01-D	1.772.130
Gustavo de Oliveira	Biólogo M.Sc.	Coordenador técnico	CRBio 56.530/01-D	2.105.306

ANEXOS

Anexo 13.5.1-1. Termo de Cooperação Técnica.