


## Anexo 01 - Resultados de Atendimento às Metas


Devido ao período de elaboração do relatório de solicitação da LO da UHE Belo Monte, a equipe da Biocev se empenhou na compilação dos dados. Desta forma, as vistorias de campo foram reduzidas pontualmente, em janeiro e fevereiro de 2015, sendo acompanhadas as áreas com pontos de atenção relevantes. Conforme se pode verificar na **Figura 01: Resultado do indicador: Esforço de fiscalização sobre as áreas interferidas** nos meses seguintes as vistorias foram retomadas e a meta alcançada.



**Figura 01: Resultado do indicador: Esforço de fiscalização sobre as áreas interferidas**


Durante os meses de janeiro a março foi realizado o acompanhamento das áreas recuperadas no ano agrícola 2013/2014, a qual obteve no período o percentual de 74% do total proposto para recuperação, ou seja, não atingindo a meta de 95%. Na ocasião estava proposta a recuperação de 196,03 hectares, no entanto devido à dinâmica da obra e a não liberação do BF-33 por parte da produção, foi possível recuperar o equivalente a 145,54 hectares neste período.

No ano agrícola 2014/2015 foi prevista a recuperação de 95,45 hectares, contudo, foi recuperado um total de 190,80 hectares neste período, superando a meta em 104,9% ao proposto, conforme pode ser observado na **Figura 02: Resultado do indicador: Quantidade de áreas recuperadas nos anos agrícolas.**




**Figura 02: Resultado do indicador: Quantidade de áreas recuperadas nos anos agrícolas**

O percentual de sistema de drenagem implantado no período agrícola 2013/2014 e 2014/2015 encontram-se na **Figura 03: Resultado do indicador: Sistema de drenagem definitivo implantado**. A Coordenadora do programa vem realizando o acompanhamento das estruturas para garantir a funcionalidade destes dispositivos implantados e propondo melhorias se necessário. A meta foi alcançada em ambos os períodos agrícolas.



**Figura 03: Resultado do indicador: Sistema de drenagem definitivo implantado**

O monitoramento demonstrado na **Figura 04: Resultado do indicador: Avaliação da taxa de sobrevivência das mudas plantadas** é referente às atividades realizadas nas estruturas recuperadas no ano agrícola 2013/2014, o qual obteve o valor de 70% não atingindo a meta de 80%, cabe ressaltar que nestas áreas foi realizado o replantio com objetivo de se atingir a meta estabelecida. O monitoramento do ano agrícola 2014/2015 encontra-se em andamento.



**Figura 04: Resultado do indicador: Avaliação da taxa de sobrevivência das mudas plantadas**