

#### 4.1.5 – PROJETO DE REPARAÇÃO

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
1. Mobilização de grupos de interesse formados entre a coletividade da população afetada, respeitada sua localização geográfica, a partir de demandas coletivas comuns;	1. Alteração de prazo: conclusão da etapa de mobilização de grupos de interesse até T4 de /2016.	<p>1. As atividades participativas estão sendo desenvolvidas à medida que as famílias se fixam e se adaptam à nova localidade. De acordo com as etapas de diagnóstico, implantação dos projetos produtivos e atividades sociais, a comunidade envolvida (beneficiários e vizinhos) é mobilizada para a participação coletiva. A metodologia participativa tem como um de seus pressupostos a constante mobilização e motivação dos participantes do Projeto de Reparação.</p> <p>Do total de famílias que receberam Carta de Crédito até junho de 2015, 113 famílias atenderam aos critérios da Reparação e já concluíram essas etapas de identificação das alterações e das formas de compensação. As atividades de implantação das ações de compensação foram iniciadas em janeiro de 2015.</p> <p><b>Uma nova fase de negociação com o público relocado está em curso e tão logo esteja concluída, será realizado o diagnóstico com essas novas famílias.</b></p>	<p>1. Ao longo deste semestre foram realizados 13 Diagnósticos Participativos com as famílias que receberam recentemente a Carta de Crédito.</p> <p>Quanto à implantação das ações de compensação, até o final de junho de 2015 foram implantados 47 projetos, todos na forma de mutirão com beneficiários e vizinhos, na região do Assurini (Altamira e Senador José Porfírio), Vitória do Xingu e Anapu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Projetos de Sistemas Agroflorestais (SAF - roças consorciadas);</li> <li>• 16 Projetos de Criação de Galinha Caipira em Sistema Semiconfinado;</li> <li>• 27 Projetos de Criação de Peixes em viveiros escavados;</li> </ul> <p>As manifestações dos beneficiários, durante o processo de implantação e nas reuniões coletivas de avaliação, mostram haver satisfação e aprovação ao método de trabalho proposto.</p>	1 – Em atendimento	Anexo 4.1.5 - 1 - Atividades desenvolvidas para Integração Social nas comunidades
2. Realização de reuniões coletivas com os grupos de interesse identificados;	2. Alteração de prazo: conclusão da etapa de mobilização de grupos de interesse até outubro/2016.	<p>2. As reuniões e atividades coletivas são componentes estruturantes dos procedimentos metodológicos adotados na realização do Diagnóstico Participativo e no desenvolvimento das ações de compensação social.</p> <p>Dessa forma, todas as etapas do projeto se iniciam com reuniões coletivas com os grupos de interesses nos municípios de abrangência do projeto (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Medicilândia e Uruará).</p>	<p>2. Com o início da implantação dos projetos de compensação em janeiro de 2015, as reuniões e atividades coletivas se intensificaram junto ao público alvo. Mas elas já se faziam presentes desde as reuniões para realização do Diagnóstico e a respectiva devolutiva. Tiveram continuidade por intermédio das reuniões de planejamento das atividades, reuniões para capacitações coletivas (as mais diversas dentre as três opções de projetos), mutirões de implantação (construção do aviário e viveiro de mudas, soltura dos alevinos, plantio, etc.), reuniões de avaliação e reuniões para os eventos sociais promovidos de acordo com a especificidade de cada comunidade.</p> <p>As comunidades têm participado ativamente dos encontros coletivos, em alguns casos beneficiários de outras comunidades frequentam as reuniões da comunidade</p>	2 – Em atendimento	

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
			vizinha, mesmo que já tenham participado na reunião de sua comunidade. Isso demonstra o início da retomada dos laços e relações com parentes e amigos que se dispersaram durante o processo de relocação e com a nova vizinhança onde estão inseridos.		
3. Atingimento de consenso quanto à satisfação da reparação definida, em processo participativo, em ao menos 80% dos grupos de interesse.	3. Não há	<p>3. Considerando que a satisfação do grupo é traduzida pela concretização da "escolha" de um projeto, tem-se como resultado positivo das ações participativas a identificação de projetos consensados no grupo.</p> <p>Até o momento, as manifestações dos beneficiários durante o processo de diagnóstico mostra haver satisfação e aprovação ao método de trabalho proposto.</p> <p>Outra forma de ratificar este entendimento de satisfação se faz por meio do percentual de beneficiários não interessados pelo Projeto, que é estatisticamente insignificante.</p> <p>Da mesma forma que o beneficiário assina um Termo de Opção quando escolhe um dos projetos ofertados, ao final do processo, será consolidado um Termo de Quitação, referente ao consenso de satisfação em relação às ações de reparação.</p>	<p>3. Durante o processo participativo de diagnóstico, o público alvo elencou 3 opções de projetos que os atenderia, são eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de Galinha Caipira em sistema semi confinado;</li> <li>• - Criação de Peixes em viveiros escavados;</li> <li>• - Implantação de Roças Consorciadas (SAF);</li> </ul> <p>Após a opção do projeto pelo beneficiário, a equipe técnica realiza a vistoria na propriedade para verificar a viabilidade técnica para a implantação do projeto.</p>	<b>3 – Em atendimento</b>	

**Legenda:**

Atendida

*(Status de Atendimento das Metas)*

Denominação da Ação em Letras Azuis e Negrito

*(Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)*

## EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Adelina Teixeira Fonseca	Sociólogo	Coordenação geral /Mediação de Conflitos	-	221130
Maria Silvia P. P. Moreira	Sociólogo	Suporte técnico para realização dos trabalhos	-	525698
Luciana Di Pilla	Comunicólogo	Suporte em técnicas participativas para realização dos trabalhos	-	5173133
Itajacy Kishi	Eng. Florestal	Coordenador Técnico	CREA – 12961 D PA	5149818
Gracinele Goes	Agente Social	Suporte técnico – Mobilização social	-	5824121
Mauro L. Baia de Jesus	Técnico Agroflorestal	Técnico de Campo	CREA 4.496 – TD – PA	6238921
Charles Velasco	Filósofo	Técnico de Campo Articulação e Mobilização das Famílias	-	508058
Anderson Lenin Ongaro	Magistério/Licenciado em Letras	Técnico de Campo Resgate das Práticas Socioculturais	-	6238940
Rafael Poccia Costa	Biólogo	Gestão	-	5689845
Bruno Bicelli	Eng. de Pesca	Técnico especializado em piscicultura	CREA – 13497 D PA	2356602

## ANEXOS

**Anexo 4.1.5-1 - Atividades desenvolvidas para Integração Social nas comunidades**