

4.2.3 - PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS RURAIS

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
<p>1. Atender aos 27 (vinte e sete) estabelecimentos comerciais identificados na pesquisa socioeconômica realizada, ao longo de 03 (três) anos de implantação. No entanto, o projeto deve prever a possibilidade de aumento destes números em função da aceleração do ritmo da obra que poderá evidenciar impactos diretos e indiretos sobre novos estabelecimentos não previstos neste Projeto.</p>	<p>1. Com a finalização do Cadastro Socioeconômico (CSE) o número de estabelecimentos comerciais atendidos por este Projeto passou a ser de 22.</p>	<p>Deu-se continuidade ao monitoramento de duas atividades cujos proprietários já haviam sido indenizados e deixado a área da Vila Santo Antonio.</p> <p>Entretanto, esse monitoramento foi interrompido no mês de março de 2015, uma vez que um deles, que de fato havia optado pela recomposição na Vila do Belo Monte, vendeu seu negócio e, abandonando a atividade comercial, se mudou para a área rural. Já o segundo teve seu processo judicializado, frente à não aceitação de diversas opções de negociações com a Norte Energia.</p> <p>Os estabelecimentos da área rural, localizados na Balsa do Assurini e na praia do Massanori, já possuem laudo de avaliação da atividade e se encontram em processo de negociação, sendo que seis deles já foram negociados e a equipe do projeto aguarda a conclusão da recomposição para dar início ao acompanhamento.</p> <p>No que se refere às atividades de acompanhamento do processo de reinstalação e reinserção desses estabelecimentos comerciais, bem como de seu monitoramento, optou-se por utilizar a mesma metodologia que vem sendo aplicada no Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais Urbanas (4.5.1), ou seja, a aplicação inicial de um Plano de Recomposição da Atividade Econômica e, posteriormente, o monitoramento trimestral.</p>	<p>1. O projeto tem por objetivo geral dar suporte à reestruturação das atividades comerciais rurais desenvolvidas na ADA e seu entorno imediato.</p> <p>Para tanto, seus objetivos específicos são: (i) disponibilizar recursos para a recuperação das atividades impactadas; (ii) oferecer alternativas para recomposição e reintegração na dinâmica da economia local; (iii) contribuir para o desenvolvimento econômico e social, principalmente da população relocada, que depende da atividade para sua sobrevivência; (iv) estabelecer parcerias que fomentem as atividades produtivas rurais e contribuam para o aumento da renda das famílias; (v) recompor o equilíbrio das cadeias produtivas eventualmente atingidas pelo empreendimento; (vii) fomentar a integração das atividades comerciais existentes às necessidades da obra.</p> <p>As negociações estão em andamento, no âmbito do Projeto 4.1.2 – Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benefitorias. Dos estabelecimentos identificados no CSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 já foram indenizados e se mudaram • 07 já foram negociados e ainda não concluíram o processo de recomposição • 04 foram considerados não elegíveis. <p>Adicionalmente, outros 03 comércios identificados na Balsa do Assurini, foram considerados “estudos de caso” e negociados. Portanto, 10 estabelecimentos comerciais e de serviços serão, após sua recomposição, atendidos e acompanhados no âmbito do Projeto 4.5.1.</p>	<p>1 - Atendida</p>	<p>Desde o 3º relatório semestral o IBAMA indica que o Projeto 4.2.3 será objeto de parecer específico, sendo que, à exceção do próprio 3º RCS, a Norte Energia não recebeu qualquer parecer, conforme vem sendo explicitado nas análises dos relatórios semestrais.</p> <p>Diante desta situação, a Norte Energia solicitou uma reunião com o IBAMA no dia 07 de maio de 2015, em Altamira, durante vistoria, para alinhamento do entendimento entre o empreendedor e esse Instituto quanto às atividades do Projeto. O Anexo 4.2.3-1 apresenta a ata desta reunião.</p> <p>No que se refere à atividade Realizar levantamentos de campo para construção da Matriz Oferta x Demanda, explicitou-se que foi apresentada no 6º RCS uma proxy da Matriz Oferta X Demanda, em que se analisou a relação entre estabelecimentos comerciais existentes e famílias rurais não interferidas, ou seja, que ainda permanecem na área após a relocação de estabelecimentos e famílias interferidas. Concluiu-se, assim, que o equilíbrio entre a demanda e a oferta de bens foi restabelecido.</p> <p>Entende-se, portanto, que a atividade relativa à Matriz Oferta X Demanda está concluída.</p>

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
		<p>Nesse sentido, dadas as suas características e proximidade com a área urbana do município de Altamira, sugere-se que os estabelecimentos ainda em atividade (nas proximidades da Balsa do Assurini e um na praia do Massanori), uma vez negociados e tendo optado pela recomposição, sejam acompanhados no âmbito do Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais Urbanas (4.5.1).</p>	<p>Vale ressaltar que todos os proprietários de estabelecimentos comerciais e de serviços da área rural ainda não relocados já foram contatados diversas vezes, principalmente no sentido de lhes oferecer explicações no que se refere às diferentes opções oferecidas no momento da negociação. Também nesses contatos, foram oferecidos os cursos de capacitação do Projeto 4.5.1.</p> <p>Especificamente no que se refere aos estudos de cadeias produtivas, dadas as características das atividades interferidas, não foi possível a realização deste estudo.</p> <p>No que se refere à integração dos estabelecimentos interferidos com as necessidades da obra, dadas as características de tais estabelecimentos (pouca diversificação de produtos e atendimento a demandas de primeira necessidade), entende-se não ser possível executar tal integração.</p> <p>Entende-se que o Projeto 4.2.3 atendeu aos objetivos e metas preestabelecidos, uma vez que já foram e vêm sendo disponibilizados recursos indenizatórios para todas as atividades interferidas público alvo do projeto. No caso daqueles que optaram por recompor sua atividade econômica em outro local, foi utilizada a metodologia do processo de recomposição prevista no Projeto 4.5.1, por meio da aplicação do Plano de Recomposição da Atividade Econômica, e o convite à participação nas capacitações oferecidas no âmbito do Projeto 4.5.1.</p> <p>Com base no exposto acima, a Norte Energia considera que o Projeto 4.2.3 está finalizado.</p>		<p>Na mesma reunião, foi explicitada e justificada a impossibilidade técnica em efetivar a atividade "Realizar levantamentos de campo para identificação e desenho de eventuais Cadeias Produtivas atingidas", tal como apresentado no 4º, 5º, 6º e 7º RCS. A impossibilidade técnica justifica-se pelas características dos comércios e serviços presentes na região, pois todos eles representam o último elo de uma cadeia produtiva, a comercialização. Ou seja, são todos comerciantes de produtos de origem genérica da indústria de transformação de alimentos e bebidas ou prestadores de serviços.</p> <p>Portanto, esta atividade, de acordo com o escopo previsto, não é possível ser realizada.</p>

Legenda:

Atendida	(Status de Atendimento das Metas)
Denominação da Ação em Letras Azuis e Negrito	(Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Hilka Oliveira Krentz	Geógrafa	Coordenador Temático	CREA-SP 5.060.270.627	627.161
Ana Cristina G. Ablas	Economista	Equipe Técnica	CORECON-SP 23.343	5.063.865
Leonam Bueno Pereira	Economista	Supervisor de Campo	CORECON-SP 18.143-9	5.625.130
Elio Batistello	Economista	Responsável Técnico	CORECON-SC 1.449	236.669
Douglas Reis Gonçalves	Biólogo, Pós-graduação: Planejamento e Gestão Ambiental; e Sistema integrado de QSMS-RS	Coordenador de Campo	CRBio 48.683-02	2125013
Bruno Alves dos Santos	Geógrafo	Equipe de campo	-	-
Soila Rodrigues Penha	Ensino Médio	Equipe de campo	-	-

ANEXOS

Anexo 4.2.3-1 – Ata da reunião entre a Norte Energia e o IBAMA para alinhamento do entendimento