

#### 4.2.6 - PROJETO DE FOMENTO À PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
<p>1. Formalizar um convênio com o escritório regional da EMATER-PARÁ, que abrange os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu para promover a implantação do presente projeto, notadamente no que diz respeito ao embasamento e ações pertinentes aos aspectos técnicos de extensão rural relacionados com a horticultura.</p>	<p>1. Convênio com a EMATER foi firmado em julho/2014.</p>	<p>1. Após diversos contatos com a EMATER regional, o termo de parceria foi firmado e as atividades previstas já estão sendo desenvolvidas.</p>	<p>1. Nas localidades onde a EMATER tem atuação junto a horticultores e ao fomento da olericultura, estão sendo desenvolvidas ações conjuntas entre a empresa e a equipe do projeto, sendo reforçadas pela assinatura do termo de parceria que entrou em desenvolvimento a partir do segundo semestre de 2014.</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 UD's implantadas</li> <li>• 2 UD's em implantação</li> <li>• 1 Dia de Campo, com a participação de 51 agricultores e 25 técnicos de instituições locais – Sebrae, Embrapa, Gedap, SATTR, Sicred, Funai, Emater, WP.</li> </ul>	<p>1 - Atendida</p>	
<p>2. Estabelecer um convênio com a unidade regional da EMATER para que, em parceria com o SEBRAE, seja encarregada para prestar serviços de orientação, capacitação e assessoramento para a implantação de associações de produtores rurais.</p>	<p>2. Não há</p>	<p>2. Cancelada</p>	<p>2. O diagnóstico das instituições indicou a necessidade de focar a atuação do Projeto 4.2.6 no fortalecimento das instituições existentes assessorando os processos organizacionais ora estabelecidos. Nesse sentido, a criação de novas entidades tornou-se secundária sendo importante trabalhar com o sucesso das entidades já estruturadas que superaram o histórico de descrédito do associativismo/cooperativismo na região, mantendo-se em atividade e minimamente regularizadas.</p>	<p>2 – Cancelada</p>	

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
3. Cadastrar as 25 instituições de produtores rurais, constantes do quadro acima existentes na AID, para verificar as condições, potencialidades e o interesse em participarem do projeto.	3. Atividade concluída em dezembro de 2012.	3. 4. As atividades de cadastramento foram realizadas através de investigações em campo (50 instituições identificadas, entre as indicadas no PBA e levantamento local - NM263-4.2.6-46-RT-001) e aplicação de questionários a 22 entidades com características de produção agropecuária e potencial para a horticultura. Estas 22 passaram pelo processo de diagnóstico, do qual 07 foram selecionadas para serem atendidas pelo projeto 4.2.6 (NM263-4.2.6-46-NT-008).	3. 4. O cadastramento das entidades atingiu 100% das indicações apresentadas no PBA inclusive as instituições não nominadas estabelecidas em Brasil Novo.	3 – Atendida	
4. Localizar e identificar as 9 (nove) Associações de Produtores Rurais, ainda não nominadas, em travessões ou agrovilas, no município de Brasil Novo.	4. Atividade concluída em dezembro de 2012.			4 – Atendida	
5. Formalizar os aspectos institucionais, organizacionais e legais de 10 instituições (associações) que venham a se engajar no projeto, via convênio com o SEBRAE.	5. Foram atendidas 07 instituições.	5. Conforme a NM263-4.2.6-46-NT-008, após o diagnóstico foram identificadas 07 instituições com condições de ingressarem na produção comercial de hortigranjeiros. O apoio à formalização das organizações foi realizado através de contatos individuais com os seus representantes e associados, quando puderam ser apresentados os benefícios derivados desse tipo de iniciativa. A implementação de ações de capacitação junto a essas organizações também foi um eixo de trabalho com vistas ao processo de formalização, tendo sido importante a participação do SEBRAE nessas atividades.	5. Estão sendo atendidas 07 instituições. A realização de reuniões com as diretorias e consequentes encontros com os associados dimensionou a demanda de formalização das instituições. Não obstante, entende-se que o papel do projeto está no âmbito do fomento, pois a decisão de solucionar as pendências depende da tomada de decisão das diretorias e associados das entidades.	5 – Atendida	

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
6. Criar, com a assistência do SEBRAE e participação da EMATER, ao menos 5 associações novas voltadas à produção de hortigranjeiros.	6. Não há	6. Cancelada	6. O Diagnóstico das Instituições indicou a necessidade de focar a atuação do Projeto 4.2.6 no fortalecimento das instituições existentes assessorando os processos organizacionais ora estabelecidos e não criação de novas entidades, considerando importante trabalhar com o sucesso das entidades já estruturadas que superaram o histórico de descrédito do associativismo/cooperativismo na região, mantendo-se em atividade e minimamente regularizadas.	6 - Cancelada	<p>2, 6 e 10 - Desde o 3º relatório semestral o IBAMA indica que o Projeto 4.2.6 será objeto de parecer específico, sendo que, à exceção do próprio 3º RCS, a Norte Energia não recebeu parecer, conforme vem sendo explicitado nas análises dos relatórios semestrais.</p> <p>Diante desta situação, a Norte Energia solicitou uma reunião com o IBAMA no dia 07 de maio de 2015, em Altamira, durante vistoria, para alinhamento do entendimento entre o empreendedor e esse Instituto quanto às atividades do Projeto, englobando os ajustes pretendidos para que ações melhor atendessem aos objetivos almejados conforme disposto no PBA. O Anexo 4.2.6-1 apresenta a ata desta reunião.</p> <p>O PBA indica a existência de diversos grupos organizados na forma de cooperativas, associações e sindicatos de produtores rurais nos municípios que compõem a AID da UHE Belo Monte. Após a realização do estudo que apresentou o diagnóstico dessas instituições ficou constatado que, de maneira geral, as instituições apresentam problemas de ordem organizacional, gerencial e contábil, sendo que muitas delas não têm a produção de hortigranjeiros como seu foco principal. Mesmo com as condições de funcionamento fragilizadas alguns grupos apresentam potencial para serem integrados ao Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros.</p> <p>O histórico pouco exitoso do associativismo na região aliado ao diagnóstico das instituições e ainda a constatação de que 100% do público do Cadastro Socioeconômico Rural - CSE não desenvolvia horticultura comercial entre suas atividades antes do início da construção da UHE Belo Monte, indicou como secundária a criação de novas entidades voltadas à produção de hortigranjeiros, devendo o Projeto 4.2.6 focar sua atuação no fortalecimento das instituições existentes, assessorando os processos organizacionais ora</p>

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
					estabelecidos, justificando a não aplicabilidade da atividade “criação de novas associações voltadas à produção de hortigranjeiros”.
7. Elaborar estudo para definir a localização de uma unidade local de pesquisas em hortaliças, a ser instalada em cooperação com a EMBRAPA Hortaliças.	7. Não será instalado Centro de Pesquisa, pois foi substituído por um convênio com a EMBRAPA para prestação de serviços.	7. 8. Após diversas discussões técnicas e institucionais, a Norte Energia e a EMBRAPA consensaram os termos de um convênio com vistas ao fortalecimento do Campo Experimental da EMBRAPA em Altamira, através de recursos para melhoria da sua infraestrutura física.	7. 8. O convênio foi firmado e já se encontra em operação, atendendo às expectativas desta meta. Início do convênio: outubro de 2013/ término: outubro de 2016.	7 – Atendida	
8. Elaborar termos de convênio com EMBRAPA Hortaliças visando a implantação do centro de pesquisas em olerícolas.	8. Não será instalado Centro de Pesquisa, pois foi substituído por um convênio com a EMBRAPA para prestação de serviços.			8 – Atendida	

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
9. Realizar 10 oficinas sobre empreendedorismo rural através do SEBRAE para a capacitação dos colonos.	9. A conclusão das oficinas está prevista para setembro de 2015.	<p>9. Até o momento foram realizados 6 eventos de capacitações do SEBRAE envolvendo os agricultores das Associações - AGRIREF, APRUCAPEFI e ASCOTRANVI-09, AMASG, APEFA, APHEBRAN – e os cooperados da Horti Xingu, dentro da temática do empreendedorismo, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina: Controlar meu Dinheiro No Campo – nov/2014</li> <li>• Oficina: Custos para produzir No Campo – nov/2014</li> <li>• Oficina: Liderar No Campo – SEBRAE – janeiro/2015;</li> <li>• Palestras(2): Vender para o Governo No Campo SEBRAE – março/2015;</li> <li>• Oficina: Custos para produzir No Campo – SEBRAE – maio/2015;</li> <li>• Oficina: Controlar meu Dinheiro No Campo – SEBRAE – maio/2015;</li> </ul> <p>Os 4 eventos restantes, referentes ao convênio com o SEBRAE – 2 oficinas – “Gerenciar no Campo”, e 2 oficinas – “Despertando para o Associativismo”, , incluindo a consultoria para a “Gestão no Campo” estarão ultimadas no segundo semestre de 2015.</p>	9. Até o mês de junho aconteceram 5 Oficinas e 2 Palestras (em substituição a 01 oficina).	9 – Em atendimento	
10. Monitorar mensalmente a evolução de cadastro das instituições de produtores rurais, o nível de adesão ao presente projeto, assim como a criação de novas associações.	10. Não há	10. Cancelada	10. A realização das reuniões com as diretorias e consequentes encontros com os associados dimensionou a demanda de formalização das instituições identificadas como potenciais participantes do Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros (4.2.6), definindo como prioridade para esse momento, a reestruturação das organizações existentes e não a criação de novas entidades.	10 – Cancelada	

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
11. Monitorar semestralmente a evolução da produção de hortigranjeiros em todas as associações que aderirem ao projeto.	11. Não há	<p>11. O projeto vem implantando as suas atividades de execução contínua, constituídas basicamente de visitas técnicas e dias de campo.</p> <p>No período compreendido entre janeiro e junho de 2015 foram realizadas 221 visitas de assistência técnica localizada aos produtores das organizações assistidas, visando principalmente à introdução de práticas básicas que levem à condução mais racional do processo produtivo como, por exemplo, a coleta de amostras para análise de solo a fim de melhor dimensionar o uso de corretivos e fertilizantes.</p> <p>As parcerias estabelecidas com Emater, Sebrae e Embrapa têm sido consideradas muito produtivas, já que estão possibilitando, conforme as especificidades e objetivos de cada instrumento, a ampliação de conhecimentos técnicos e o fortalecimento organizacional conforme as necessidades e características do público de interesse do projeto.</p> <p>Continua em andamento o fornecimento de hortigranjeiros para o CCBM por parte das associações, atividade que é acompanhada e assessorada pela equipe da ATES.</p> <p><b>As atividades previstas para a fase pós-enchimento dos reservatórios estão relacionadas à gestão e monitoramento do projeto, que tem encerramento previsto para o primeiro semestre de 2016.</b></p>	11. As instituições atendidas e seus respectivos associados (produtores de hortigranjeiros) têm sua produção acompanhada durante as visitas técnicas. Para as entidades que entregam produtos para o CCBM o monitoramento está sistematizado em termos de quantidade e valores recebidos.	<b>11 – Em atendimento</b>	

**Legenda:**

**Atendida** (Status de Atendimento das Metas)

**Denominação da Ação em Letras azuis e Negrito** (Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)

## EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Daniel Correa Carvalho	Engenheiro Agrônomo	Coordenação Temática	MG 67161/D	811353
Solange Tóla	Engenheira agrônoma	Supervisão de Campo	SP 0601459927/D	5568607
Maria Judith Magalhães Gomes	Engenheira agrônoma	Equipe Técnica	SP 0601099068/D	5516430
Hildete Fernanda Andrade Nascimento	Engenheira agrônoma	Coordenação do Projeto	PA 18209/D	5786898
Silvani Santos	Técnico Agropecuário	Técnico de Execução-específico	PA 9972-TD	6069571
Flávio José Ribeiro	Engenheiro agrônomo	Técnico de Execução - apoio	MG 71831/D	5532801
Kalila Pinheiro dos Santos	Engenheira agrônoma	Técnico de Execução - apoio	PA 17.536 D	5785657
Marcela Garcia Silva Batista	Engenheira agrônoma	Técnico de Execução - apoio	SP 06044732/D	5943699
André Sander	Médico Veterinário	Técnico de Execução - apoio	CRMV PA 1499	6123424
Hilma Pinheiro	Assistente Social	Técnico de Execução - apoio	CRESS - 4816-PA	5561365
Erisnaldo Soares Moura	Técnico agropecuário	Técnico de Execução - apoio	AP 1515/D	5575509
Alexandre Batista da Costa	Técnico agropecuário	Técnico de Execução - apoio	PA 5085/D	5574995

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Wagner da Rocha	Técnico Agropecuário	Técnico de Execução - apoio	CREA 083739-8/SC	5786964
Rafael Reis da Nascimento	Técnico Agropecuário	Técnico de Execução - apoio	CREA 8000 TD PA	5786990
Márcio Eudes	Técnico agropecuário	Técnico de Execução - apoio	PA 151318564-0	6095760

## ANEXOS

**Anexo 4.2.6-1 – Ata da reunião entre a Norte Energia e o IBAMA para alinhamento do entendimento.**