

4.5.1 – PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E INDUSTRIAIS URBANAS

| Metas | | Principais Ações Realizadas | Resultados Consolidados de Atendimento das Metas | Status do Atendimento das Metas | Evidências dos Atendimentos das metas | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------|-----|-----|---------------|-------------------|-----|-----|--------------|---|--------------------|---|
| Constantes do PBA | Alterações de Escopo ou Prazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Obter informações atualizadas sobre as atividades econômicas existentes na ADA Urbana de Altamira. | 1. Não há | 1. e 2. Foram realizados os Levantamentos de Campo Complementares de dados relativos aos estabelecimentos interferidos a partir do fechamento do Cadastro Socioeconômico. | 1. Cadastro finalizado em fevereiro de 2012 e identificou 614 atividades econômicas, sendo que 43 encontravam-se desativadas e 571 ativas. | 1 - Atendida | <p>Por solicitação da Norte Energia, foi realizada reunião com o IBAMA no dia 07 de maio de 2015, durante vistoria em Altamira, para alinhamento do entendimento entre o empreendedor e esse Instituto quanto às atividades do Projeto. O Anexo 4.5.1-1 apresenta a ata desta reunião.</p> <p>Considerando, além dos cursos e oficinas, também as palestras, até junho de 2015 já foi capacitado um total de 932 pessoas no âmbito do Projeto 4.5.1, entre empresários e trabalhadores.</p> <p>O quadro a seguir apresenta o esforço de mobilização realizado para os cursos de capacitação, tanto de empresários, quanto de trabalhadores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacitações</th> <th>Nº de convites</th> <th>Nº de presentes</th> <th>Esforço de mobilização</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empresários</td> <td>2.131</td> <td>761</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>Trabalhadores</td> <td>357</td> <td>171</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.488</td> <td>932</td> <td>38%</td> </tr> </tbody> </table> | Capacitações | Nº de convites | Nº de presentes | Esforço de mobilização | Empresários | 2.131 | 761 | 36% | Trabalhadores | 357 | 171 | 48% | Total | 2.488 | 932 | 38% |
| Capacitações | Nº de convites | | Nº de presentes | | | Esforço de mobilização | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empresários | 2.131 | 761 | 36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trabalhadores | 357 | 171 | 48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2.488 | 932 | 38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dispor de um arquivo fotográfico sobre cada um dos estabelecimentos pesquisados, visando registrar a situação atual que caracteriza a infraestrutura, localização, edificações e instalações dos estabelecimentos. | 2. Não há | | 2. Para cada atividade interferida levantada foi elaborada uma pasta contendo as informações da atividade. | 2 - Atendida | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Aperfeiçoar o perfil gerencial e operacional de, no mínimo 50% dos proprietários de atividades comerciais, de serviços e industriais. | 3. Alteração do prazo da seguinte atividade: - Aperfeiçoamento e capacitação de Proprietários de T2/2013 para T2/2015. | 3. e 4. No que se refere às capacitações, considerando para tanto apenas cursos e oficinas (excluindo palestras), a situação em junho/2015 é a seguinte: | 3. As capacitações realizadas com os empresários nas modalidades de cursos e oficinas atingiram o total de 271 empresários, ou seja, 95% do número total. | 3 - Atendida | <p>Assim, considerando os cursos já oferecidos até o mês de junho de 2015, entende-se que a atividade Aperfeiçoamento e Capacitação de Proprietários está concluída, sendo que eventuais “estudos de caso” não serão considerados para fins de capacitação.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Treinar e capacitar no mínimo 50% dos empregados formais ou informais desses setores econômicos, realizando cinco programas de treinamento/capacitação para o setor industrial e 10 eventos semelhantes para as atividades comerciais e de serviços. | 4. Alteração do prazo da seguinte atividade: - Treinamento e capacitação dos trabalhadores da indústria - de T1/2014 para T2/2015. - Treinamento e capacitação dos trabalhadores das atividades de comércio e serviços - de T1/2012 para T2/2015. | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Universo (Conforme CSE)</th> <th rowspan="2">Público Alvo a Capacitar (50% do total, segundo PBA)</th> <th colspan="2">Já capacitados</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>571 empresários</td> <td>285</td> <td>271</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>421 trabalhadores</td> <td>210</td> <td>171</td> <td>81%</td> </tr> </tbody> </table> | Universo (Conforme CSE) | | | Público Alvo a Capacitar (50% do total, segundo PBA) | Já capacitados | | Nº | % | 571 empresários | 285 | 271 | 95% | 421 trabalhadores | 210 | 171 | 81% | 4. As capacitações com trabalhadores realizadas englobam 171 trabalhadores capacitados em cursos e oficinas diversas. Assim, as capacitações dos trabalhadores já atingiram 81% do total. | 4 – Em atendimento | <p>No caso dos trabalhadores, será realizado mais um curso no mês de agosto e, desta forma, o universo do público a ser capacitado, conforme consta no PBA estará atendido e se entende portanto, que as atividades de Treinamento e Capacitação de Trabalhadores da Indústria e Treinamento e Capacitação de Trabalhadores das Atividades de Comércio e Serviços também estarão concluídas.</p> |
| Universo (Conforme CSE) | Público Alvo a Capacitar (50% do total, segundo PBA) | Já capacitados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nº | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 empresários | 285 | 271 | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 trabalhadores | 210 | 171 | 81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Metas | | Principais Ações Realizadas | Resultados Consolidados de Atendimento das Metas | Status do Atendimento das Metas | Evidências dos Atendimentos das metas |
|---|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Constantes do PBA | Alterações de Escopo ou Prazo | | | | |
| 5. Realizar quatro oficinas sobre empreendedorismo, uma em cada um dos setores: Igarapé Altamira, Igarapé Ambé, Orla do Xingu e Igarapé Panelas. As Oficinas deverão ser realizadas nesses locais, antes do remanejamento, visando à preparação para a recomposição de atividades em novo local e em novas condições de trabalho, mediante amplo processo de participação dos envolvidos. | 5. Não há | <p>Foram realizadas, em parceria com o SEBRAE, três oficinas setoriais que abordaram temas diversos sobre empreendedorismo e conscientização dos comerciantes sobre a importância de formalização de seu negócio.</p> <p>As Oficinas foram realizadas nos Igarapés Ambé, Altamira e Panelas/Orla, com a participação de 253 proprietários de atividades econômicas. No dia posterior a cada uma das oficinas, foram montados balcões de orientação empresarial, nas mesmas escolas, para que os interessados pudessem tirar dúvidas sobre o seu negócio.</p> | 5. As oficinas sobre empreendedorismo foram realizadas e documentadas conforme o 5º Relatório Consolidado Semestral | 5 - Atendida | |
| 6. Montar cinco balcões setoriais para apoio e orientação aos proprietários dos segmentos comércio, serviços e indústria; | 6. Não há | 6. Os balcões (três fixos e um itinerante funcionando 5 dias por semana em pontos estratégicos) foram montados e funcionaram pelo período de um ano, atendendo os interessados e dirimindo suas dúvidas especialmente no período anterior à mudança. | 6. Atividade iniciada em dezembro de 2013 e concluída em dezembro de 2014. | 6 - Atendida | |
| 7. Estabelecer as bases para criar uma central de compras para os comerciantes via processo participativo dos afetados. | 7. Não há | 7. Foram realizadas três tentativas de criar centrais de compras com diferentes setores de atividade. Foram realizadas conforme metodologia utilizada pelo SEBRAE Nacional, que em relatório concluiu pela impossibilidade de criá-las tendo em vista o baixo índice de apoio ao associativismo e a ausência de lideranças que pudessem incentivar e capitanear a iniciativa entre os empresários. | 7. Considerando que não houve interesse do público alvo do Projeto, a meta foi considerada concluída. | 7 - Atendida | |
| 8. (Não se aplica) | Acompanhamento da Recomposição dos Estabelecimentos Comerciais | <p>O acompanhamento dos estabelecimentos recompostos vem sendo feito com a aplicação do Plano de Recomposição das Atividades Econômicas, seguindo o ritmo das negociações.</p> <p>O monitoramento já é realizado em 67 estabelecimentos recompostos, somando 140 visitas.</p> <p>Tal como explicado no Relatório do Projeto 4.2.3 - Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais, 10 estabelecimentos comerciais e de serviços</p> | <p>Até 20 de junho de 2015, a situação da recomposição era a seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estabelecimentos recompostos – 326 (sendo 61% das recomposições fora dos RUCs e 39% nos RUCs) Estabelecimentos em recomposição – 198 <p>Monitoramentos efetuados – 140</p> | Em atendimento | |

| Metas | | Principais Ações Realizadas | Resultados Consolidados de Atendimento das Metas | Status do Atendimento das Metas | Evidências dos Atendimentos das metas |
|-------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Constantes do PBA | Alterações de Escopo ou Prazo | | | | |
| | | <p>serão, após sua recomposição, atendidos e acompanhados no âmbito do Projeto 4.5.1, dadas as suas características e proximidade com a área urbana do município de Altamira</p> <p>Pós LO:</p> <p>As atividades previstas para a fase pós LO referem-se ao processo de acompanhamento das recomposições, por meio da aplicação do Plano de Recomposição da Atividade Econômica e ao monitoramento das atividades recompostas. A atividade de acompanhamento das atividades recompostas (que ocorrem após o pagamento do Fundo de Comércio, desde que o empresário manifeste sua opção pela continuidade da atividade) terá continuidade por até dois meses após o término das negociações realizadas pelo Projeto 4.4.2.</p> <p>No que se refere ao monitoramento, cada estabelecimento de comércio e prestação de serviços deverá receber a visita de monitoramento trimestralmente, sendo que ao final do processo, previsto para ser concluído em 2016, cada um deverá ter recebido 4 visitas.</p> | | | |

Legenda:

Atendida (Status de Atendimento das Metas)

Denominação da Ação em Letras azuis e Negrito (Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

| PROFISSIONAL | FORMAÇÃO | FUNÇÃO | REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE | CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF |
|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| Hilka Oliveira Krentz | Geógrafa | Coordenador Temático | CREA-SP 5.060.270.627 | 627.161 |
| Ana Cristina G. Ablas | Economista | Equipe Técnica | CORECON-SP 23.343 | 5.063.865 |
| Leonam Bueno Pereira | Economista | Supervisor de Campo | CORECON-SP 18.143-9 | 5.625.130 |
| Elio Batistello | Economista | Responsável Técnico | CORECON-SC 1.449 | 236.669 |
| Douglas Reis Gonçalves | Biólogo, Pós-graduação: Planejamento e Gestão Ambiental; e Sistema integrado de QSMS-RS | Analista Ambiental / Coordenador de Campo | CRBio- 48.683-02 | 2125013 |
| Bruno Alves dos Santos | Geógrafo | Equipe de campo | - | - |
| Soila Rodrigues Penha | Ensino Médio | Equipe de campo | - | - |

ANEXOS

Anexo 4.5.1-1 – Ata da reunião entre a Norte Energia e o IBAMA para alinhamento do entendimento