

ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião de apresentação dos projetos 4.5.1, 4.5.3, 4.7.2 4.2.3 e 4.2.6.



Nome - Número - Ano

Recomposição, Turismo, Estaleiro, Comércio, Hortigranjeiros -2015

Tipo: Extraordinária

Data: 07 de maio de 2015

Local: Escritório da Norte Energia em Altamira - PA

Duração: 14:15 – 17:30 h

Página 1 de 4

PARTICIPANTES

Nº	Nome	Sigla da Empresa	E-mail (*)	Telefone	Rubrica
1	Paulo Sergio	Norte Energia	Paulosergio1	(93)99166-4191	
2	Manuela Degani	Norte Energia	Manueladegani1	98109-8070	
3	Ana Ablas	Worley Parsons	Ana.ablas@worleyparsons.com	(11)98799-0101	
4	Leonam Pereira	Worley Parsons	leonam.Pereira@worleyparsons.com	(93)991817095	
5	Solange Tola	Worley Parsons	Solange.tola@worleyparsons.com	(93)99162-1093	
6	Eduardo Trazzi	Ibama			
7	Ricardo Marcio	Norte Energia	Ricardomarcio1	(93)98809-2312	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Lista de provedores de e-mails:

(1) @norteenergiasa.com.br;

(2) @consorciobelomonte.com.br;

(3) @ferreirarochoa.com.br;

(4) @vale.com;

(5) @bol.com.br;

(6) @leme.com.br;

(7) @worleyparsons.com;

(8) @rvqconsultoria.com.br

ATA DE REUNIÃO

Item	N° Pacote de Trabalho	Assunto	Status	Responsável		
				Informação	Ação	Data
1		Abertura				
1.1		NE abre a presente reunião apresentando os motivos pelos quais convidou o representante do IBAMA, sendo eles: apresentar o andamento dos projetos em pauta, bem como fechar o entendimento com relação ao andamento e atividades concluídas dos mesmos.		Paulo Sergio e Ricardo Márcio - NE		
2		4.5.1 – Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais Urbanas				
2.1		Balcões de Atendimento - WP apresenta informações a respeito dos Balcões de atendimento conforme solicitação de esclarecimentos do Parecer do 6ºRC. Informa ainda os motivos pelos quais a atividade entende-se como concluída e que tais informações constam no 7ºRC.		Ana Ablas - WP		
2.2		Ibama informa que está iniciando a análise do 7ºRC e que dentro de 15 dias pretende finalizar a análise desse projeto.		Eduardo - Ibama		
2.3		Capacitações – Foram apresentados os dados consolidados de capacitações do projeto e que o público compreende empresários e trabalhadores. Destacam ainda os esforços para mobilização. Informam que a atividade se encerra em junho/2015.		Ana Ablas e Leonam - WP		
2.4		Ibama diz que os números representam os esforços da mobilização, pois apresenta boa porcentagem de participação.		Eduardo - Ibama		
2.5		WP informa ainda que tem trabalhado com os valores do CSE (571 comércios) como referência para dimensionar o público do projeto.		Ana Ablas e Leonam - WP		
2.6		Ibama coloca que realmente é importante ter um marco de referência para fechar um público.		Eduardo - Ibama		
3		4.5.3 - Projeto Proposta para Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu				
3.1		Capacitações – É informado que foi contratada a empresa OCB para realizar o trabalho de organização da cooperativa. As atividades já iniciaram, há uma agenda firmada e que as atividades finalizam com a formalização da cooperativa.		Ana Ablas e Leonam - WP		
3.2		Informou ainda que o terreno para construção do estaleiro já foi adquirido pela prefeitura e será iniciado o processo de contratação da implantação.		Paulo Sergio - NE		

Rubricar todas as páginas da ata conforme nº do participante

Página 2 de 4

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

ATA DE REUNIÃO

3.3		Solicitou que amanhã na vistoria pelo travessão do 40, seja visto o terreno do estaleiro. Questionou se houve solicitação de encerramento do projeto no 7ºRC.		Eduardo - Ibama		
3.4		Foi informado que não foi solicitado, pois o projeto se encerra com o final das capacitações.		Ana Ablas e Leonam - WP		
4		4.7.2 - Projeto de Reestruturação das Atividades Produtivas de Turismo e Lazer				
4.1		Dúvidas sobre o parecer do 6ºRC – Foram expostas dúvidas com relação ao parecer e na sequência apresentado o entendimento sobre os itens lá mencionados: Capacitações e interfaces.		Ana Ablas - WP		
4.2		É explicado que como não foi possível realizar a atividade de “Formação de Guia de Turismo receptivo” e que foram realizadas outras capacitações mais aderentes a realidade local e que não houve manifestação do Ibama, até o momento, ratificando o entendimento.		Ana Ablas - WP		
4.3		Eduardo diz que o PBA se concretiza com a execução das atividades e que é natural as atividades se adequarem a realidade do local conforme a execução do projeto.		Eduardo - Ibama		
5		4.2.3 - Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais				
5.1		É informando que desde o 4ºRC vem sendo apresentado nos RCs que não é possível realizar a atividade de “Estudo da Cadeia Produtiva” devido a realidade que se identificou no campo. E que não teve sinalização nos pareceres a respeito da exclusão da atividade.		Ana Ablas - WP		
5.2		Matriz Oferta X Demanda – Explicou que não foram utilizadas as abordagens clássicas para realizar a atividade e que o estudo concluiu que não há família sem o abastecimento do comércio ou comércio sem clientela. Por conta dos resultados apresentados a atividade é dada como concluída pela NE.		Ana Ablas e Leonam - WP		
5.3		Para os comércios da Balsa do Assurini (aguardando a negociação) está sendo aplicada a metodologia do projeto 4.5.1, onde já vem sendo ofertadas as capacitações para eles, devido a proximidade com a área urbana e suas características.		Ana Ablas e Leonam - WP		
5.4		Informou que não é o responsável pelo projeto, mas que conversará com o Henrique de modo que se feche o entendimento sobre o encerramento das atividades acima mencionadas.		Eduardo - Ibama		
6		4.2.6 - Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros				
6.1		Apresentou o público atendido pelo projeto, as interfaces e os avanços observados no volume da comercialização no comércio local.		Solange - WP		

Rubricar todas as páginas da ata conforme nº do participante

Página 3 de 4

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

ATA DE REUNIÃO

6.2		O PBA apresenta a atividade de criação 5 novas associações voltadas à produção de hortigranjeiros, mas com a análise do público do projeto, realidade local e capacidade de produção, propõe-se sua exclusão e que seja substituída pela atividade que já vem sendo realizada: o fortalecimento das instituições existentes e formalização. Prevendo o termino da atividade para T2/2016. Destaca ainda que vem sendo reportada a informação nos RCs e seminários.		Solange - WP		
6.3		Informou que não é o responsável pelo projeto, mas que conversará com o Henrique de modo que se feche o entendimento sobre o encerramento da atividade acima mencionada.		Eduardo - Ibama		
7		Encerramento				
7.1		Ricardo questiona como apresentar aspectos de encerramento de atividades/projetos, a exemplo das mencionadas na reunião? Uma vez que foi acordado em reunião anterior que não haveria mais relatório consolidado e sim relatórios pontuais.		Ricardo Marcio - NE		
7.2		Sugere a NE reunir os pontos a serem apresentados em relatórios específicos/pontuais. Relata ainda que será feito um apanhado dos projetos, assim como encaminhamentos baseados no 7ºRC.		Eduardo - Ibama		

Rubricar todas as páginas da ata conforme nº do participante										Página 4 de 4	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
11	12	13	14	15							


LISTA DE PRESENÇA

Reunião com IBAMA para apresentação dos Projetos 4.5.1, 4.5.3, 4.7.2, 4.2.3 e 4.2.6.

DATA: 07/05/2015

HORÁRIO: 15hrs:00min

LOCAL: Norte Energia – Sala da Diretoria

ORD.	NOME	ENTIDADE/INSTITUIÇÃO	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
01	Ricardo Márcio Martins Alves	NESA/SSE	ricardomarcio@nortenergiasa.com.br	(93) 98809-2132	
02	Paulo Sérgio Costa	NESA	PAULOCOSTA@NORTE...	(93) 3522.4400	
03	MANUELA DEGANI	NESA	MANUELADEGANI@NORTEENERGIASA.COM.BR	93-98109-8070	
04	Solange Tola	WorleyParsons	solange.tola@worleyparsons.com	93-95162-1093	
05	Ana Cristina Ables	WorleyParsons	ana.ables@worleyparsons.com	11-5696-8837	
06	Leonam Bueno Pereira	WorleyParsons	leonam.pereira@worleyparsons.com	93-991817095	
07	Eduardo Trazzi Martins	IBAMA/DILIC	eduardo.martins@ibama.gov.br	61-3316-1976	
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					