

## 6 - ATENDIMENTO ÀS METAS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO PARA NÃO INDÍGENAS

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Elaboração e discussão técnica do Plano de Trabalho junto a NE e FUNAI	Concluída	NA	Reuniões técnicas foram realizadas com a CGLIC/FUNAI ente os meses de junho e agosto de 2013. Plano de Trabalho Detalhado revisto pela executora e empreendedor, no início de 2016, mantendo as atividades a serem desenvolvidas no período de 2016 e 2017 à luz das recomendações da Funai contidas na Informação Técnica 223/2015 e do Termo de Cooperação 317/2015.
Aprovação do Plano de Trabalho pela FUNAI	Concluída	NA	Aprovado pela FUNAI em 18 de novembro de 2013 por meio do ofício nº 838/2013 DPDS/FUNAI-MJ.
Ajuste no Plano de Trabalho e atualização de Cronograma	Concluída	Orientações do Termo de Cooperação 317/2015 e da Informação Técnica 223/2015 foram incorporadas ao protocolo do Programa.	Foi protocolada na Funai da CE 136/2013 DS/SAI em 27/12/2013, com os ajustes solicitados para aprovação do PTD. As ações validadas pelo órgão indigenista foram mantidas para os anos de 2016 a 2017, sendo encaminhado PTD da nova executora para a FUNAI, via CE 133/2016-DS em 23 de março de 2016, assim considera-se a sua construção concluída.
Elaboração de protocolo de registro específico para acompanhamento da Norte Energia e FUNAI	Concluída	NA	Memória de Reunião entre coordenação GGLIC/FUNAI e Coordenação do PCNI - UHE Belo Monte de dois de abril de 2014
Elaboração de material de capacitação para índios e não índios (Aprovação do material pela FUNAI e impressão)	Concluída	N/A	Aprovação formal da FUNAI recebida em 25/06/2014, pela então coordenação do PCNI (Biolaw), para produção do Poster "Termo de Convivência", estruturado a partir do Termo de Compromisso Individual do órgão indigenista. Ajustes pontuais para finalização do material audiovisual foram realizados em janeiro de 2015 pela CGLIC, também junto à antiga coordenação do Programa. As duas peças foram encaminhadas para a Fundação do Índio, e estão em uso permanente nas capacitações para população migrante.
Capacitação de multiplicadores das empresas contratadas pela Norte Energia para as obras de infraestrutura nas aldeias. A relação e contato das empresas devem ser encaminhado a coordenação do PCNI pela Norte Energia	Em andamento	A partir do mês de março de 2015 o metodologia foi revista e o PCNI passou a recapacitar e capacitar diretamente todos os trabalhadores no âmbito do PIE PBA-CI	Justificativa registrada no relatório bimestral enviado a FUNAI e NE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Atividade de caráter permanente, sendo implementadas em sua execução todas as medidas recomendadas no Parecer 223/2015, bem como os compromissos no âmbito do PCNI estabelecidos no Termo de Cooperação 317/2015. Evidências são encaminhadas continuamente nos relatórios bimestrais protocolados desde então.
Capacitações das comunidades indígenas (Termo de Convivência e protocolos de comunicação)	Concluída	NA	Atas de reuniões assinadas e registro fotografico encaminhados a CGLIC/FUNAI e SAI- DS/NE através dos relatórios bimestrais desde 2014.
Divulgação do material para população migrante através de canais diversos (CCBM, escolas, prefeituras, etc.)	Em andamento	N/A	Com a aprovação formal da FUNAI recebida em 25/06/2014, para produção do "Termo de Convivência" e posterior finalização do material audiovisual que apresenta as etnias e os direitos constitucionais dos indígenas, as peças estão em uso permanente nas capacitações do PCNI para população migrante e não indígena.
Georreferenciamento dos locais das obras nas aldeias	Em andamento	NA	Obras do Programa de Infraestrutura nas Aldeias (PIE) concluídas e/ou em execução em 38 aldeias são apresentadas em planilhas anexo a este 8º RCS, conforme recomenda a Informação Técnica 223/2015 da Funai.
Produção de mapas para as capacitações e acompanhamento das atividades	Em andamento	NA	Mapas com as obras do Programa de Infraestrutura nas Aldeias (PIE) concluídas e/ou em execução em 38 aldeias, são apresentados neste 8º RCS.
Comunicação de rotina com as aldeias para verificação de rotina da situação das obras e da relação dos trabalhadores	Em andamento	NA	Atividade permanente e diária até a conclusão das obras de infraestrutura nas aldeias, com cronograma até dez/2017.
Relatórios técnicos bimestrais para a NE e FUNAI	Em andamento	NA	Atividade permanente (relatório bimestral referente a setembro e outubro/2016 protocolado via CE 570/2016-DS). Atendendo as orientações do Parecer 223/2015 da Funai, os relatórios bimestrais do PCNI passaram a adotar o mesmo formato do relatório semestral.