



USINA HIDRELÉTRICA SANTO ANTÔNIO

Relatório Mensal de Atividades

Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários e Atividade Garimpeira

EMPRESA: **Geocat – Geologia, Caracterização Mineral e Ambiental Ltda**

PERÍODO DAS ATIVIDADES: **06/2013**

RESPONSÁVEL CONTRATADA: **Marcos Roberto Masson**

RESPONSÁVEL SAE: **Euclides Ricardo Ferreira**

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS	3
2. ASPECTOS RELEVANTES	3
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	3
AT.01 – Coleta e Análise de Dados Básicos	3
AT.02 – Orientação do Monitoramento das Atividades Minerárias	4
AT.03 – Monitoramento dos Processos DNPM Interferidos e Emissão de Dossiê Individual	4
AT.04 – Obtenção do Bloqueio Definitivo da Área Junto ao DNPM	5
AT.05 – Apoio e Orientação para Elaboração de Teses de Defesa em Ações Judiciais	6
AT.06 – Elaboração do Plano de Mitigação	7
AT.07 – Ações de Comunicação com Órgãos Públicos e Comunidade Interessada	7
AT.08 – Negociação da Proposta de Mitigação com os Detentores de Direito Minerário	9
AT.09 – Análise de Solicitações de Anuência à Processos Minerários	11
AT.10 – Acompanhamento Técnico dos Estudos da Universidade de São Paulo (USP)	11
4. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO	12
5. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO	12
6. ANEXOS	13

1. OBJETIVOS

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas no mês de **junho de 2013** no que tange ao **Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários e Atividade Garimpeira** da Usina Hidrelétrica Santo Antônio (UHE Santo Antônio), conforme o Segundo Termo Aditivo do Contrato CT.DS.452.2012, celebrado entre a Santo Antônio Energia S.A. e **Geocat – Geologia, Caract. Min. e Amb. Ltda.**

2. ASPECTOS RELEVANTES

- Atualização dos processos minerários interferidos, com análise da dinâmica de evolução dos mesmos junto ao DNPM (**Anexo 1**);
- Finalização do Parecer Técnico Final de Compatibilidade das Atividades Garimpeiras, encaminhado, em versão inicial à SAE em 10/06/2013, com revisão em 25/06/2013;
- Realização de Levantamento Socioeconômico de Garimpeiros Manuais, nas datas de 10 e 11/06/2013, com relatório completo emitido à SAE em 24/06/2013;
- Assessoria técnica extracontratual para apoio em defesa judicial movida por mineradora contra a Santo Antônio Energia.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

AT.01 – Coleta e Análise de Dados Básicos

As atividades de coleta e análise de dados básicos encontram-se finalizadas, sendo obtidas até o momento as informações pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos do programa.

Demais dados que se façam necessários poderão ser solicitados à SAE de acordo com a necessidade durante a evolução do trabalho.

AT.02 – Orientação do Monitoramento das Atividades Minerárias

Esta atividade tem por objetivo acompanhar a dinâmica de deslocamento das atividades ao longo de toda a área de interferência. Entende-se como importante a atualização das atividades que por ventura saiam da área de interferência da UHE Santo Antônio, bem como atividades que adentram a área após o cadastramento.

Para eventuais atividades não cadastradas que pudessem ser encontradas, foi implantada a aplicação da Ficha de Monitoramento – Atividades não Cadastradas, para registro de que as mesmas adentraram a área após a realização do cadastro, bem como do bloqueio provisório da área, não sendo assim consideradas como público alvo do programa.

O enchimento do reservatório foi concluído em janeiro de 2012, tendo sido realizadas desde então etapas de monitoramento em intervalos mensais aproximadamente, sendo estendidos os intervalos a partir deste ano (2013), sendo feito monitoramento trimestral. Esta ação se faz importante para averiguação de possíveis impactos sobre as atividades, ainda que os estudos de viabilidade não apontem para tal.

No período de abril/2013 foi feita análise técnica da GEOCAT acerca dos dados de monitoramento executado pela SAE nas datas de 23 e 24/04/2013. A próxima etapa de monitoramento é prevista para o mês de julho/2013 e será novamente analisada no relatório do período correspondente.

AT.03 – Monitoramento dos Processos DNPM Interferidos e Emissão de Dossiê Individual

É realizado mensalmente o levantamento dos processos minerários interferidos com o reservatório e faixa de segurança da UHE Santo Antônio. A tabela abaixo apresenta os quantitativos dos processos segundo o setor de interferência e a fase de processo, com comparativo aos últimos dois períodos anteriores:

Tabela 1 – Quantitativos de Processos Interferidos¹

Número de Processos Interferidos por Setor de Interferência¹	Abril/2013	Maió/2013	Junho/2013
PROCESSOS INTERFERIDOS PELO RESERVATÓRIO	538	535	535
PROCESSOS INETERFERIDOS PELA FAIXA DE SEGURANÇA	19	19	19
TOTAL	557	554	554
<hr/>			
Número de Processos Interferidos por Fase de Processo¹	Abril/2013	Maió/2013	Junho/2013
REQUERIMENTO DE LAVRA GARIMPEIRA	458	457	457
REQUERIMENTO DE PESQUISA	44	42	42
AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA	23	21	21
LAVRA GARIMPEIRA	26	27	27
LICENCIAMENTO	1	1	1
DISPONIBILIDADE	2	3	3
CONCESSÃO DE LAVRA	2	2	2
REQUERIMENTO DE LAVRA	1	1	1
TOTAL	557	554	554

¹ SIGMINE - 25/03/2012, 18/04/2013 e 21/05/2013- <http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=62&IDPagina=46>.

Conforme observado no quadro acima, não foi identificada nenhuma alteração no quantitativo dos processos minerários incidentes sobre o reservatório em relação ao período anterior (maio/2013). Também não foi identificado evento significativo nos mesmos.

Os detalhes de todos os processos minerários interferidos podem ser vistos no **Anexo 1** – Planilha Geral de Atividades Minerárias Interferidas pelo AHE Santo Antônio.

AT.04 – Obtenção do Bloqueio Definitivo da Área Junto ao DNPM

Conforme citado nos períodos anteriores, a documentação do bloqueio definitivo encontra-se finalizada e foi encaminhada a SAE em 23/09/2011. Na data de 30/09/2011 foi feito em separado, conforme orientações GEOCAT, o protocolo para atualização da poligonal de interferência, uma vez que houve alterações nos estudos da SAE, ao passo que o ofício para solicitação do bloqueio definitivo foi protocolado no DNPM/RO em 14/02/2012 e no DNPM/DF em 22/02/2012.

Desta forma, foi concluída a solicitação do bloqueio definitivo e aguarda-se a manifestação do órgão, podendo haver diligências pontuais junto ao órgão no intuito de agilizar a emissão do mesmo.

AT.05 – Apoio e Orientação para Elaboração de Teses de Defesa em Ações Judiciais

No presente período não houve nova ação judicial movida por garimpeiro da modalidade balsa. O Quadro abaixo resume os pareceres emitidos até o momento.

Quadro 5 – Relação de Mineradores que Moveram Ação Judicial e Respectivas Documentações Emitidas pela GEOCAT.

Ordem	Proponente	Atividade	Cadastro	Documento Emitido por GEOCAT	Data de Emissão
1	Manoel da Conceição Araújo	Balsa	B14	Histórico Cadastral e Análise do Pleito	16/11/2012
2	Janaína Rodrigues	Draga	D8	Histórico Cadastral e Análise do Pleito	16/11/2012
3	Valdecir dos Santos Barros	Balsa	B15	Histórico Cadastral e Análise do Pleito	20/11/2012
4	Valmir Elias de Souza	Balsa	B24	Histórico Cadastral e Análise do Pleito	21/12/2012
5	Aldair José Moura de Souza	Balsa	B21	Histórico Cadastral e Análise do Pleito	15/01/2013
6	José dos Santos Soares Passos / Raimundo Soares Passos / Francisco Soares Passos	Balsa	B5	Histórico Cadastral e Análise do Pleito	23/01/2013
7	Domingos Sávio Ferreira de Oliveira	Garimpo Manual	EC01	Parecer Técnico Completo	25/01/2013
8	Francisco Erpídio Tenório	Garimpo Manual	Não Cadastrado	Parecer Técnico Completo	04/02/2013
9	Luiz das Graças Menezes	Garimpo Manual	EC03	Parecer Técnico Completo	25/01/2013
10	João Carlos Santos	Garimpo Manual	EC04	Parecer Técnico Completo	25/01/2013
11	Manoel Braga	Garimpo Manual	EC05	Parecer Técnico Completo	25/01/2013
12	Francisco Valdemir da Silva	Balsa	B4	Histórico Cadastral e Análise do Pleito	29/01/2013
13	Concrepostes Indústria e Comércio Ltda.	Processo Minerário	886.033/2003	A ser elaborado em momento oportuno	-----
14	Antonio Pedro Alves Braga	Balsa	B23	Histórico Cadastral e Análise do Pleito	08/03/2013

Destaca-se neste período o prazo para apresentação de defesa técnica acerca do Laudo Pericial apresentado na ação judicial movida contra a SAE pela empresa MMM Minas Mineração Madeiras e Engenharia Ltda. Em se tratando de defesa técnica especializada e elaboração de Laudo Contraposto com base em toda a legislação vigente, este produto foi contratado extra contratualmente pela SAE, mediante orçamento prévio apresentado pela GEOCAT em 21/06/2013, não estando o mesmo incluído no escopo de atividades de apoio técnico simples previsto no contrato da SAE com esta consultoria. Este laudo, denominado Laudo Contraposto, foi finalizado e entregue à SAE na data de 27/06/2013, assinado pelo técnico Leandro Pieroni (GEOCAT), uma vez que é nomeado assistente técnico da SAE para esta ação judicial.

AT.06 – Elaboração do Plano de Mitigação

Atividade finalizada.

Conforme escopo dos trabalhos previstos no contrato anterior, o Plano de Mitigação foi entregue à SAE em 22/06/2011, sendo protocolado no IBAMA juntamente à solicitação da Licença de Operação. Houve apenas a solicitação de revisão por parte do IBAMA, referente a data oficial efetivamente adotada para elegibilidade dos processos minerários, sendo atendida e finalizada por meio da correspondência SAE/PVH 0593/2012, protocolada no IBAMA em 20/07/2012, a qual define a data de 31/01/2008 como elegibilidade básica para processos minerários.

AT.07 – Ações de Comunicação com Órgãos Públicos e Comunidade Interessada

Conforme já relatado nos períodos anteriores, no período de setembro de 2012 foi feito convite do Ministério Público do Estado de Rondônia para comparecimento de representantes da SAE em audiência realizada na data de 03/09/2012. O tema é referente às interferências com as atividades de mineração, especialmente da modalidade balsas/escarifuças. Para tanto, foram feitos contatos da SAE, juntamente a representação de seu corpo jurídico, com o coordenador do Programa (Marcos Masson) para nivelamento das informações a serem discutidas junto ao MP, sendo que o mesmo coordenador apresentou no período dois pareceres técnicos sobre o tema. Os

encaminhamentos resultantes da reunião e respectivos status de atendimento são resumidos no quadro abaixo:

Item da Ata de Reunião MP (03/09/2012)	Prazo Final	Produtos	Elaboração
1) A Santo Antônio Energia apresentará nos autos, no prazo de três meses, o resultado dos Estudos de Caso quanto aos garimpeiros manuais (que perfazem cerca de 07 a 12 pessoas segundo o Sindicato), demonstrando as medidas indicadas no sentido de qualificar essas pessoas em outras atividades produtivas que garantam a sua subsistência ou a relocação das mesmas em outro local com as mesmas condições de vida, ou melhores.	03/12/2012	Metodologia e Resultados dos Estudos de Caso	GEOCAT
2) No prazo de 6 meses, a UHE Santo Antônio apresentará nos autos o resultado do estudo feito pelos técnicos da USP e suas conclusões, apresentando proposta de readequação dos equipamentos de exploração e lavra de dragueiros e balseiros que estejam devidamente regulamentados.	03/03/2013	Estudos Técnicos de Equipamentos, Operação e Produtividade da Lavra	USP
		Parecer Técnico Final de Compatibilidade das Atividades Minerárias	GEOCAT

Status de atendimento às solicitações do Ministério Público

Item	Status
1	Foram elaborados e apresentados ao MP os resultados dos Estudos de Caso. Para cumprimento integral da solicitação do órgão, fez-se necessário ainda o levantamento do perfil socioeconômico dos garimpeiros para embasar possíveis propostas alternativas de fonte de renda similar. Estes estudos foram entregues à SAE em 24/06/2013. Os resultados obtidos não apresentaram o embasamento esperado, em virtude da não disposição dos garimpeiros manuais em considerar possibilidades de trabalho, tendo como desejo apenas a compensação financeira, não cabível para estes casos de atividades de mineração clandestina. Sendo assim, estudam-se neste momento outras possibilidades de apoio a este público.
2	Quanto aos estudos técnicos da equipe USP, já se encontram finalizados e serão apresentados ao MP em momento oportuno. Estes estudos, como também os demais estudos feitos neste sentido ao longo da execução do Programa foram abordados conjuntamente em Parecer Técnico Final relacionado à compatibilidade das atividades minerárias. As conclusões apresentadas apontaram para a plena compatibilidade das atividades no reservatório, não sendo então previstas ações de mitigação para público de dragas. Este Parecer, bem como todo o embasamento técnico apresentado, será apresentado em breve ao MP.

Conforme os status apresentados, os prazos acordados inicialmente com o Ministério Público encontram-se em atraso, em virtude de necessidade de levantamentos imprescindíveis para a elucidação de conflitos com atividades de mineração. Os trabalhos encontram-se em execução e serão devidamente apresentados quando finalizados com precisão.

AT.08 – Negociação da Proposta de Mitigação com os Detentores de Direito Minerário

- Público de Dragas e Balsas

Desde a finalização do enchimento do reservatório da UHE Santo Antônio, foram adotadas ações para averiguação de possíveis impactos efetivos sobre as atividades. Dentre estas ações destaca-se o monitoramento em curso, conforme resultados apresentados nos períodos anteriores, onde se constatou até o momento que apenas as atividades de balsas não se encontram em operação no reservatório, o que pode denotar alguma dificuldade operacional destes equipamentos.

Perante este cenário, foi feita contratação de serviços específicos, que foram finalizados neste período, os quais foram executados por profissionais especializados na área de Engenharia de Minas, para análise detalhada da situação atual das atividades quanto à operacionalidade dos equipamentos. Estes estudos, em conjunto com os demais levantamentos feitos no âmbito deste Programa, foram analisados em conjunto e abordados em documento específico que culminou na conclusão final de compatibilidade entre as atividades de mineração e o reservatório. Este documento é intitulado Parecer Final Acerca da Compatibilidade das Atividades Garimpeiras, e foi entregue à SAE, em versão já revisada, na data de 25/06/2013.

Os resultados apresentados no Parecer Técnico Final apontaram pela plena compatibilidade das atividades garimpeiras exercidas pelo método de dragagem (dragas e balsas), conforme toda a evidenciação técnica que acompanha o citado parecer. Ou seja, não foi identificada nenhuma alteração que pudesse interferir de forma significativa nas atividades de dragagem.

Sendo assim, é entendido que não cabe qualquer ação mitigatória para as atividades de dragas, uma vez que são embarcações de grande porte e possuem plenas condições de manutenção da atividade.

Em paralelo, apesar de também não terem sido identificadas interferências sobre as atividades de balsas, destaca-se que em função do interesse por parte dos proprietários de balsas/escarifuças em relocar as respectivas atividades para jusante do barramento, foi elaborado documento com estimativa de custos e exequibilidade de tal ação. Este documento encontra-se finalizado e foi encaminhado à SAE em 07/11/2012, para análise e comentários, sendo no presente período, precisamente na data de 05/04/2013, encaminhadas as documentações pertinentes a

formalização desta proposta com o público. A possibilidade de relocação está sendo considerada por liberalidade do empreendimento, em apoio logístico apenas, com incentivo à regularização e manutenção destas atividades. Ainda que tenha sido constatado pela equipe especializada que as atividades de balsas são viáveis e compatíveis com o reservatório, a relocação é opção que isentará a SAE de quaisquer outras formas de atendimento, pois a própria ação de relocação já corresponde a liberalidade do consórcio Santo Antônio Energia, uma vez que se trata de atividades informais. A proposta de relocação e as documentações de formalização da negociação estão em análise pela SAE.

- Público de Garimpeiros Manuais

Quanto ao público de garimpeiros manuais / sequeiros, existem 2 (duas) pessoas cadastradas originalmente. Adicionalmente, foi encaminhado pela SAE o protocolo com a solicitação de cadastramento por mais 5 (cinco) pessoas que se autodeclaram garimpeiras manuais. O referido protocolo é acompanhado pela documentação comprobatória individual existente para cada interessado. Para estes casos, foi feito no período anterior a análise para possível inclusão dos mesmos no cadastro, sendo elaborada metodologia para aplicação durante os Estudos de Caso, bem como levantadas inúmeras informações que respaldaram a inclusão ou não das novas pessoas no cadastro. Conforme mencionado anteriormente, estes estudos foram entregues à SAE em 30 de novembro de 2012, sendo 4 solicitações aprovadas, resultando no quantitativo final de 6 (seis) garimpeiros manuais como público alvo do Programa.

Adicionalmente, em análise crítica feita ao cadastramento de garimpeiros manuais, optou-se pela consideração de mais um garimpeiro manual, o qual foi citado durante o cadastramento como sendo ajudante do Sr. Ozias Dias Garcia, que foi o responsável apontado na ficha de nº 129 da CPRM. Levando-se em consideração que esta atividade possui conotação individual, optou-se então pela inclusão do Sr. Edcarlos Queiroz dos Santos, uma vez que este não possui parentesco com o Sr. Ozias. Portanto, o público de garimpeiros manuais passou para o total de 7 (sete) pessoas.

Conforme citado anteriormente, para este público foi feito o levantamento socioeconômico com objetivo de coletar informações que permitissem a elaboração de propostas individuais de

manutenção da fonte de renda. Este levantamentos foram feitos com o público nas datas de 10 e 11/06/2013, com respectivo relatório emitido à SAE em 24/06/2013.

Os resultados obtidos não apresentaram o embasamento necessário desejado. Isto se deve ao fato de os garimpeiros manuais terem a ambição pela compensação financeira, o que não permitiu que os mesmos apresentassem disposição para considerar a ideia de ramos de trabalho ou oportunidades de renda alternativas, as quais poderiam ser apoiadas tecnicamente pela SAE. Sendo assim, sabendo-se que este público não pode ser indenizado, por se tratar de atividade irregular sobre bens da união, serão consideradas novas possibilidades de apoio pela SAE, voltadas exclusivamente ao apoio na manutenção da fonte de renda, também como liberalidade do empreendedor. Estas possibilidades serão apresentadas no próximo período, caso sejam realmente viáveis e não caracterizem qualquer incentivo à atividade garimpeira ilegal.

AT.09 – Análise das Solicitações de Anuência aos Processos Minerários

Não houve nenhuma solicitação de anuência por parte de titulares de processos minerários neste período.

As próximas análises de anuência, caso ocorram, serão relatadas nos períodos posteriores correspondentes, uma vez que esta atividade se faz constante ao longo de todo o período de vigência do contrato.

AT.10 – Acompanhamento Técnico dos Estudos da Universidade de São Paulo (USP)

Atividade Finalizada.

Conforme mencionado nos itens anteriores, iniciou-se no período de setembro de 2012 o Projeto de Avaliação da Operação e da Produtividade das atividades garimpeiras na área do reservatório da UHE Santo Antônio, em elaboração por equipe técnica especializada da Universidade de São Paulo (USP), especificamente das áreas de Engenharia de Minas e Engenharia Naval. Desde então é feito o acompanhamento técnico do projeto pela GEOCAT, sendo feitos inúmeros contatos com

a equipe USP no sentido de nivelar os objetivos do estudo e permitir o acesso às informações necessárias para a elaboração do mesmo.

No período anterior destacou-se a finalização dos estudos, sendo entregue pela equipe USP o Relatório Final na data de 17/05/2013, o qual foi analisado e utilizado por esta consultoria, juntamente ao Plano de Mitigação, para elaboração do Parecer Técnico Final de Compatibilidade das Atividades Garimpeiras.

4. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Gestão DNPM

- Atualização dos processos DNPM e confronto com situação encontrada neste período, para acompanhamento da dinâmica dos mesmos no órgão;
- Dar continuidade nas ações prévias para execução de proposta de relocação das atividades garimpeiras da modalidade balsa/escarifuça;
- Elaboração de possibilidades alternativas de apoio à manutenção da fonte de renda de garimpeiros manuais;
- Dar continuidade na elaboração de pareceres técnicos para apoio em defesas judiciais que possam ser conhecidas no próximo período;
- Análise de novas solicitações de anuências a titulares de processos minerários;
- Elaboração de Pareceres Finais acerca das atividades que obtiveram alguma forma de tratamento, em especial a transposição das embarcações para jusante do barramento;

5. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO

A equipe técnica da **Geocat – Geologia, Caract. Min e Amb. Ltda** constitui-se dos seguintes profissionais:

Nome do Profissional	Qualificação
Marcos Masson	Geólogo
Leandro Pieroni	Geólogo



6. ANEXOS

Anexo 1 – Planilha Geral de Atividades Minerárias Interferidas pela UHE Santo Antônio

Rio Claro, 28 de junho de 2013.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Masson". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Marcos Roberto Masson
Geocat – Geologia, Caract. Min e Amb. Ltda



Anexo 1 – Planilha Geral de Atividades Minerárias Interferidas pela UHE Santo Antônio