


**RELATÓRIO OPERACIONAL MENSAL (por projeto)**

	Unidade Executora <b>REPO</b>	Gerência <b>DGM</b>	Deptº Supervisor <b>DGM</b>	Mês / Ano <b>Dezembro/2009</b>
	<b>Projeto: Santo Antônio – Rio Madeira</b>			
	<b>Ação: Monitoramento da Atividade Garimpeira na AID UHE Santo Antônio</b>			
	Início: <b>(Agosto/2009)</b>	Concl. Prev. <b>(Junho/2010)</b>	C.Custo	PTRES

**Equipe do Projeto**

Nome	Função	Horas trabalhadas
<b>BÁRBARA TEN CATEN</b>	<b>GEÓLOGA</b>	<b>152/mes</b>
<b>LUANA CASTELO BRANCO PANIZ</b>	<b>GEÓLOGA</b>	<b>152/mes</b>
<b>VALGREY BARRETO DOS SANTOS</b>	<b>TÉCNICO</b>	<b>40/mes</b>
<b>Colaboradores:</b>		

**Síntese das Atividades Desenvolvidas no Mês**

- Preparação do relatório trimestral abordando uma análise dos trabalhos executados nos meses de setembro, outubro e novembro, bem como uma comparação dos dados do cadastramento realizado em out/nov de 2009 com os dados do cadastramento realizado em dezembro de 2009.
- Confecção do relatório referente a segunda etapa do cadastramento da atividade garimpeira da área do reservatório da UHE Santo Antônio, realizada entre os dias 07 e 17 de dezembro de 2009 executado no trecho entre Cachoeira do Santo Antônio e Cachoeira do Caldeirão, correspondendo a Área de Influência direta da UHE Santo Antônio. Nesta etapa foram cadastradas 28 balsas, 14 dragas, e 160 pessoas entre os proprietários dos equipamentos e os trabalhadores.
- Acompanhamento dos títulos minerários interferentes com a UHE Santo Antônio, através de download dos dados digitais no site do DNPM/SIGMINE.

**Informações Relevantes / Comentários / Sugestões**

Aluguel de motor do barco para levar como reserva, assim como aquisição de hélice (palheta) reserva do motor do barco.

**Restrições e Providências (Fatores Críticos)**

Necessidade de aquisição de computadores que atendam ao projeto com maior eficiência;

**Atividades Previstas para o Próximo Mês**

- Entrega do relatório trimestral com análise das atividades executadas no último trimestre de 2009, e entrega do relatório com os dados da segunda etapa do cadastramento.
- Programação e planejamento da etapa de campo para investigação geológica de depósitos aluvionares, onde serão confeccionados mapas de detalhe em escala 1:25.000 dos prováveis alvos mineralizados identificados na etapa de fotointerpretação.

Porto Velho, 30/12/2009

*Barbara ten Caten*

**Barbara ten Caten – Geóloga Responsável pelo Projeto**  
(barbaratencaten@gmail.com)