

# **IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL UHE SÃO MANOEL**

## **PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO E REMANEJAMENTO**

### **4º RELATÓRIO SEMESTRAL**

4º Relatório Semestral, referente ao Acompanhamento do Programa de Indenização e Remanejamento da Fase de Instalação. Período: de 01/01/2016 a 30/06/2016. Licença de Instalação - LI nº. 1017/2014 – IBAMA Processo n. 02001.004420/2007-65

**UHE São Manoel no rio Teles Pires**  
**Programa de Indenização e Remanejamento**

<b>EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PROGRAMA</b>			
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CTF</b>	<b>Assinatura</b>
Alan Martins (EESM)	Coordenador Fundiário		
Vinicius Anselmini (EESM)	Técnico	6233727	

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2.EMPRESA EXECUTORA.....	6
3. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO.....	6
4. ATENDIMENTO AS METAS E INDICADORES DO PROGRAMA .....	7
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	9
5.1. INDENIZAÇÃO.....	9
6. JUSTIFICATIVAS (ANÁLISE DE CONFORMIDADE).....	17
7. CRONOGRAMA – PREVISTO E EXECUTADO.....	18
8. ANEXOS.....	19

## **LISTAS DE FIGURAS**

Não se aplica.

## **LISTA DE TABELAS**

Não se aplica.

## **LISTA DE QUADROS**

Quadro 4-1: Status de Atendimento dos Objetivos.

Quadro 4-2: Status de atendimento das metas e Indicadores estabelecidos no PBA.

Quadro 5-1: Status do quantitativo de imóveis atingidos pelo futuro reservatório da UHE São Manoel e pela LT 500 Kv UHE São Manoel – SE Paranaíta.

Quadro 5-2: Status das atividades realizadas até o momento na área de influência do Reservatório e APP.

Quadro 5-3: Status da Gestão Fundiária do Reservatório na data de 30/06/2016.

Quadro 5-6: Status das atividades realizadas na área de influência da Linha de Transmissão.

Quadro 5-7: Status da Gestão Fundiária da Linha de Transmissão na data de 30/06/2016.

## **LISTA DE MAPAS**

Mapa 5-4: Mapa de avanço na liberação das áreas dos imóveis do Reservatório/APP.

Mapa 5-8: Mapa de avanço na liberação das áreas dos imóveis da Linha de Transmissão.

## **LISTA DE GRÁFICOS**

Gráfico 5-5: Status atual na liberação das áreas dos imóveis do Reservatório/APP.

Gráfico 5-9: Status atual na liberação das áreas dos imóveis da Linha de Transmissão.

---

***UHE São Manoel no rio Teles Pires  
Programa de Indenização e Remanejamento***

## **1. INTRODUÇÃO**

O Programa de Indenização e Remanejamento integra o Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica (UHE) São Manoel, aprovado pela Licença de Instalação (LI) nº 1017/2014 emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

O Programa de Indenização e Remanejamento foi desenvolvido visando gerenciar as ações a serem adotadas com vistas a garantir o adequado processo de negociação e aplicação das diferentes modalidades de reparação, bem como o remanejamento da população, se necessário, estimulando sempre a manutenção do vínculo com a terra e a continuidade das atividades socioeconômicas e culturais.

Programa tem como público alvo a população diretamente atingida pelo empreendimento que mantém vínculo com a área, quais sejam: proprietários rurais, residentes ou não na área rural, posseiros de áreas rurais e ilhas, arrendatário e trabalhadores de propriedades rurais. São considerados, também, por público alvo deste Programa os proprietários a serem indenizados das pousadas e os trabalhadores ligados diretamente a esta atividade.

## 2. EMPRESAS EXECUTORAS

### **EESM – Empresa de Energia São Manoel**

Atividades Previstas:

- Coordenação geral das atividades executadas com vistas ao atingimento das metas previstas conforme objetiva metodologia e base legal previstas no Programa de Indenização e Remanejamento.

### **CTAGEO Engenharia e Geoprocessamento**

Atividades Previstas:

- Realização dos serviços de georreferenciamento, cadastros físicos, socioeconômicos e emissão de laudos de avaliações dos imóveis atingidos pela implantação do reservatório e faixa de APP da UHE São Manoel.

### **ARCADIS Logos – SETA Administração e Consultoria.**

Atividades Previstas:

- Realização dos serviços de cadastramento físico, fundiário, socioeconômico, emissão de laudos de avaliação dos imóveis atingidos pela LT 500 kV UHE São Manoel – SE Paranaíta e das pousadas de pesca atingidas pelo futuro reservatório da UHE São Manoel.

## 3. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

As atividades realizadas no período foram:

### **RESERVATÓRIO**

- Conclusão dos trabalhos de campo da empresa CTAGEO Engenharia e Geoprocessamento com entrega do material referente aos serviços de cadastramento físico, fundiário, socioeconômico, laudos de avaliação dos imóveis atingidos pela formação do futuro reservatório e faixa de APP da UHE São Manoel, elaboração do Caderno de Preços, confecção de memoriais descritivos e plantas das áreas atingidas e remanescentes, elaboração de laudos complementares.
- Conclusão dos trabalhos de campo das empresas ARCADIS Logos - SETA Administração e Consultoria e entrega do material referente aos serviços de cadastramento físico, fundiário, socioeconômico, laudos de avaliação das pousadas de pesca situadas na área do futuro reservatório da UHE São Manoel.
- Atendimento aos proprietários e posseiros dos imóveis atingidos pelo reservatório da UHE São Manoel, que buscam informações sobre o andamento dos trabalhos realizados em suas respectivas propriedades e das negociações.

---

***UHE São Manoel no rio Teles Pires  
Programa de Indenização e Remanejamento***

- Reuniões com os representantes das Pousadas de Pesca localizadas no entorno do Rio Teles Pires, para informações quanto aos estudos socioeconômicos, indenização das benfeitorias, patrimonial e negócio.
- Início das negociações, onde obtidas negociações positivas, foram realizados pagamentos referentes as áreas dos imóveis atingidos pelo futuro reservatório e faixa de APP da UHE São Manoel, formalizados através de Escrituras Públicas de Desapropriação dos Direitos Sobre a Terra Nua e de Benfeitorias atingidas pelo futuro reservatório.
- Iniciado os trabalhos de remanejamento de bens móveis com desmanche das benfeitorias não reprodutivas, situadas nas áreas atingidas pelo reservatório e APP.
- Ajuizamentos e cumprimento de Mandados Judiciais de Imissão na Posse dos imóveis sem possibilidade de acordo de terra nua que não possuem benfeitorias, devido a precariedade documental.

#### **LINHA DE TRANSMISSÃO**

- Conclusão dos trabalhos de campo das empresas ARCADIS Logos - SETA Administração e Consultoria e entrega do material referente aos serviços de cadastramento físico, fundiário, socioeconômico e de laudos de avaliação dos imóveis atingidos pelo estabelecimento da faixa de servidão da Linha de Transmissão (LT 500 kV UHE São Manoel – SE Paranaíta).
- Atendimento aos proprietários e posseiros dos imóveis atingidos pela construção e estabelecimento da faixa de servidão da LT 500 kV UHESM – SE Paranaíta São Manoel, que buscaram informações sobre os trabalhos realizados em suas respectivas propriedades e das negociações sobre suas respectivas indenizações.
- Início das negociações com os proprietários e/ou posseiros dos imóveis atingidos pela Linha de Transmissão (LT 500 kV UHE São Manoel – SE Paranaíta) para constituição da faixa de servidão.
- Obtidas negociações positivas, foram realizados pagamentos referentes as áreas dos imóveis atingidos pela Linha de Transmissão (LT 500 kV UHE São Manoel – SE Paranaíta), formalizados através de Contratos de Compromisso de Instituição de Servidão da Linha de Transmissão.

#### **4. ATENDIMENTO AS METAS E INDICADORES DO PROGRAMA**

O quadro abaixo apresenta o status de atendimento obtido até o momento para as metas e indicadores de desempenho do PBA.

---

**UHE São Manoel no rio Teles Pires**  
**Programa de Indenização e Remanejamento**

**Quadro 4-1: Status de Atendimento dos Objetivos**

<b>OBJETIVOS DO PROGRAMA</b>	<b>STATUS DE ATENDIMENTO</b>
Garantir ao público alvo do programa a recomposição da atividade econômica e da qualidade de vida, em condições no mínimo equivalentes às registradas no Cadastro Socioeconômico.	Em Atendimento
Identificar o público atingido e enquadrá-lo na modalidade de reparação de direito.	Em Atendimento
Disponibilizar canais de diálogo com os atingidos de forma a permitir fácil acesso a toda a documentação relacionada ao processo de indenização e/ou remanejamento.	Em Atendimento
Garantir a assistência técnica, social e jurídica no processo de aquisição e regularização do imóvel.	Em Atendimento
Garantir a transparência na aplicação dos fundamentos jurídicos e técnicos das indenizações para que sejam justas.	Em Atendimento
Garantir a reposição de moradia para famílias ribeirinhas em situação de vulnerabilidade a processos compulsórios de deslocamento mediante opções de compensação a ser negociada diretamente com as comunidades ribeirinhas afetadas; o local da nova moradia deverá respeitar a legislação ambiental vigente e o zoneamento do município.	Em Atendimento
Evitar o deslocamento desnecessário da população ribeirinha residente; privilegiar a manutenção dos grupos familiares em seus municípios de origem; preservar as formas de organização social e de produção.	Em Atendimento
Reorganizar as atividades produtivas nos remanescentes das propriedades afetadas, buscando recompor na mesma área as condições de trabalho e de geração de renda da população diretamente afetada.	Em Atendimento
Evitar o recurso de desapropriação judicial, negociando e discutindo à exaustão os valores e formas de ressarcimento com a comunidade atingida e seus pares de representação (Negociação Amigável).	Em Atendimento
Considerar a análise do respectivo proprietário/posseiro como critério precípua na avaliação de viabilidade da continuidade da atividade econômica/produtiva e das condições de permanência das famílias na área remanescente.	Em Atendimento
Promover ações de apoio à reinstalação dos estabelecimentos de turismo (pousadas), minimizando os impactos associados ao desaparecimento de empregos gerados no setor de turismo, contudo respeitando as áreas de proteção ambiental, legislação pertinente e os Planos Diretores dos Municípios.	Não aplicável até o momento
Desenvolver em parceria com os interessados processos de manutenção da renda da população diretamente atingida desde a interrupção de suas atividades econômicas até que sejam integralmente restabelecidas.	Em Atendimento
Concluir o processo de negociação com todas as propriedades que tenham áreas a serem demandadas para a implantação do empreendimento antes da emissão da LO.	Em Atendimento
Realizar o processo de remanejamento da população atingida com toda a infraestrutura necessária antes da emissão da LO.	Em Atendimento
Estruturar em parceria com as comunidades as condições de vida e atividades econômicas existentes na ADA em condições, no mínimo equivalentes às registradas no Cadastro Socioeconômico.	Não aplicável até o momento



**UHE São Manoel no rio Teles Pires**  
**Programa de Indenização e Remanejamento**

**Quadro 4-2:** Status de atendimento das metas e Indicadores estabelecidos no PBA.

<b>METAS</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>STATUS DE ATENDIMENTO</b>
Realizar cadastro físico e socioeconômico	Número de propriedades especificando áreas e benfeitorias com enquadramento especificam de modalidade reparação	<b>Atendido</b> <b><u>Reservatório</u></b> 53 Cadastros Físicos 49 Cadastros SE <b><u>Linha de Transmissão</u></b> 18 Cadastros Físicos 18 Cadastros SE
Garantir nos processos de negociação o acesso às modalidades de tratamento previstas	Número de processos por modalidade de tratamento aplicada	<b>Em atendimento</b> <b><u>Reservatório:</u></b> 5 Indenizações monetária 2 Remanejamentos <b><u>Linha de Transmissão:</u></b> 14 Indenizações monetárias
Esclarecer/responder todas as reclamações/consultas registradas	Número de consultas e reclamações respondidas em relação às registradas	<b>Em atendimento</b> <b><u>Reservatório:</u></b> 5 Reclamações recebidas 5 Reclamações Respondidas <b><u>Linha de Transmissão:</u></b> 5 Reclamações recebidas 5 Reclamações Respondidas
Realizar o processo de remanejamento de toda a população atingida antes da emissão da LO	Número de processos judicializados em relação ao número de processos concluídos.	<b>Em atendimento</b> <b><u>Reservatório</u></b> 4 Processos judicializados 11 Processos concluídos <b><u>Linha de Transmissão</u></b> 0 Processos judicializados 14 Processos concluídos

## 5. RESULTADOS

### 5.1. Indenização

**Quadro 5-1:** Status do quantitativo de imóveis atingidos pelo futuro reservatório da UHE São Manoel e pela LT 500 Kv UHE São Manoel – SE Paranaíta.

<b>QUANTITATIVO DE IMÓVEIS</b>
<b>RESERVATÓRIO e APP</b>
<b>53 imóveis</b>
<b>LINHA DE TRANSMISSÃO</b>
<b>18 imóveis</b>

A seguir serão apresentados os resultados obtidos do Programa de Indenização e Remanejamento, nas atividades de Cadastramento Socioeconômico, Cadastros Físicos, Laudos de Avaliação e Imóveis Adquiridos durante o período de 01/01/2016 a 30/06/2016 nas áreas de abrangência do futuro

**UHE São Manoel no rio Teles Pires  
Programa de Indenização e Remanejamento**

Reservatório da UHE São Manoel e da Linha de Transmissão LT 500 Kv UHE São Manoel – SE Paranaíta.

**Quadro 5-2:** Status das atividades realizadas até o momento na área de influência do Reservatório e APP.

<b>ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2016</b>
<b>RESERVATÓRIO</b>
<b>Cadastro Físico</b>
53 imóveis totais para a realização dos cadastros.
53 cadastros realizados em campo e entregues para a equipe fundiária da UHE São Manoel.
<b>Cadastro Socioeconômico</b>
53 imóveis totais para a realização dos cadastros.
49 cadastros realizados em campo e entregues para a equipe fundiária da UHE São Manoel.
<b>Laudos de Avaliação</b>
53 imóveis totais para a realização dos Laudos.
53 Laudos de Avaliação realizados e entregues para a equipe fundiária da UHE São Manoel.
<b>Imóveis Adquiridos</b>
53 imóveis totais para aquisição.
11 imóveis adquiridos pela Empresa de Energia São Manoel.

\* Não foram realizados 04 Cadastros Socioeconômicos, devido a dois proprietários que se recusaram a prestar informações e dois imóveis que pertencem à Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

**Quadro 5-3:** Status da Gestão Fundiária do Reservatório na data de 30/06/2016.

Código Fundiário	Proprietário/Posseiro	Município de Abrangência	Área Atingida (ha)		Status do Processo
			Inundada	APP	
UHESMO-001D	SSB Administração e Participação LTDA	Jacareacanga-PA	75,7656	21,4945	Em Negociação
UHESMR-002D	José Vital Lembrance	Jacareacanga-PA	93,4761	95,3056	A Ajuizar
UHESMR-003D	Eliezer Moreno Bernal	Jacareacanga-PA	5,5667	27,7491	A Ajuizar
UHESMR-004D	Cerilo Alarcon Neto	Jacareacanga-PA	219,0685	193,3723	A Negociar
UHESMR-005D	Adrieli Cristina da Costa Siqueira Nunes	Jacareacanga-PA	26,6797	27,8954	A Ajuizar
UHESMR-006D	Nilo Francisco Weber	Jacareacanga-PA	0,2698	8,6062	A Negociar
UHESMR-007D	Voldir Carlos Volpe	Jacareacanga-PA	55,3381	66,0962	A Negociar
UHESMR-008D	Joares de Farias	Jacareacanga-PA	22,1158	79,2131	A Ajuizar
UHESMR-009D	Irene Malanski Sanches	Jacareacanga-PA	2,8812	10,4004	A Negociar
UHESMR-009D-A	Jair Borges	Jacareacanga-PA	19,9085	75,7234	A Negociar
UHESMR-010D	Maria Serly Tavares	Jacareacanga-PA	4,7917	4,62	A Ajuizar
UHESMR-010D-A	Valdir Siqueira	Jacareacanga-PA	8,0652	14,6435	A Ajuizar
UHESMR-010D-B	Vilmar Siqueira	Jacareacanga-PA	14,3846	29,643	A Ajuizar
UHESMR-011D	Companhia Hidrelétrica Teles Pires	Jacareacanga-PA	4,0233	27,6752	A Negociar
UHESMR-012D	Voldir Carlos Volpe	Jacareacanga-PA	7,8649	19,4317	A Ajuizar
UHESMR-014D	SSB Administração e Participação LTDA	Jacareacanga-PA	245,6105	270,498	Em Negociação
UHESMR-015D	SSB Administração e Participação LTDA	Jacareacanga-PA	169,7888	141,4828	Em Negociação
UHESMR-016D	SSB Administração e Participação LTDA	Jacareacanga-PA	106,7629	116,0815	Em Negociação
UHESMR-001E	Sérgio Alexandre Araldi	Paranaíta-MT	249,0007	186,3918	Liberada
UHESMR-002E	Dione Futata Gomes	Paranaíta-MT	37,9148	52,3244	Liberada
UHESMR-003E	João Nascimento	Paranaíta-MT	192,4634	6,241	Liberada
UHESMR-004E	Maria das Graças Lopes Nascimento	Paranaíta-MT	8,7486	32,8317	Liberada
UHESMR-005E	André Juliano Peres Peres	Paranaíta-MT	69,602	46,4727	Liberada
UHESMR-006E	Emanuella Lopes Nascimento	Paranaíta-MT	393,1582	91,5707	Liberada
UHESMR-007E	Luiz Gonzaga de Macedo	Paranaíta-MT	115,2665	33,8155	Negociado
UHESMR-008E	Francino Lourenço de Jesus	Paranaíta-MT	39,352	79,4587	A Negociar
UHESMR-009E	Marcos Luciano Pasini Volpe	Paranaíta-MT	0,8539	10,687	Ajuizada
UHESMR-010E	Hygino Hildebrando Pitelli Junior	Paranaíta-MT	5,6798	26,9221	A Negociar
UHESMR-011E	Marcos Vanderlei Parra	Paranaíta-MT	22,6021	32,1557	A Negociar
UHESMR-012E	José Henrique Pontes Batista da Silveira	Paranaíta-MT	49,0054	72,267	Ajuizada

**UHE São Manoel no rio Teles Pires**  
**Programa de Indenização e Remanejamento**

UHESMR-013E	José Henrique Pontes Batista da Silveira	Paranaíta-MT	60,7821	6,5285	Ajuizada
UHESMR-014E	Joaquim Batista da Silveira Neto	Paranaíta-MT	96,1988	65,4955	A Negociar
UHESMR-015E	Pousada Portal da Amazônia LTDA	Paranaíta-MT	1,3698	8,7534	A Negociar
UHESMR-016E	Itacir Brandeleiro	Paranaíta-MT	60,1804	74,2061	Ajuizada
UHESMR-017E	Rafael Dela Justina	Paranaíta-MT	91,688	134,6181	A Ajuizar
UHESMR-018E	Dimas Maçaneiro	Paranaíta-MT	23,7007	49,4399	Ajuizada
UHESMR-020E	Altemir Vezentin	Paranaíta-MT	0,6206	8,7358	Ajuizada
UHESMR-021E	Valdecir Egewarth	Paranaíta-MT	27,8399	73,4952	A Negociar
UHESMR-022E	Valdemiro Richardz	Paranaíta-MT	1,3574	17,6432	Ajuizada
UHESMR-023E	Rafael Ramos Lemos	Paranaíta-MT	6,1727	16,8668	A Ajuizar
UHESMR-024E	Rafael Ramos Lemos	Paranaíta-MT	1,6723	11,6661	A Ajuizar
UHESMR-025E	Tomázia Lopes Nascimento	Paranaíta-MT	243,862	199,389	Liberada
UHESMR-026E	Ricardo Henrique de Lemos	Paranaíta-MT	10,7127	14,7215	A Ajuizar
UHESMR-027E	Milton Gaetano Junior	Paranaíta-MT	1,2092	5,1796	A Negociar
UHESMR-030E	Odenir Domingos Araldi	Paranaíta-MT	2,3835	30,2329	A Ajuizar
UHESMR-031E	José Alves Mota	Paranaíta-MT	155,9338	188,4723	Negociado
UHESMR-032E	Companhia Hidrelétrica Teles Pires	Paranaíta-MT	5,7532	25,0757	A Negociar
UHESMR-033E	Marcelo Volpe	Paranaíta-MT	16,6351	25,7446	Ajuizada
UHESMO-001E	Esterlita Freitas de Santa Brígida	Paranaíta-MT	68,45	0,0	Liberada
UHESMO-002E	Instituto Ecológico Cristalino	Paranaíta-MT	9,498	10,8828	Liberada
UHESMO-003E	Agenor Dela Justina	Paranaíta-MT	318,9231	327,6497	Liberada
UHESMI-001I	Josué de Oliveira/Leo Castro	Paranaíta-MT	6,3888	0,0	Liberada
UHESMI-003I	Pousada Mantega	Paranaíta-MT	310,0242	0,0	A Negociar



*UHE São Manoel no rio Teles Pires  
Programa de Indenização e Remanejamento*

**Quadro 5-6:** Status das atividades realizadas na área de influência da Linha de Transmissão.


<b>ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2016</b>
<b>LINHA DE TRANSMISSÃO</b>
<b>Cadastro Físico</b>
18 imóveis totais para a realização dos cadastros.
18 cadastros realizados em campo e entregues para a equipe fundiária da UHE São Manoel.
<b>Cadastro Socioeconômico</b>
18 imóveis totais para a realização dos cadastros.
18 cadastros realizados em campo e entregues para a equipe fundiária da UHE São Manoel.
<b>Laudos de Avaliação</b>
18 imóveis totais para a realização dos Laudos.
18 Laudos de Avaliação realizados e entregues para a equipe fundiária da UHE São Manoel.
<b>Imóveis com Áreas Liberadas</b>
18 imóveis totais para liberação de Áreas.
14 imóveis com áreas liberadas pela Empresa de Energia São Manoel.

**Quadro 5-7:** Status da Gestão Fundiária da Linha de Transmissão na data de 30/06/2016.

<b>Código Fundiário</b>	<b>Proprietário/Posseiro</b>	<b>Município de Abrangência</b>	<b>Faixa de Servidão (ha)</b>	<b>Status do Processo</b>
UHESMO-001D	Empresa de Energia São Manoel	Jacareacanga-PA	29,0009	Liberada
UHESML-001TD	SSB Administração e Participação LTDA	Jacareacanga-PA	37,6688	Negociado
UHESMR-002D	José Vital Lembrance	Jacareacanga-PA	17,0807	Liberada
UHESMR-003D	Eliezer Moreno Bernal	Jacareacanga-PA	5,1548	Liberada
UHESMR-004D	Cerilo Alarcon Neto	Jacareacanga-PA	24,4456	Liberada
UHESMR-005D	Adrieli Cristina da Costa Siqueira Nunes	Jacareacanga-PA	7,2013	Liberada
UHESMR-010D-A	Valdir Siqueira	Jacareacanga-PA	3,0682	Liberada
UHESMR-010D-B	Vilmar Siqueira	Jacareacanga-PA	13,108	Liberada
UHESMR-014D	SSB Administração e Participação LTDA	Jacareacanga-PA	10,1709	Negociado
UHESMR-015D	SSB Administração e Participação LTDA	Jacareacanga-PA	23,5079	Negociado
UHESMR-016D	SSB Administração e Participação LTDA	Jacareacanga-PA	21,781	Negociado
UHESMR-011E	Marcos Vanderlei Parra	Paranaíta-MT	13,4294	Liberada
UHESMR-023E	Rafael Ramos Lemos	Paranaíta-MT	11,7098	Liberada
UHESMR-024E	Rafael Ramos Lemos	Paranaíta-MT	13,1281	Liberada
UHESMR-026E	Ricardo Henrique de Lemos	Paranaíta-MT	18,4456	Liberada
UHESML-001TE	José Amadeu Ramos Lemos	Paranaíta-MT	9,2101	Liberada
UHESML-002TE	Odenir Domingos Araldi	Paranaíta-MT	5,5971	Liberada
UHESML-003TE	Marcos Vanderlei Parra	Paranaíta-MT	23,0531	Liberada


**UHE São Manoel no rio Teles Pires**  
**Programa de Indenização e Remanejamento**

**Mapa 5-8:** Mapa de avanço na liberação das áreas dos imóveis da Linha de Transmissão.



\* Os imóveis identificados na cor azul, representam as áreas já liberadas pela Empresa de Energia São Manoel e as mesmas correspondem cerca 67 torres projetadas para a instalação.

**Gráfico 5-9:** Status atual na liberação das áreas dos imóveis da Linha de Transmissão.





---

***UHE São Manoel no rio Teles Pires  
Programa de Indenização e Remanejamento***

**6. JUSTIFICATIVAS**

Não se aplica para este período.

UHE São Manoel no rio Teles Pires  
Programa de Indenização e Remanejamento

7. CRONOGRAMA – PREVISTO E EXECUTADO

Atividades		Marcos															
		Previsão Realizada	Execução de 1ª Fase				Execução de 2ª Fase				Início enchimento do reservatório / Comissionamento Unidade Geradora 1						
Item	Atividade	2014				2015				2016				2017			
ETAPAS		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
		PIR															
		IMPLANTAÇÃO															
<b>PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO E REMANEJAMENTO</b>																	
1	Reconhecimento	P															
		Á															
		R															
2	Análise Documental	P															
		Á															
		R															
3	Mobilização (equipamento e pessoal)	P															
		Á															
		R															
4	Pesquisa Sócioeconômica na Área de Influência Direta, contorna na Gleba Agrícola São Benedito, Jacareacanga-PA	P															
		Á															
		R															
5	Cadastro Físico e Territorial	P															
		Á															
		R															
6	Desenvolvimento de Metodologia de Avaliação	P															
		Á															
		R															
7	Cadastro Sócioeconômico	P															
		Á															
		R															
8	Emissão de Laudos de Avaliação	P															
		Á															
		R															
9	Negociação de Propriedades	P															
		Á															
		R															
10	Assessoria jurídica	P															
		Á															
		R															
11	Confecção de peças técnicas	P															
		Á															
		R															
12	Relatório Sócioeconômico	P															
		Á															
		R															
13	Relatório Semestral	P															
		Á															
		R															

Preencher as células com a seguinte cor:

	Previsto
	Ajustado
	Realizado

## 8. ANEXOS