

Órgão Emissor: São Manoel Energia	
Assunto: 1ª Reunião do Grupo Gestor	
Local: Sala de Reuniões do Hotel Floresta Amazônica	
Data: 01/02/2016	Horário: 14:00 <i>às</i> 16:30

Ordem	Nome dos Participantes	Empresa/Órgão
1	Adalberto Redivo	Proprietário GSB
2	Valdir Mumbach	Proprietário GSB
3	Ronaldo Figueiredo da Hora	Proprietário GSB
4	Paulo Saraiva	Proprietário GSB
5	Maria do Céu Evangelista	Proprietária GSB
6	Leandro Tramontin	Proprietário GSB
7	Thiago Reis de Oliveira	Advogado - GSB
8	Roberto Carlos Caione	Representante Pousada Thaimaçú
9	Alexandre Wolf	UHE São Manoel – BSA Advocacia
10	Roberto Wood	UHE São Manoel
11	Juhei Muramoto	UHE São Manoel
12	Sandra H. Dias	UHE São Manoel
13	Henrique Atsushi Miyabara	UHE São Manoel
14	Cleide Rocha	UHE São Manoel

Descrição

Inicia-se na data de hoje, conforme consignado na ata de reunião do dia 30/11/2015, a 1ª Reunião do Grupo Gestor que tem como objetivo tratar sobre os assuntos relacionados a GSB presentes no Termo de Compromisso entre a EESM e a pref. de Jacareacanga. A reunião se iniciou às 14 horas em Alta Floresta/MT, na sala de reunião do Hotel Floresta Amazônica, com a presença de proprietários da Gleba São Benedito (GSB) que irão compor do Grupo Gestor (informados na reunião do dia 30/11/2015), seu advogado e representantes da Empresa de Energia São Manoel (EESM). Thiago informou que o terreno a ser doado (para construção da escola e unidade de saúde), com área de aproximadamente 01 alqueire (24.200m²), está na eminência de ser delimitado por equipe de engenharia (Elian), a qual amanhã iniciará os trabalhos de delimitação dos pontos geográficos. Informou também que até o dia 05/02/16 será informada a previsão de conclusão de levantamento, cuja as plantas e memoriais descritivos serão entregues à EESM para fins de desmembramento e registro no cartório de Jacareacanga e também para fins de elaboração dos projetos das edificações. Juhei informou que iniciará as obras quando o projeto estiver concluído e aprovado pelas instâncias competentes e somente quando o terreno estiver formalmente registrado em nome do município de Jacareacanga. Em relação a especificações técnica dos equipamentos da patrulha mecanizada Juhei propôs a permuta do trator de esteira por um trator de pneu com implementos, da mesma forma que vem sendo adotado nas doações do PAC (Governo Federal) às prefeituras. Paulo Saraiva apresentou uma contraproposta da GSB de troca do trator de esteira por uma escavadeira hidráulica e um caminhão com prancha para transporte do equipamento, tendo vista que tal equipamento atenderia melhor as necessidades da GSB. Reiterou ainda o pedido de que o maquinário tenha boas especificações técnicas, inclusive de marca. Juhei informou que na próxima reunião do Grupo Gestor a EESM irá apresentar, para análise do grupo, a especificação técnica dos equipamentos da patrulha mecanizada e resposta a proposta de permuta de máquinas apresentada pelo Sr. Paulo Saraiva. Juhei informou que o TC referente a

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

UHE São Manoel

implantação da rede de energia encontra-se em revisão jurídica pela EESM e que solicita que a consultoria jurídica das partes se reúnam para agilizar definição sobre a redação do termo a ser assinado. Os advogados das partes irão se reunir com essa finalidade até a próxima reunião entre EESM e GSB para tratar da rede de energia. Thiago informou que até a data de amanhã irá encaminhar a EESM cópia do protocolo da carta enviada a ANEEL com a solicitação de reunião entre a CELPA, ENERGISA, GSB e EESM. Ficou acordado que as reuniões sobre os compromissos relacionados a GSB presentes no Termo de Compromisso entre a EESM e a pref. de Jacareacanga, conduzidas no âmbito do Grupo Gestor ocorrerão separadamente das reuniões com a finalidade de tratar de outros assuntos relacionados a GSB, como a questão da rede de energia. Entretanto o agendamento das reuniões deverá ocorrer na mesma data sempre que possível. Fica sugerida como data da próxima reunião o dia 29 de fevereiro de 2016.

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30