

<b>Órgão Emissor:</b> São Manoel Energia	
<b>Assunto:</b> 6ª Reunião do Grupo Gestor	
<b>Local:</b> Sala de Reuniões do Hotel Floresta Amazônica	
<b>Data:</b> 25/07/2016	<b>Horário:</b> 17h00 às 18h00

Ordem	Nome dos Participantes	Empresa/Órgão
1	Paulo Saraiva	Proprietário GSB
2	Ronaldo Figueiredo da Hora	Proprietário GSB
3	Thiago Reis de Oliveira	Advogado – GSB
4	Claudionor Faleiro	Representante da Pref. Municipal de Jacareacanga
5	Alice Emília Hemkemeier	Proprietário GSB
6	Anselmo Hemkemeier	Proprietário GSB
7	Valdir Mumbach	Proprietário GSB
8	Alexandre Wolf	UHE São Manoel – BSA Advocacia
9	Sandra H. Dias	UHE São Manoel
10	Henrique Atsushi Miyabara	UHE São Manoel
11	Alysson Cassio Miranda	UHE São Manoel

**Descrição**

Iniciou às 17 horas em Alta Floresta, na sala de reunião do Hotel Floresta Amazônica, 6ª Reunião do Grupo Gestor, com a presença de representantes do Grupo Gestor da Gleba São Benedito (GSB), seu advogado e representantes da Empresa de Energia São Manoel (EESM). **Alysson** informou que foi autorizada pela diretoria preliminarmente a a permuta do trator de esteira por 01 escavadeira hidráulica (Padrão Komatsu LC 160) e 01 caminhão truck com 2º eixo dianteiro direcional com caçamba de plataforma. **Alysson** informa que será necessário adequação das especificações técnicas em virtude do fornecimento diferenciado entre veículos e maquinários e acessórios (plataforma e caçamba). Informa ainda que após conclusão das tomadas de preço e confirmação de valores deverá ser feito aditivo ao Termo de Compromisso firmado com o município de Jacareacanga com as alterações da permuta.

A planta da escola readequada consolidando a proposição da pref. de Jacareacanga e padrão FNDE foi apresentada pela EESM e aprovada pelos proprietários. **Paulo Saraiva** solicitou a apresentação de um cronograma tanto para a aquisição e entrega da patrulha mecanizada quanto a construção da escola e demais obras na GSB. Em relação a construção da escola a GSB solicita urgente atenção por parte da EESM e da pref. da Jacareacanga, tendo em vista que a atual escola é extremamente precária e encontra-se com elevado número de alunos, que cresce a cada mês. A comunidade ressalta que a situação de precariedade se agrava com o período de chuvas que se aproxima, o que muitas vezes inviabiliza a realização das aulas. Por isso a GSB pede a EESM e a pref. de Jacareacanga que a construção da nova escola esteja concluída até o início do ano letivo de 2017 (fev/2017). **Alysson** informa que irá submeter a solicitação dos proprietários à diretoria e verificar internamente possibilidade de contratação da construtora para execução das obras de forma a atender o pleito apresentando retorno até o dia 12 de agosto de 2016. Além disso a **GSB** reitera o pedido de que seja apresentado o cronograma de construção das demais obras bem como da aquisição e entrega da patrulha mecanizada. **Paulo Saraiva** solicitou também informação sobre quando será realizado o levantamento planialtimétrico na área que está sendo doada por proprietários rurais ao município de Jacareacanga. **Henrique** informa que os serviços de levantamento planialtimétrico já estão contratados e que irá iniciar o serviço para elaboração do projeto executivo das obras na

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

UHE São Manoel

GSB. **Thiago** informa que na semana passada recebeu posicionamento positivo da procuradoria jurídica do mun. De Jacareacanga em relação a minuta que lhe havia sido enviada a respeito da escritura pública de doação a ser firmada entre proprietários da GSB e o referido município. A procuradoria informou que nos próximos dias apenas definirá como viabilizará a assinatura da escritura por parte do município, isto é, se o prefeito a assinará pessoalmente ou se outorgará procuração para o representante de Jacareacanga que reside em Paranaíta a assinar. **Thiago e Claudionor** se encarregaram de esta semana resolver a concretização da doação. **Alysson** solicita a comunicação prévia da assinatura da escritura de doação para liquidação das custas cartoriais junto ao cartório. **Claudionor** solicitou posicionamento da EESM sobre o atual andamento da proposta de aquisição da área adicional de 7,5 ha em favor do município de Jacareacanga. **Alysson** informou que será submetida na próxima reunião de diretoria a ser realizada na primeira semana de agosto, sendo que posteriormente será necessário aditar o termo de compromisso firmado com o mun. de Jacareacanga. Os desdobramentos serão informados na próxima reunião.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30