

PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PREÇOS

Contenção de Erosão no Entorno do Reservatório da usina de Sobradinho/BA - Extensão: 360,00 m

Data: 06/11/2012

Pesquisa de Preço	Discriminação		Unid	Qtdade. Estimada	Preço Unitário	PREVISÃO TOTAL-R\$
	1.0	<u>MATERIAL</u>				
Comércio	1.1	Mobilização e desmobilização	vb	2,00	0,00	0,00
Comércio	1.2	Canteiro de obras e manutenção	mês	12,00	0,00	0,00
Comércio	1.3	Sacos de polipropileno	unid.	52.776	1,50	79.164,00
Comércio	1.4	Fornecimento de Barbacã PVC 50mm (1,25m)	unid	185	6,00	1.110,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	1.5	Cimento Portland CP II-32	ton	92,70	390,00	36.153,00
	2.0	<u>MÃO-DE-OBRA</u>				
Comércio	2.1	Instalação de Barbacã de PVC 50mm (1,25m)	unid	185	3,00	555,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	2.2	Usinagem de solo cimento	m³	1.266,60	7,38	9.347,51
Comércio	2.3	Preenchimento dos Sacos com solo cimento	unid	26.388	7,07	186.563,16
SICRO2 BAHIA 2 S 01 100 01	2.4	Escavação para implantação dos Sacos	m³	931,00	1,60	1.489,60
		PREVISÃO DE CUSTO.....				314.382,27
		BDI 35%.....				110.033,79
		CUSTO TOTAL.....				424.416,06
Obs.: 1 - Quantidades estimadas						
2 - Os valores dos itens 1.1 e 1.2 estão indicados no orçamento do Projeto 01.						