

ANEXO 3.1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS (JUN A DEZ DE 2014) - PEA DA UHE TELES PIRES

Cronograma por ano/mês		2015					
		1	2	3	4	5	6
Projeto I EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DIRECIONADO A POPULAÇÃO DA							
Atividade 3: Atividade de monitoramento e acompanhamento dos projetos resultantes das atividades 1 e 2							
3	Atendimento contínuo (presencial, telefone e email)						
Atividade 6: Oficinas sobre proteção e recuperação de mata ciliar e desenvolvimento rural sustentável							
1	Definição de público junto à prefeitura e organizações rurais						
2	Definição de local; data; logística						
3	Elaboração de conteúdo						
4	Mobilização e divulgação						
5	Execução da oficina						
Atividade 9: Reuniões com prefeitura para desenvolver Plano de Ação para reativar o Projeto de reflorestamento das nascentes							
1	Contato com responsáveis da prefeitura						
2	Reunião de trabalho						
Atividade 10: Seminário Educação Ambiental: uso do rio e entorno							
1	Reunião de articulação do responsáveis pelas instituições e organizações						
2	Definição de público, data, local e logística						
3	Elaboração de conteúdo						
4	Divulgação e mobilização						
5	Execução do seminário						
Atividades 11: Seminário Educação Ambiental: uso do reservatório da UHE Teles Pires e entorno							
1	Reunião de articulação do responsáveis pelas instituições e organizações						
2	Definição de público, data, local e logística						

