## Quantitativa (Survey) - 7.161 casos Alta Floresta e Paranaíta (MT) Cronograma - UHE Teles Pires/2014

		mai/14								
Ação I - Planejamento			28	29	30	31				
	S	Т	Q	Q	S	S				
Reunião de Planejamento - Vetor Pesquisas										
Plano de Trabalho - prévia enviada para o cliente										
Questionário - prévia enviada para o cliente										
Planejamento de Campo - coleta de mapas, logística, material de campo										

	jun/14																						
Ação II - Elaboração do instrumento de coleta e campo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Τ	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S
Avaliação do instrumento de coleta - envio do questionário preliminar																							
Aprovação do instrumento de coleta pelo contrante																							
Detalhamento amostral																							
Organização do campo - divisão setores censitários																							
Organização do campo - recrutamento e seleção de entrevistadores																							
Organização do campo - capacitação entrevistadores																							
Pré-teste do questionário																							
Organização do campo - digitalização do questionário																							

| Jun/14 | J

																								9	0 dia	ıs																	110 c	Jias	
			14	ago/14																set/14												1													
Ação IV - Análise estatística		29	30	31	1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11 1	2 1	3 1	14 1	5 16	6 17	18	19	20	21	22 2	23 2	4 2	5 26	27	28	29	30	31	1	2	3 4	1 5	5 6	7	8	9				13 1	
		Т	Q	Q	S	S D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	SS	D	S	Т	Q	Q	S	SE	S	3 T	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	2 S	5	S D	S	Т	Ø	Q	S	S [	)
Processamento estatístico																																													1
Montagem relatório																																													
Análise dos dados estatísticos																																													
Revisão crítica																																													
Relatórios parciais - enviado ao cliente																																													
Ajustes nos relatórios - análise																																													
Revisão ortográfica																																													
Impressão																																													
Relatório Final																																													