

MMA - IBAMA
Documento:
02001.034551/2012-34

Data: 11/07/12



Paranaíta, 10 de julho de 2012.

Carta CHTP – nº 184-2012

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Coordenadoria Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica
Sr. Thomas Miazaki de Toledo
Brasília-DF.

Ref: Processo IBAMA nº 02001.006711/2008-79 – Usina Hidrelétrica Teles Pires.

Assunto: Cronograma do Plano de Trabalho – para Elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Territórios de Alta Floresta, Jacareacanga e Paranaíta (P.39), em atendimento de condicionantes da Licença de Instalação nº 818/2011 e do Parecer nº 66/2012 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA.

Prezado Coordenador:

Tendo em vista as solicitações da Licença de Instalação nº 818/2011 para implementação das atividades dos programas ambientais e sociais contemplados no Projeto Básico Ambiental da UHE Teles Pires, na oportunidade, apresentamos em anexo o Cronograma do Plano de Trabalho – para Elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Territórios de Alta Floresta, Jacareacanga e Paranaíta (P.39), em atendimento às recomendações do Parecer Técnico nº 66 / 2012, reformulado, indicando o ano e o mês de início das atividades.

“24. O cronograma do Plano de Trabalho – Para Elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Territórios de Alta Floresta, Jacareacanga e Paranaíta deve ser reformulado indicando o ano e o mês de início. Desta forma, será possível acompanhar o desenvolvimento do plano ora analisado.”

Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

Av. Miguel Sutil, 8.695 – 8º andar - Ed. The Centrus Tower – Tel. (65) 3622-4303 - Duque de Caxias – CEP. 78.043-305 – Cuiabá, MT.
Rua Lauro Muller, 116 sala 508 – Ed. Rio Sul Center – Tel. (21) 3253-0353 ou 3251-0252 – Botafogo – CEP. 22.290-160 – Rio de Janeiro, RJ.
www.uhetelespires.com.br

Contamos com o apoio e parecer favorável de V.S.^a à nossa postulação e colocamo-nos a vossa inteira disposição para outras informações que se fizerem necessária, desde já reiteramos nossa estima e consideração.

Atenciosamente,



Cia. Hidrelétrica Teles Pires S/A
Luiz Cláudio Ramirez Nunes
Diretor Adm. e Financeiro

9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

Mês/Ano Semanas	Abril/12				Maio/12				Junho/12				Julho/12				Agosto/12				Setembro/12				Outubro/12				Novembro/12				Dezembro/12				Janeiro/13				Fevereiro/13				Março/13			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
Etapas/Atividades																																																
Criação do Grupo de Trabalho Municipal.	X	X	X	X																																												
Etapa I - Diagnóstico (Atividade I - Diagnóstico Sócio Econômico Local e Regional).	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Etapa I - Diagnóstico (Atividade II - Diagnóstico Institucional).	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Etapa II - Definição de Eixos Prioritários para o Desenvolvimento Local e Regional.									X	X	X	X																																				
Etapa III - Modernização Institucional dos Municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Jacareacanga.													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
Etapa IV - Definição das Metas Gerais e Específicas do Plano.																									X	X	X	X																				
Etapa V - Entrega dos Produtos da Modernização Institucional.																													X	X	X	X																
Etapa VI - Definição das Ações (Programas / Atividades) por área específica do Plano.																													X	X	X	X	X	X	X	X												
Etapa VII - Entrega do Plano de Desenvolvimento - (P.39).																																	X	X	X	X												
Etapa VIII - Capacitação para Implementação do Plano de Desenvolvimento.																																									X	X	X	RE				

DP → DOCUMENTO PRELIMINAR

DF → DOCUMENTO FINAL

RE → RELATÓRIO