



PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA
PROJETO FERRO CARAJÁS S11D



QUADRO 14.16 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO DO STATUS TAXONÔMICO, VARIAÇÃO POPULACIONAL DE *Natalus aff. espiritosantensis* e ESTUDOS ECOLÓGICOS DE USO DE ÁREA E DESLOCAMENTO NA FLONA DE CARAJÁS - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

ATIVIDADES	ANO 0												ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4												Observações:
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO																																																													
Procura de colônias e designação das cavidades, marcação de indivíduos, coleta de material genético e <i>vouchers</i> (1)																																																													
Estudos genéticos e moleculares																																																													
Relatórios de Atividades																																																													
Marcação de indivíduos, monitoramento com radiotelemetria																																																													
Relatórios de Atividades																																																													
Relatórios Anuais Consolidados																																																													
Relatório Final																																																													

(1) Período para realização de uma campanha de 15 dias.

QUADRO 14.17 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO DO STATUS TAXONÔMICO, VARIAÇÃO POPULACIONAL DE *Natalus aff. espiritosantensis* E ESTUDOS ECOLÓGICOS DE USO DE ÁREA E DESLOCAMENTO NA FLONA DE CARAJÁS - ETAPA DE OPERAÇÃO

ATIVIDADES	ANO 5												ANO 6												ANO 7																																			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPA DE OPERAÇÃO																																																												
Marcação de indivíduos, monitoramento com radiotelemetria																																																												
Relatórios de Atividades																																																												
Relatório Anual Consolidado																																																												
Relatório Final																																																												

(1) Período para realização de uma campanha de 15 dias.

