



QUADRO 29.8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

ATIVIDADES	ANO 0												ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4												Observações:
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO																																																													
Supressão da vegetação																																																													
Terraplanagem																																																													
Obras Civas																																																													
Revegetação dos taludes do acesso operacional S11D e dos acessos temporários																																																													
Revegetação dos taludes dos TCLD minério e correia transportadora de estéril																																																													
Revegetação dos taludes da usina de beneficiamento																																																													
Revegetação dos taludes dos diques de contenção de sedimentos																																																													
Revegetação dos canteiros de obras e alojamento																																																													
Revegetação das ADMEs																																																													
Serviços de manutenção da revegetação*																																																													
Avaliação e Monitoramento																																																													
Elaboração de relatórios consolidados (Anual)																																																													

(*) Os serviços de manutenção da revegetação e de avaliação e monitoramento serão realizados até o quinto ano após o início dos trabalhos de recuperação das áreas degradadas.



QUADRO 29.9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - ETAPAS DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (**)

ATIVIDADES	ANO 5 (*)												ANO 6												ANO 7												ANO 8 ... ANO 20												ANO 21												ANO 22																																			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
ETAPA DE OPERAÇÃO																																																																																																
ATIVIDADES PARA O PRIMEIRO ANO DE OPERAÇÃO																																																																																																
Frentes de lavra pelo método <i>truckless</i> , britagem primária e disposição de estéril e de canga em pilhas e das áreas de apoio operacional em geral																																																																																																
Recolocação do solo de capeamento (<i>topsoil</i>) ou do material de decapeamento da canga																																																																																																
Implantação do sistema de drenagem																																																																																																
Descompactação do solo																																																																																																
Plantio de gramíneas e leguminosas																																																																																																
Plantio de mudas de espécies nativas																																																																																																
Adubação periódica																																																																																																
Coroamento																																																																																																
Combate a formigas																																																																																																
	Vistorias quinzenais ao longo do 1o ano de plantio.																																																																																															
ATIVIDADES PARA O SEGUNDO ANO DE OPERAÇÃO																																																																																																
Replanteio de gramíneas e leguminosas																																																																																																
Replanteio de mudas																																																																																																
Adubação periódica																																																																																																
Coroamento																																																																																																
Combate a formigas																																																																																																
													Vistorias mensais a partir do 2o ano de plantio.																																																																																			
ATIVIDADES AO LONGO DA ETAPA DE OPERAÇÃO																																																																																																
Elaboração dos relatórios consolidados (Anual)																																																																																																

(*) O cronograma da etapa de operação do empreendimento foi estabelecido para o primeiro ano de execução da recuperação das áreas alteradas (cavas, pilhas de estéril, taludes de acessos etc), após a conformação final dos taludes.

(**) Na etapa de fechamento, o programa de controle e monitoramento do ruído será executado de acordo com a revisão periódica do Plano de Fechamento de Mina.