

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ATIVIDADES - CAMPO DE CARATINGA (P-48)																																					
ETAPAS	1997												1998												1999												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PERFURAÇÃO																																					
COMPLETAÇÃO																																					
CONSTRUÇÃO - PILOTO																																					
TRANSPORTE - PILOTO																																					
INSTALAÇÃO - PILOTO																																					
OPERAÇÃO - PILOTO																																					
ETAPAS	2000												2001												2002												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PERFURAÇÃO																																					
COMPLETAÇÃO																																					
SUB SEA																																					
OPERAÇÃO - PILOTO																																					
PROJETO - DEFINITIVO																																					
CONSTRUÇÃO - P-48																																					
ETAPAS	2003												2004												2005												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
COMPLETAÇÃO																																					
SUB SEA																																					
OPERAÇÃO - PILOTO																																					
CONSTRUÇÃO - P-48																																					
TRANSPORTE - P-48																																					
INSTALAÇÃO - P-48																																					
OPERAÇÃO - P-48																																					

Figura 2.1.2-a. Cronograma Preliminar de atividades