

PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL DE PREVENÇÃO À DESERTIFICAÇÃO DO PISF

Id	Atividades	Duração	Mês -1		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14	
			Meio	Fim	Início	Meio	Fim	Início	Meio	Fim	Início	Meio	Fim	Início	Meio	Fim	Início	Meio	Fim	Início	Meio	Fim	Início	Meio	Fim	Início	Meio	Fim	Início	Meio	Fim	Início
1	<b>PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL DE PREVENÇÃO À DESERTIFICAÇÃO DO PISF</b>	<b>360 dias</b>	Sex 18/01/13 → Dom 12/01/14																													
2	<b>PRODUTO 1 - PLANO ESTRATÉGICO</b>	<b>45 dias</b>	Sex 18/01/13 → Sáb 16/02/13																													
3	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DA CONSULTORIA	30 dias	Sex 18/01/13 → Sáb 16/02/13																													
4	ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO	15 dias	Dom 17/02/13 → Dom 03/03/13																													
5	<b>PRODUTO 2</b>	<b>45 dias</b>	Seg 04/03/13 → Ter 02/04/13																													
6	IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	30 dias	Seg 04/03/13 → Ter 02/04/13																													
7	ANÁLISE E APROVAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DEGRADADAS	15 dias	Qua 03/04/13 → Qua 17/04/13																													
8	<b>PRODUTO 3</b>	<b>135 dias</b>	Qui 18/04/13 → Qui 02/05/13																													
9	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE 3 VPRS	15 dias	Qui 18/04/13 → Qui 02/05/13																													
10	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA VPR 1	90 dias	Sex 03/05/13 → Qua 31/07/13																													
11	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA VPR 2	90 dias	Sex 03/05/13 → Qua 31/07/13																													
12	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA VPR 3	90 dias	Sex 03/05/13 → Qua 31/07/13																													
13	ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS	30 dias	Qui 01/08/13 → Sex 30/08/13																													
14	<b>PRODUTO 4</b>	<b>45 dias</b>	Sáb 31/08/13 → Dom 29/09/13																													
15	FORMULAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO	30 dias	Sáb 31/08/13 → Dom 29/09/13																													
16	ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO	15 dias	Seg 30/09/13 → Seg 14/10/13																													
17	<b>PRODUTO 5</b>	<b>90 dias</b>	Ter 15/10/13 → Qui 28/11/13																													
18	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO	45 dias	Ter 15/10/13 → Qui 28/11/13																													
19	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	30 dias	Sex 29/11/13 → Sáb 28/12/13																													
20	ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO	15 dias	Dom 29/12/13 → Dom 12/01/14																													

Projeto: PISF      Tarefa       Resumo 



Ministério da Integração Nacional

