



**Legenda**

**Avanço dos Serviços:**

|                        |                      |                        |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| Supressão de Vegetação | Rodovia              | Ponte                  |
| Escavação              | Rio São Francisco    | Passarela              |
| Aterro                 | Áreas Desapropriadas | Aqueduto               |
| Revestimento do Canal  | Reservatórios        | Túnel                  |
|                        |                      | Estação de Bombeamento |

Obs: Numeração em azul: Códigos WBS dos Segmentos de Canal, Reservatórios e Estruturas

ASV 220/2008 - Segmento de Canal e EB's  
 ASV 156/2008 - Reservatório Terra Nova  
 ASV 274/2008 - Reservatórios Serra do Livramento e Mangueira

**CONSTRUÇÃO:** Consórcio Construtor Águas do São Francisco - CCASF  
**PAQUETE:** 1405 (Norte) e 1410  
**SUPERVISORA:** Sondotécnica

**ATUALIZAÇÃO:** 13/10/2010  
**Nº Medição:** 18º  
**Período:** 01/07/2010 a 31/07/2010



|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL<br>PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO<br>COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL |   |                            |
| consórcio<br><b>LOGOS-CONCREMAT<sup>2</sup></b>   |   |                            |
| Escala 1:80000<br>Projeção: UTM SAD 1969  | Situação do Avanço dos Serviços no Trecho V<br>do Projeto de Integração do Rio São Francisco -<br>Eixo Norte - Lote 2 |                            |
| Relatório Semestral Ibama 07  | Folha 1/1   | Brasília, setembro de 2010 |

Fonte: Banco de Dados Geográficos, Consórcio Logos-Concremat, 2010